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. Al contestar cite Radicado 2026362000053279 Id: 2711559

i Folios: 2 Fecha: 15-09-2026 16:55:13

. Anexos: 0

. Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
. Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y Otros...

......................................................................................

MEMORANDO

PARA: MARITZA GAMERO TORRES
Directora Adminsitrativa (E)

DE: FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ
Secretaria de Servicios Aeroportuarios(E)

Ref 1: Contrato de Obra No. 24001198 H4 de 2024, "REALIZAR LA
CONSTRUCCION TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES
EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE
IPIALES, NARINO (VF)".

Ref 2: Contrato de Interventoria No. 24001360 H3 de 2024, cuyo objeto es
"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION
TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSElI Y MEJORAMIENTO DE LA
PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y
AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARINO
(VF)".

Asunto: Solicitud de Comité de Contratacién Extraordinario para aprobacion de
prorroga por 6 meses - Alcance a la comunicacion 2026392030052747 Id:
2708224 de fecha 11 de septiembre de 2026.

Respetada Doctora Maritza,

En mi calidad de Ordenadora del Gasto de los contratos de la referencia y en observancia
de los lineamientos institucionales establecidos en la Circular Administrativa 0015 del 16 de
febrero de 2026, me permito solicitar el tramite de revision documental previa ante el Grupo
Contractual, conforme a los requisitos y procedimientos previstos para las modificaciones
contractuales.

La presente gestion tiene por objeto adelantar las actuaciones pertinentes para el tramite
de las modificaciones contractuales asociadas a la Construccion de la infraestructura San
Luis de Aldana — Narino, asi:
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1. Contrato de Obra No. 24001198 H4 de 2024 (Referencia 1): Prorroga del plazo de
ejecucion por un (6) mes sin adicion de recursos.

2. Contrato de Interventoria No. 24001360 H3 de 2024 (Referencia 2): Prorroga del plazo
de ejecucion por seis (6) meses, sin adicién de recursos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la solicitud de autorizacidén previa y expresa ante la
Direccion General se encuentra mediante radicado 2026392030052747 1d: 2708224 del 11
de septiembre de 2026, con copia a su Despacho, respetuosamente solicito que desde su
Direccion se adelante de manera concurrente la revisién de la documentacién y tramite de
la solicitud ante el comité de contratacion.

Lo anterior permitira contar oportunamente con las validaciones correspondientes, de
manera que, una vez sea emitida la autorizacion por parte del Despacho del Director
General, puedan adelantarse de forma inmediata las actuaciones subsiguientes, incluida la
convocatoria y realizaciéon del Comité de Contrataciéon Extraordinario del asunto.

Para efectos del tramite, los documentos soporte de la solicitud se encuentran dispuestos
en los siguientes enlaces:

Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Documentos - IPIALES_CONST-TERMINAL-
TWR-SEI-MEJPLATAFORMA-AYVISUALES 24001198H4_OBRA - Todos los
documentos

Secretaria de Servicios Aeroportuarios - Documentos - IPIALES_ CONST-TERMINAL-
TWR-SEI-MEJPLATAFORMA-AYVISUALES 24001360H3_INT - Todos los documentos

Agradezco por su atencion y tramite a las solicitudes de este documento,

Atentamente,

Elaboré: Diego Paul Martinez Eraso Especialista Aeronautico II - DIAA Kp-@“é%

Reviso: Alba Lucia Riapira Rodriguez Profesional Aeronautico II - SSA ’OL
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