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INFORME DE CONTRATISTA -
(70)/500 CONTRATO No. DNP-1000-2024 (SGR)

Contratista: UNION TEMPORAL LOGISTICA Y PLANEACION CC:
Fecha de inicio de contrato: 1/01/2024

Fecha fin de contrato: 31/12/2026

Periodo del informe: 18/06/2026 al 3/07/2026

Objeto del contrato:

Prestar servicios logisticos para la planeacion, organizacion, produccion y demas acciones necesarias para la
ejecucion de eventos institucionales, asi como el disefio e implementacion de las actividades de socializacién
requeridas por el Departamento Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en el cumplimiento
de sus funciones.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre Actividad Descripcion
Suministrar los servicios de Se realiz6 el apoyo logistico para los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio )
apoyo logistico que sean BOGOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU

necesarios para la realizacién de VAUPES -Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio
eventos requeridos por el DNP,  LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al
incluyendo el suministro de territorio Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 requerido de conformidad con
espacios fisicos. Para esto se las cantidades y especificaciones del formato de solicitud de eventos.

deben tener en cuenta factores

como el numero de personas

que asistiran a los eventos,

horario, equipos audiovisuales

necesarios para el 6ptimo

desarrollo del evento y atencion

integral de conformidad con lo

requerido en la solicitud del

evento.

Utilizar las metodologias Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
necesarias para la integracion y

desarrollo de las

videoconferencias que se

requieran para llegar a los

distintos grupos y comunidades

en todo el territorio nacional.

Ejecutar los planes de medios Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
requeridos para la divulgacion
de mensajes, estrategias
planteadas y mediciones de
comunicacion, con alcance
nacional y regional, que definan
los escenarios de conveniencia y
oportunidad a través de los
cuales se deben implementar y
emitir los diferentes mensajes
segun los objetivos de las
estrategias de socializacion

disefiadas.

Apoyar y acompafar al DNP en Se acompafo la organizacion, disefio y montaje de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al
la planeacion, organizacion, territorio BOQOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al
disefio, montaje y ejecucion de  territorio MITU VAUPES -Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al
los eventos, ferias y/o territorio LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177
actividades asociadas con las Llegada al territorio Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 requeridos por el
competencias del DNP, de DNP.

conformidad con el formato de
solicitud de eventos (Anexo No
3).
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Informar e identificar los
imprevistos y presentar las
alternativas dentro de las
veinticuatro (24) horas

previas a la realizacion de cada
evento.

Entregar al supervisor del
contrato para aprobacion los
elementos logisticos necesarios
para la realizacién del evento
requerido y en la cantidad
solicitada, como minimo doce
(12) horas antes de cada evento,
reunion y/o actividad.

Realizar el respectivo montaje e
instalacion de elementos
audiovisuales, pruebas de
funcionamiento de los equipos, y
demas insumos que se utilizaran
durante el evento, de acuerdo
con lo solicitado en el Anexo No.
3 del presente contrato y
efectuar el desmonte de todos
los elementos logisticos una vez
haya finalizado el evento,
reunioén y/o actividad.

Presentar a la supervision para
la ejecucion de la totalidad de
los eventos solicitados minimo
dos (2) cotizaciones junto con el
cuadro comparativo en donde se
evidencie el nombre del
proveedor, precio unitario,
cantidad cotizada, especificacion
del servicio y validez de la
oferta; las cuales deben cumplir
las especificaciones técnicas
establecidas y demas
condiciones fijadas en el
requerimiento, con el fin de
determinar cuales son los
valores y servicios mas
favorables para la entidad en
razon a su calidad y precio.

Presentar a la supervision para
aquellos items, bienes y/o
servicios que no se encuentren
en el ANEXO 2 TARIFARIO
PRECIOS tres (3) cotizaciones
junto con el cuadro comparativo
en donde se evidencie el
nombre del proveedor, precio
unitario, cantidad cotizada,
especificacion del servicio y
validez de la oferta; las cuales
deben cumplir las
especificaciones técnicas
establecidas y demas
condiciones fijadas en el
requerimiento, con el fin de
determinar cuales son los
valores y servicios mas
favorables para la entidad en
razon a su calidad y precio

Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.

Se entregaron los elementos logisticos necesarios para el evento a la persona designada
para cada uno de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA - .
Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -
Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA
AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio
Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 por parte del DNP.

Se realizo el montaje e instalacion de los elementos audiovisuales durante cada uno de
los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion de asistencia
técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccion de asistencia
técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -Subdireccién de
asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP enfoque étnico
CHOCO; de 2026 de conformidad con lo solicitado en el anexo 3.

Se presentaron las cotizaciones de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio )
BOGOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU
VAUPES -Subdirecciéon de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio
LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al
territorio Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 solicitados de conformidad con
los tiempos del contrato.

Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
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Asistir a las reuniones citadas
por el supervisor del contrato,
previas a los eventos,
actividades y/o ferias, para
preparar y planificar la logistica.

Velar por la seguridad y la
adecuada utilizacién de los
bienes que el DNP entregue al
CONTRATISTA y responder por
cualquier dafo que se ocasione.

Respetar o ejecutar los planes
de emergencia, incluidos
aquellos impartidos por las
alcaldias de las diferentes
ciudades y municipios. Esta es
una obligacion que implica
suministrar todos los elementos
logisticos necesarios para el

buen funcionamiento del plan de

emergencia, de acuerdo con el
requerimiento y aprobacion del
supervisor del contrato.

Realizar los pagos de honorarios

y gastos de desplazamiento a
conferencistas, talleristas,
expositores, expertos, speakers
ylo invitados especiales,
nacionales e internacionales,
previa justificacion de la
Direccion Técnica solicitante,
para aprobacion del supervisor
del DNP, cuando a ello hubiere
lugar.

Se asistio a las reuniones citadas por parte de la supervision del contrato necesarias para
la planeacion de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion
de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccién
de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -
Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP
enfoque étnico CHOCO; de 2026 y actividades requeridas.

Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.

En la realizacion de cada uno de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio )
BOGOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU
VAUPES -Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio
LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al
territorio Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 se tuvo en cuenta los planes
de emergencia de cada uno de los lugares donde se presté el servicio.

Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.

Efectuar los pagos o reembolsos Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.

que se requieran con ocasion a
la ejecucion de actividades,

eventos, reuniones y mesas de
negociacion o concertacion que
el DNP, en cumplimiento de su

misionalidad, requiera efectuar y

en la que intervengan invitados
nacionales pertenecientes a las
diferentes etnias del pais,

minorias, o poblacion vulnerable,

por concepto de transporte
multimodal, gastos de
desplazamiento, reconocimiento
de conectividad y
reconocimiento de su
participacion diaria a cada
evento programado. Estos
valores de reembolsos seran
justificados por la Direccién
Técnica solicitante para ser
aprobados por el supervisor e
informados al CONTRATISTA,
previo al pago o reembolso.

Prestar todos los servicios
solicitados, teniendo en cuenta
las especificaciones técnicas
descritas en el Anexo Técnico 1
y los topes establecidos en el
ANEXO TARIFARIO DE
PRECIOS, de conformidad con
el porcentaje de administracion
presentado

Los servicios se prestaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los
formatos de solicitud de eventos recibidos y de acuerdo con los precios del anexo
Tarifario de Precios para los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -
Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -
Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA
AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio
Migracion PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026.
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Solicitar la autorizacion del
supervisor del contrato cuando
sea necesario realizar alguna
modificacién en los eventos.

Presentar al supervisor del DNP,
dependiendo del sitio donde se
realice el evento, las
cotizaciones para el evento o
actividad a realizar, de acuerdo
con las caracteristicas técnicas
sefialadas en el presente
contrato.

Cumplir con las medidas
necesarias para el suministro y
manejo de los alimentos que
sean requeridos en la realizacion
de los eventos, de conformidad
a la normatividad que lo regula y
estandares de higiene y
presentacion.

Presentar los informes
detallados una vez finalizado el
evento, con base en las
caracteristicas técnicas descritas
en el contrato, y de acuerdo con
los lineamientos establecidos
por el supervisor del contrato.

Garantizar un canal de
comunicacion permanente con el
DNP ya sea via telefénica, y
correo electronico mediante el
cual se brinde acompafiamiento
y el soporte técnico-
administrativo necesario, en un
horario 7x24, durante la
ejecucion contractual.

Brindar el acompanamiento
presencial permanente por parte
del personal idéneo durante la
realizacién de las actividades y/o
eventos programados de inicio a
fin, en aras de garantizar
solucién efectiva y oportuna ante
cualquier imprevisto o
eventualidad presentada durante
su desarrollo.

Garantizar durante la ejecucion
del contrato como minimo el
personal descrito a continuacion,
dejando claridad que el
contratista podra complementar
este equipo con el personal que
considere necesario para el
adecuado desarrollo de los
eventos y del contrato en
general.

Se solicitaron las autorizaciones al supervisor cuando fue necesario realizar alguna
modificacion en los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion
de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccién
de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -
Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP
enfoque étnico CHOCO; de 2026.

Se presentaron las cotizaciones para los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio
BOGOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU
VAUPES -Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio
LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al
territorio Migracién PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 de conformidad con las
caracteristicas técnicas del contrato.

Se cumplio con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos en
cada uno de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion de
asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccion de
asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -
Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP
enfoque étnico CHOCO; de 2026.

Se presentaron los informes detallados de cada uno de los eventos DGP-SGR-167
Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168
Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-170
Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-
SGR-177 Llegada al territorio Migracion PlIP enfoque étnico CHOCO; de 2026 con base
en las caracteristicas técnicas de la solicitud de evento.

Se garantiz6 el canal permanente al DNP, para el acompafiamiento y soporte de cada
uno de los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOC;)OTA -Subdireccion de
asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccién de
asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -
Subdireccién de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP
enfoque étnico CHOCO; de 2026.

Se realizé el acompafiamiento presencial durante la realizacion de cada uno de los
eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio BOGOTA -Subdireccion de asistencia
técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -Subdireccién de asistencia
técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA AMAZONAS -Subdireccion de
asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio Migracion PIIP enfoque étnico
CHOCO; de 2026.

Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
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Disponer del recurso humano, Se dispuso del personal necesario para la ejecucion del contrato de acuerdo con los

durante toda la ejecucion del requerimientos técnicos para los eventos DGP-SGR-167 Llegada al territorio. BOGOTA -
contrato, de acuerdo con los Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-168 Llegada al territorio MITU VAUPES -
requerimientos técnicos que se  Subdireccidn de asistencia técnica; DGP-SGR-170 Llegada al territorio LETICIA
presenten en desarrollo del AMAZONAS -Subdireccion de asistencia técnica; DGP-SGR-177 Llegada al territorio

contrato. Sin embargo, el DNP Migracién PIIP enfoque étnico CHOCO; de 2026.
podra exigir, al contratista, el
retiro del servicio de cualquiera
de los miembros del personal
que ejecuta el contrato, por
motivos de seguridad del
contratante, idoneidad
profesional o incumplimiento de
las gestiones encomendadas,
para lo cual el Contratista tendra
gue reemplazar en la fecha
estipulada por el Supervisor, al
integrante del equipo por un
profesional que cumpla minimo
con el mismo perfil del
profesional requerido o superior
sin costo adicional al DNP.

Entregar las hojas de vida 'y Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
certificaciones requeridas del
equipo de trabajo que realizara
las actividades objeto del
presente contrato, en un tiempo
no mayor a tres (3) dias habiles
a partir de la firma del contrato,
previo al inicio de ejecucion de
este.

Teniendo en cuenta la
importancia de contar con el
equipo de trabajo desde el inicio
de la ejecucién del contrato, se
aplicara a titulo de ANS una
sancion equivalente a Un Salario
Minimo Legal Mensual Vigente
(1 SMLMV), por cada dia de
mora en la entrega de las hojas
de vida junto con los soportes
del equipo minimo de trabajo, el
cual se descontara de la primera
cuenta entregada y aprobada.

Cumplir las demas actividades  Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.
relacionadas con el objeto del

contrato que sean solicitadas por

el

supervisor del DNP.

UNION TEMPORAL LOGISTICA Y PLANEACION
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