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Pereira, julio 21 de 2026

Doctora

Fecha de vigencia: 26 de junio de 2025

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y politico

L.C.

Asunto: Informe de ejecucion supervision No. 1 del suscrito con la FUNDACION ALEGRIA
DE SERVIR identificada con el Nit N° 900.036.927-2, del convenio de asociacion No 4379

del 12 de junio de 2026

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecuciéon del contrato del asunto, con la

siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:

4379 del 12 de junio de 2026

Nombre e

FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR identificada con el nit N°

identificacion del | 900.036.927-2 representada legalmente por GIOVANNA

Contratista: VERGARA AGUIRRE identificada con la cédula de ciudadania
numero 42.098.079 expedida en Pereira.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN
VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS
CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Plazo: CUATRO (4) MESES Y CINCO (5) DIAS

Fecha de inicio: 12/06/2026

Fecha de

terminacion: 16/10/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del
contrato o convenio

El valor total del presente convenio es de MIL CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($1.124.191.911), de los
cuales el Municipio aportara OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE
($889.266.961), y la ESAL aportara DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($234.924.950).
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Pagos realizados a la
fecha: PAGOS PERIODD A PAGAR | APORTE ALCALDIA| APORTE ESAL
$1.124191.911 $ 889266961 $ 234924950
PAGO 1 Junio 12 al 30 de Junio 138.448.775 5 36.171.208
PAGO 2 50 50
PAGO 3 50 50
PAGO 4 50 50
SALDO PEMDIENTE $750.818.186| §193.753.742
Saldo pendiente por | Ejecutado 2026 $ 174.619.983
ejecutar: porcentaje ejecucién 2026 15,53%
Saldo pendiente por ejecutar: VIGENCIA 2026 $ 949.571.928
Porcentaje por Ejecutar 2026 84,47%
total ejecucion | 100,00%)|
Porcentaje de 15,53%
Ejecucion ala fecha
Porcentaje no 0,00%
ejecutado vigencia
2025:
Porcentaje por 84,47%
ejecutar vigencia
2026:
Estado de las | Vigentes
Garantias:
Matriz de Riesgos del | Sin afectacion
Contrato

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4379 DEL 12 DE JUNIO DE 2026, se encuentra EN EJECUCION, con un
porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 15,53%
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA
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a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Se revisan las evidencias aportadas por la fundacién y solicitadas por el supervisor, de
acuerdo al clausulado y/o minuta, el factor multiplicador, la ficha técnica, la propuesta
econdmica aprobada y demas documentos contractuales que hacen parte de este convenio
de asociacion.

APORTE DEL MUNICIPIO

1. RECURSO HUMANO-NOMINA: Se revisa la nomina del periodo comprendido entre
el 12 al 30 de junio de 2026, de acuerdo a los soportes aportados, la tabla del FM,
la oferta econémica aprobada y los soportes del pago de aportes sin evidenciar
ninguna novedad.

Nota: En la ejecucion del convenio el operador identificéd un error en la formula del anexo
en Excel de la oferta econdmica: en lugar de multiplicar el costo por los 5 manipuladores
de alimentos requeridos, se aplic6 una suma. En consecuencia, el presupuesto
aprobado en el contrato solo cubre el costo de 1 manipulador, lo que genera un
desequilibrio econémico en el convenio. Aunque el operador radicé una solicitud para
elaborar un 'Otrosi' y tramitar una adicion presupuestal por los 4 manipuladores
restantes, esta fue respondida de manera negativa. Por lo tanto, durante la ejecucion
contractual solo se cuenta con la financiacién para 1 manipulador de alimentos; Sin
embargo se presenta la totalidad de informes de actividades de esta area con las
actividades realizadas durante el periodo de cobro

2. ELEMENTOS DE HIGIENE: Se revisan listados aportados por la fundacion en los
cuales se evidencia 24 adultos mayores recibiendo elementos de higiene y
constancia de la prestacion de este servicio por valor de $2.261.833 por concepto
de Crema antipafalitis, Pafiitos humedos, guantes de latex y pafales por valor de
$4.634.337, para un total de 19 dias.

3. ALIMENTACION: Se verifican las listas de alimentacion de 1357 dias por valor de
$55.486.192 para un total de 72 adultos mayores alimentados a cargo del Municipio
por un total de 19 dias.

4. KIT ASEO : Se verifican las listas de entrega del kit de aseo realizado el 22 de junio
de 2026 para un total de 71 beneficiarios (562 hombres y 19 mujeres), y se verifica la
respectiva acta de supervision de dicha entrega. El operador adiciona nota
aclaratoria de la entrega de otro kit de aseo en horas de la tarde para una persona
nueva

Nota: Para este item el contratista acordd con el supervisor del proceso de entrega
completa de los kits abarcando los siguientes periodos:

1. Entrega 1: De junio 12 a julio 11
2. Entrega 2: De julio 12 a agosto 11
3. Entrega 3: De agosto 12 a septiembre 11
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4. Entrega 4: De septiembre 12 a octubre 11

Con este cronograma se garantizan las 4 entregas pactadas y se aclara que en el
periodo final (del 1 al 11 de octubre de 2026) no se incluirad este rubro en la cuenta
de cobro.

Nota: Por otra parte, el operador adiciona nota aclaratoria de la entrega de otro kit
de aseo en horas de la tarde para una persona nueva que ingreso a la Fundacion.

5. INSUMOS MANUALIDADES: Se evidencia certificado de elementos adquiridos

para la realizacion de manualidades de los beneiciarios. La anterior certificacion esta
por valor de $1.377.244 para un total de 19 dias.

APORTE DE LA ESAL

1. ALOJAMIENTO: Se verifican las listas de alojamiento para un total de 72 adultos
mayores por valor de $27.093.228 para un total de 19 dias y no se reportan
novedades.

2. SEGURO EXEQUIAL: Se verifica la lista de beneiciarios afiliados al seguro exequial
con un total de 72 adultos mayores por valor de $582.540.

3. TRANSPORTE: Se revisan listados aportados por la fundacion en los cuales se
evidencia 144 salidas de 46 adultos mayores, aportan documentos respectivos del
transporte por valor de $8.292.688.

4. KIT DE ASEO DE UNA SOLA ENTREGA CEPILLO DE DIENTES: Para este
periodo realizan la entrega de este componente y el valor de cobro es de $202.752.

Nota: Para este item la Fundacion y aclara que el dia (22 de junio de 2026) de la
visita de supervision tambien entragaron cepillos de dientes que no quedaron
registrados en el acta de supervision pero que se visualiza en algunas fotos.

5. SERVICIO CORTE DE CABELLO: Para este periodo no se realiza aporte por este
concepto.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electrénico con la
documentacion relacionada con la ejecucién del contrato.

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento
a la matriz de riesgos.

d) Verificacién del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

f) Verificaciéon y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS
CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
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PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, Modificada por el art. 36, Decreto
Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de
2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se
puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo aqui
relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO
DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucion del contrato, asi como sus entregables se encuentran ubicados
en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit
[View?1d=6023368&prevCitxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Mark
etplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2findex%3fallWords2Search%3d4379

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y alcance
del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido con su obligacién
de aportes al sistema de seguridad social.

NQTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se
haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
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CPSAM ARCA DE NOE CONVENIO 4376 DEL 12 DE JUNIO DE 2026
PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2026
V. A CO'BRAR V. COBRADO X VALOR APORTE
ITEM SEGUN CONTRATISTA ASOCIACION
PROPUESTA x 73 PERIODO
Recurso Humano $ 125.500.055 68.478.468 SO
Kit de Aseoc (Hombre y Mujer) $ 5.924.024 $ 5.852.726 S0
Pariales $7.314.216 S 4.632.302 S0
Crema Antipafalitis $1.527.960 S 967.708 S0
Pafiitos Himedos $1.186.176 S 751.245 S0
Guantes de latex $ 1.425.600 S 902.880 SO
Alimentacion $ 89.546.618 $ 55.486.192 S0
Elementos para manualidades $2.174.670 $ 1.377.245 S0
Corte de cabello S 1.780.835 S0 S0
Cepillo de dientes S 205.568 S0 S 202.752
Seguro Exequial $ 919.800 S0 S 582.540
Transporte $13.092.718 S0 $ 8.292.688
Alojamiento $ 43.724.518 S0 $ 27.092.228
TOTALES $ 237.515.522 138.448.775 $36.171.208
VALOR EJECUTADO 174.619.983

NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la revision financiera de la ejecucion del informe
correspondiente a la vigencia fiscal 2025, presentado por la FUNDACION ALEGRIA DE
SERVIR identificada con el nit N° 900.036.927-2 representada legalmente por GIOVANNA

VERGARA AGUIRRE identificada con la cédula de ciudadania numero 42.098.079
expedida en Pereira., Risaralda, se concluye lo siguiente:

Se establece el valor final a cancelar por parte del Municipio es de $134.448.775

correspondiente a cuenta de cobro No. 01 del respectivo convenio.

Atentamente,

e - T ¢
T

£
JORG%N ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Sandra Liliana Giraldo H
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