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1. DATOS DE LA REUNION
Lugar: Virtual — Microsoft Teams
Fecha 17/09/2026,
Hora: 8:00 am - 9:00 am

Objetivo de la reunién: | Analizar junto con el emprendedor su situacién para pactar compromisos
que permitan mejorar el reporte de los informes y evidencias en la
plataforma Fondo Emprender, acorde a la ejecucion técnica.

ID Plan de Negocio: 103399

Nombre Plan de Negocio | CREAR ESP - CAFE TIERRA VIVA

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Fecha de inicio 06/03/2026

Prérroga N/A

Fecha de Primera visita 06/03/2026

Fecha de Segunda visita N/A

Fecha de Tercera visita N/A

Fecha de Cuarta visita N/A

Nombre emprendedor(a) WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
Nombre Orientador(a) GLORIA JOHANNA MARROQUIN
Nombre interventor(a) SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO C.

3. ESTADO DEL PROYECTO
3.1 Objeto del Proyecto:

Produccion y comercializacion de café de variedad arabica y castilla en tres presentaciones: café trillado
verde malla 14, pergamino seco y tostado.

3.2 Ubicacion del Proyecto:
Vereda Llanitos- Finca El Triunfo, Dolores- Tolima.

3.3 Indicadores de gestion: A continuacion, se detalla el cuadro de indicadores acorde a los resultados
de la segunda visita de interventoria.
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INDICADORES META INICIAL VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA4 | % EJECUCION
ACUMULADO
EMPLEOS GENERADOS 1 0 0 N/A N/A 0,00%
EJECUCION $60.000.000 $0 $0 N/A N/A 0,00%
PRESUPUESTAL
EVENTOS DE MERCADEO 6 0 0 N/A N/A 0,00%
CONTRAPARTIDAS 3 0 0 N/A N/A 0,00%
GIMBI (Grado de Inversion
en Municipios Segun 17,96 Cumple Cumple N/A N/A 100%
indice de Necesidades (Dolores)
1.608 Café trillado verde 0 0 N/A N/A 0,00%
. (Ka)
PRODUCCION TOTAL: 3.700 Café pergamino seco 0,00%
p.066 ades segun (Kg) 0 0 N/A N/A
presentacion 758 Café tostado y molido 0 0 N/A N/A 0,00%
(Kilo, Libra_% Ib)
VENTAS TOTALES $100.242.000 $0,00 $0,00 N/A N/A 0,00%

3.4 Estado del Proyecto:

La empresa se encuentra en etapa operativa; el lugar de operacién esta adecuado y acondicionado
con los equipos para el beneficio del café.

Se realiz6 la primera visita en modalidad virtual el 06/03/2026 y la segunda visita en modalidad
presencial el 05/06/2026, se proyecta realizar la tercera visita a finales del mes de octubre.

Avances:

1- Ellugar de operaciones fue aprobado el 05/04/2026.

2- El empresario se vinculé6 como gerente mediante autoempleo desde el 01/06/2026.
3- Con respecto al presupuesto a la fecha ha invertido $53,318,640

4- Saldo de recursos: $6,681,360

5- No ha reportado produccion y ventas en cero (0) entre marzo y agosto de 2026.

Inversiones con Fondo Emprender: Realiz6 compra de equipos para beneficio del café por valor de
$48.859.600. Los equipos ya fueron entregados y se encuentran en el lugar de operacion. Presento el
acta de recibido a satisfaccion con fecha 12 de agosto de 2026.

Cobré dos meses de honorarios cada uno por $ 2.229.520.

3.5 Dificultades:

Reporte de actividades en plataforma; Como se aprecia en la siguiente imagen tomada de la plataforma
del py Café Tierra Viva, no hay avances en: Validacion de aporte social, informes para el interventor,
evidencias de mercadeo y comercializacién, contrapartidas y contabilidad (Libro fiscal).

Cumplimiento a los compromisos del punto N°10 del acta: En la segunda visita de interventoria
realizada el 05 de junio del presente, se evidencié que no ha reportado todos los documentos e informes
registrados como compromiso en la primera visita de interventoria.

Permisos y licencias para realizar la actividad: No evidencia el tramite de Registro SICA, Evidencias

de cumplimiento estandares de calidad, Soporte del pago de la TUA, Comunicado de apertura del negocio
ante la Policia Nacional, solicitud visita de bomberos.
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103399 - CREAR ESP - CAFE TIERRA VIVA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS (SENA - ToLima)

TRILLA DE CAFE
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Actividades Pendientes de Aprobar: O

Adicionar Actividad al Plan Operativo Pagos

tem Actividad

1 Mostrar LUGAR DE OPERACION

2 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

89 APORTE SOCIAL EMPRENDEDOR

90 ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO
21 INFORMES PARA EL INTERVENTOR
92 CONTRATOS DE PRENDA
93 INFORMACION TRIBUTARIA
94 EVIDENCIA DE COMERCILIZACION
95 PUBLICIDAD DE LOGOS
96 EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO

97 CONTRAPARTIDAS

000000 O ©

98 CONTABILIDAD

99 DOCUMENTOS LEGALES

4. DESARROLLO DE LA REUNION

4.1 Conformacion de la agenda.

A continuacién, se relacionan los participantes en la presente Agenda: (Firmantes)

Emprendedor Willer Andrés Rodriguez Garcia
Interventor Sandra Patricia Castiblanco C.
Orientador Gloria Johanna Marroquin
Enlace Regional - OPERADOR | Maria Zoraima Mora Oguendo

A continuacién, se relacionan los asistentes en la presente Agenda: (No Firman)

Profesional Regional

Alvaro Barragan Rojas

Profesional de Seguimiento

Julio German Cruz Martinez

Direccion General

Omar Rolando Avila Torres

Coordinador de Interventoria

N/A

Contadora tributaria

Claudia Ximena Porras Suarez

Lideres juridicos (cuando aplique)

Yaderson Gémez

Siendo las 8:00 am del 17 de septiembre de 2026 se inicia la agenda especial realizada de manera virtual
por el canal de Microsoft Teams. Maria Zoraima Mora Oquendo (Enlace Regional 4), saluda, pide permiso
para iniciar la grabacion, presenta a los participantes de la reunion e informa el motivo por el que se cit6 a
agenda especial y objetivos de la reunion.
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Exposicion de interventoria; Se realiza presentacion del estado del proyecto, avances, dificultades y
cuadro de los indicadores de gestion, explicando con detalle la situacién que ha afectado el ciclo de puesta
en marcha del proyecto.

Intervencién gerente de la empresa: En su intervencion el empresario comenta que tiene avances en las
siguientes actividades:

-Ha participado en dos ferias empresariales y esta diligenciando los informes para la respectiva validacion.
De igual forma esta realizando actividades de comercializacién mediante contacto con clientes nacionales
e internacionales. Comenta que dedica el 100% de su tiempo a las actividades de compra de café y
beneficio en la planta, razén por la cual estd demorado para realizar el registro de reportes en plataforma.

Intervencion Orientadora: Informa que ha citado al empresario a reuniones de seguimiento sin embargo
no logra asistir de forma oportuna, ademas comenta que el empresario si ha adelantado las actividades de
mercadeo y esta diligenciando los reportes, pero no ha realizado en cargue en la plataforma.

Intervencién Profesional de Seguimiento de la Direccion del SENA: En su intervencion de recuerda al
empresario que la firma del contrato genera deberes y derechos, entre los cuales esta reportar en
plataforma los compromisos e informar cualquier novedad que se presente durante la ejecucidn. Asi mismo
le recomienda al empresario el cumplimiento de los reportes segun el plan operativo, y solicita dar
cumplimiento a los logos de SENA, Fondo Emprender y Alcaldia.

4.2 Compromisos pactados en esta agenda especial

Actividad Responsable Fecha programada
1-Reunién inmediata con la orientadora para aclarar los conceptos,
formatos, adecuada presentacion de los informes, reportes, Empresario 22/09/2026

evidencias y cargue en la plataforma.

2-Reporte y actualizacion en plataforma de:
-Aporte social emprendedor

-Informes para el interventor

-Eventos de mercadeo, logos y comercializacién
-Informes contables (Libro fiscal) Empresario 24/09/2026
-Permisos legales para ejecutar la actividad

-Contrapartidas

-Informes de produccion y ventas en cero en la etapa preoperativa
y los informes de ventas una vez cuente con los permisos.
3-Presentar evidencia del cumplimiento de los permisos legales
para realizar la actividad de beneficio y comercializacion del café.

5. FINALIZACION DE LA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en
ella el dia 17 del mes septiembre del afio 2026.
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PARTICIPANTES FIRMA 7
Nombre: Willer Andrés Rodriguez Garcia :
Cargo: Rep. CAFE TIERRA VIVA

Nombre: Gloria Johanna Marroquin (

Cargo: Orientadora O"\ON‘O
En representacion de: SENA \] T"\owoc\om Q

Nombre: Sandra Patricia Castiblanco C.
Cargo: Interventora W

En representacion de: Operador UTS

Nombre: Maria Zoraima Mora Oquendo e o]
Cargo: Enlace Regional F@wdé\—)@’“‘l(g :

En representacion de: Operador UTS
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