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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL No. 298 DE
2019, CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE VILLANUEVA Y JUAN CARLOS
ALVARADO RODRIGUEZ.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA.
CONTRATANTE MUNIICPIO DE VILLANUEVA.
NUMERO DEL CONTRATO 298 DE 2019.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL  PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE VIAS Y
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE LA GUAIJIRA.

CONTRATISTA JUAN CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ

cC 85.468.675
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES

VALOR DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS MC (S 758.440.820)

PLAZO DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2019.

) SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SUPERVISION DE OBRAS PUBLICOS.

FECHA DE INICIO: OCHO (8) DE ENERO DE 2020.

FECHA DE TERMINACION: OCHO (8) DE AGOSTO DE 2020.

En el Municipio de Villanueva, La Guajira, a los veinte (20) dias del mes de NOVIEMBRE de
2020, con fundamento en lo establecido por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
32 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de la Secretaria
de Infraestructura y Servicios Publicos de esta entidad, las siguientes personas: Por parte
del Distrito, CARLOS ALBERTO BARROS MATTOS, Alcalde Distrital, el Arquitecto OSCAR
MARTINEZ CUADRADO, en calidad de Secretario de Planeacion, quien funge como
secretario al momento de la firma del presente documento del contyato descrito en el epigrafe,
con el fin de liquidar de comin acuerdo el Contrato de Interventoria No. 298 del 30 de
diciembre de 2019, cuyo objeto es el siguiente: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, en
este estado de la diligencia, las partes intervinientes manifiestan estar de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

Que la Administracion Distrital suscribié con JUAN CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ, el
Contrato de Interventoria 298 del 30 de diciembre de 2019, mismo en el cual, segin
Clausula Vigésima Cuarta se designé al sitular de la cartera de Planeacion, ingeniero OSCAR
MARTINEZ CUADRADO, para que supervisara y se sirviera hacer el seguimiento y control de
las obras desarrolladas por el contratista.
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Que mediante documentacion que obra en el expediente contractual se pudo evidenciar,
que el contratista cumplid con la ejecucion total a entera satisfaccion y en debida forma,
con las obligaciones descritas en el objeto contractual.

Que, segun informacién suministrada por la Secretaria de Hacienda, al mencionado
contratista se le realizo el pago correspondiente al acta de recibo final, la cual se detalla en
el resumen Financiero de la presente acta de liquidacién.

Que en este orden de ideas el sefior JUAN CARLOS ALVARADO RODRIGUEZ en su
condicion de contratista manifiesta que actuando de manera voluntaria y de comin acuerdo
con el municipio deciden liquidar el mencionado contrato y a la vez manifiesta que exonera
al municipio de todas las obligaciones pactadas en el contrato, declarandolo a PAZ Y SALVO,
y ya cancelada el Acta de Recibo Final en virtud de la presente Acta de Liquidacion, por lo
tanto renuncia expresamente a toda accién de reclamacion o demanda contra el municipio.

Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al sistema de
seguridad social en salud y pension durante la ejecucion del contrato que se liquida, tal
como consta en los documentos que obran en el expediente contractual.

RESUMEN DE POLIZAS
CONTRATO ORIGINAL: Interventoria 298 de 2021
Compaiiia de Sequros PREVISORA SEGUROS
Poliza Unica de sequro y cumplimiento No. 3008663
Fecha de expedicion: 30 de diciembre de 2019
TIPO DE POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CUMPLIMIENTO $50.000.000 30/12/2019 RASTA 30/07/2020.
TOTAL. ASEGURADO $758.440.820
Poliza Unica de Respansabilidad Civil N0.1008696
Compaiiia de Sequros: PREVISORA SEGUROS
Fecha de expedicion: 30 de diciembre de 2019
TOTAL, ASEGURADO I $ 758.440.820 30/12/2019 HASTA 30/07/2020.
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En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta
liguidacién y dejamos constancia que:

e El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfaccion,
como consta en el acta de recibo final de fecha veinte (20) dias del mes de noviembre
de 2020.

e En la presente acta de liquidacion del contrato estan incluidos todos los valores por
Servicios prestados.

e El Contratista allego la planilla de pago de aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral, cuya revisién fue realizada por el Supervisor designado y los
Supervisores de Apoyo, quienes dan fe en la presente de que los valores cancelados
corresponden al porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

e El Contratista presento para el pago final factura o documento equivalente.

El contratista manifiesta que la Administracién cumplié con todas sus obligaciones y
que por lo tanto renuncia a toda accidn, reclamacién o demanda contra él en relacion
con el contrato y la presente liquidacién.

En virtud de lo anteriormente resefiado, las partes:
ACUERDAN:

1. Declarar terminado y liquidado el Contrato de Interventoria No. 298 de 2021, cuyo
objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE VIAS Y
PLACAS HUELLAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA., el cual fue ejecutado a entera
satisfaccion, conforme io indico el supervisor en el acta suscrita el dia veinte (20)
dias del mes de noviembre de 2020.

2. Elcontratante pagd al Contratista el valor facturado que resuito del analisis financiero
de la presente acta: el dia 20 de noviembre de 2020, segtin consta en el documento
No. 01022 comprobante de egreso 007 — 00824.

3. El contratista se compromete a reintegrar a la entidad los dineros que por concepto
de mayor valor sean girados.

CANTIDADES REPRESENTATIVAS TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA POR ITEMS:
Longitud intervenida: 6.8 KM.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR
BASICO
11 | Descapote mecanico  del M2 21.800 $94'562.110
| terreno
13 ' Cargue y transporte de M3 6.981 $102900.000
| materiales provenientes de la
excavaciones vy derrumbes
2.1 Conformacion de calzada M3 1.937 $130273.050
existente con adicdn de
material granular. _
Sub-base granular clase C M3 3.600 $151'253.970
3.1 Placa Huella en concreto de M3 1.774,82 $279451.690 |
| 21Mpa |
l | .
| VALOR TOTAL $758'440.820 |
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Asi las cosas, las partes de comin acuerdo suscriben la presente acta de liquidacion y
terminacion del Contrato de Interventoria No. 298 del 30 de diciembre de 2019, en sefial
de aceptacion, declarense a paz y salvo por sodo concepto.

IPOR EL MUNICIPIO: [EL CONTRATISTA:
v
i 1 ‘éLy0£>
et
CARLUS ALBERTO BARROS MATTOS JUAN CARL ODRIGUEZ —
jAlcalde Municipal de Villanueva - La Guajira PRQU“ ECTO - INTERVENTOR
[ DE DESIGNACION DE SUPERVISION
[NOMBRES Y APELLIDOS I CARGO FIRMAS
IOSCAR DE JESUS MARTINEZ ECRETARIO DE PLANEACION
CUADRADO NICIPAL
leraboraco por: ALEJANDROAL VARADO  [Revisacio por: OSCAR MARYINEZ CUADRADO Jasrobada poc: CARLOS ALBERTO EARROS
ICarpo: ASESOR JURIDICO EXTERNO ‘Carpo: SECRETARIO DE PLANEACION Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
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