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Sefores
RECIBIDA VIA E-MAIL

INTERDISENOS S.A.S.
Ciudad

Asunto. Respuesta al oficio GDADEP-2005-25 relacionado con la respuesta JD-004-2025
“COMPENSACIONES AMBIENTALES CONTRATO DE CONCESION No. 186 DE 2020".

Respetados sefiores.

Manifiesta la Interventoria en su oficio: “se informa al concesionario que la solicitud de la mesa
de trabajo que esta requeriendo se efectuara una vez sea entregado el concepto por parte de
ustedes, con el fin de evaluar, analizar, y determinar la posicion de las partes para dar respuesta
a la entidad.”

Para dar alcance a la solicitud del Grupo Interdisefios S.A.S., dentro de la oportunidad conferida
el Concesionarios expone sus argumentos que seran materia de analisis en la mesa de trabajo
solicitada por el DADEP para los fines determinados en el oficio remisorio.

l. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE CONCESION No. 186-2020 Y LOS
PARAMETROS DE INSTALACION DE LOS PARADEROS DE BUSES, PANELES
PUBLICITARIOS, MODULOS DE VENTAS, BANCAS Y OTROS ELEMENTOS.

El Contrato de Concesion suscrito el 5 de mayo de 2020 y con acta de inicio el 12 de
junio de 2020, tiene como objeto la realizaciéon del disefio, la fabricacién, el suministro,
la instalacion, la actualizacion, el mantenimiento, la operacion, el traslado y la reposicion
del mobiliario urbano de la ciudad de Bogota, asi como su financiacion.

En desarrollo del mencionado objeto contractual, la Clausula Octava preve las
siguientes etapas del contrato: (i) Etapa Preliminar; (ii) Etapa de Instalacion y (ii) Etapa
de Reversion. En la Etapa de Instalacion, el Concesionario debe cumplir con una
programaciéon especifica anual para instalar el mobiliario urbano, de conformidad con
lo establecido en los Anexos Técnico y Financiero.

De manera especifica, la Etapa de Instalacion del mobiliario urbano, definida en el
numeral 4.1. del Anexo Técnico, ha sido modificada por la Clausula Segunda del Otrosi
No. 7 que a su vez modificé la Clausula Segunda del Otrosi 5, por lo que el programa
de instalacion del mobiliario urbano contempla unos estudios técnicos definidos como:
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(i) Topografia y servicios; (ii) Redes eléctricas y redes de cableado 6ptico; (iii) Programa
de desarrollo de los trabajos y (iv) Control de calidad.

El Anexo Técnico en el numeral 4.2.2. contempla los PARAMETROS PARA LA
INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO y en desarrollo de los mismos el
Concesionario debe tener en cuenta: (i) Diagnostico del sitio para la instalacion; (i)
delimitacion del &rea a intervenir: ‘identificacion de la ubicacién remitida por las
Entidades Distritales solicitantes del elemento a instalar” (negrilla 'y cursiva fuera del
texto); (iii) Adecuacion del Espacio Publico: “reconfiguracion del tapete con el fin de
garantizar la accesibilidad al medio fisico de personas con movilidad reducida tales
como: implementacion de rampas peatonales y sefalizacion podotactil, de
acuerdo con los lineamientos de adecuacion del espacio publico para cada
tipologia de mobiliario, descritos en el capitulo 1 del presente documento.” (negrilla'y
cursiva fuera del texto); (iv) Instalacion. Aspectos basicos a considerar:

H .
° ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TRABAJOS A REALIZAR
N Reconocimiento técnico de las | Elaboracion de esquemas técnicos del
1 q . condiciones fisico espaciales del | darea de influencia directa del
Topografico . .
lugar mobiliario a ubicar
Levantamiento Idenhn{:ar. = e hu[nedas Y Planimetria e informe de tipo de red
2 secas existemtes del area de .
de redes . o ¥ sus caractensticas
influencia directa
2 Replanteo de la| | Trazado del area a ocupar por el | Demarcacion técnica de la ubicacion
ubicacion mobiliario Paradero Tipo del paradero
Retiro- g
demolicién Preparar la excavacion para
4 fundir la placa soporte estructural | Excavacion y retiro de escombros
acabados de
. del elemento
pisas
Sisterna de armade de la | Armado estructural y de redes, y
5 Estructuras estructura de cimentacion vy | fundicion de placa base y anclajes del
anclajes del mobiliario modulo
Colocacion de todos los elementos | Instalacion del bordillo tipo KASSELL,
& Demarcacion de acabados en el tapete base del | franja amarilla de demarcacion,
mabiliario loseta podotactil
6 Montaje v | Anclaje  de elementos del | Puesta en sitio del mobiliario con
adecuacion mobiliario todos sus elementos y accesorios

Tabla 4 Secuencia Técnica para [a instalacion del paradero
Fuente: Estructuracion

La instalacion de mobiliario debe ser garantizada por el Concesionario quien asumira
todos los costos directos e indirectos de los mismos y debera tener en cuenta los
siguientes aspectos:

* La preparacion y fijacion del mobiliario al piso debera ser reversible o desmontable,
sin generar alto impacto o dafio en la acera.
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* El anclaje debe estar a nivel de piso sin elementos sobresalientes que representen
obstaculo para el peatén.

* El disefio del mobiliario incluirda un mecanismo que permita adaptar el mobiliario a la
inclinacion del plano del andén, garantizando uniformidad en los niveles y alturas de los
elementos del o los modulos.

El Anexo Técnico del Contrato de Concesion introduce las principales normas aplicables a la
regulaciéon de intervenciones en el espacio publico de la ciudad de Bogota (incluidos los bienes
de uso publico), se lee textualmente:

“ Acuerdo 079 de 2003, aprobado por el Concejo de Bogota (Cddigo de Policia de Bogotd),

» Decreto Distrital 098 de 2004 (por el cual se dictan disposiciones en relacion con la
preservacion del espacio publico y su armonizacioén con los derechos de los vendedores
informales que lo ocupan

* Decreto Distrital 190 de 2004 (POT de Bogota), (a pesar de ser un decreto tiene fuerza material
de Acuerdo)

* Decreto Distrital 215 de 2005 (Plan Maestro del Espacio Publico)

*» Acuerdo 645 de 2016, aprobado por el Concejo de Bogota (Plan Distrital de Desarrollo “Bogota
Mejor Para Todos”)

» Decreto 506 de 2003 "Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000,
compilados en el Decreto 959 de 2000".

» Las demas normas nacionales o distritales vigentes que tengan aplicacion.

* Resolucion 209 de enero 25 de 2019 de La Secretaria Distrital de Ambiente respecto a
publicidad exterior visual.

Por otro lado, se debera cumplir con todos los permisos y licencias vigentes en cuanto a:

e £/ PMT, Plan de Manejo de Tréfico, para los traslados y las instalaciones ante la Secretaria
Distrital de Movilidad.

e Intervencion de Espacio Publico ante Instituto de Desarrollo Urbano y Taller de Espacio
Publico.”

Debe ademas, de lo sefialado hasta el momento como referentes contractuales, tenerse en
cuenta los siguientes referentes temporoespaciales que nos permiten concluir sin temor a
equivoco, que al Contrato de Concesion No. 186-2020 no le son aplicables las normas
para la compensacion por endurecimiento de zonas verdes:

1°. El mencionado Contrato de Concesion deviene de la Licitacion Publica DADEP-LP-494-
2019, cuando ya existia la Resolucién Conjunta 001 de 2019 “Por medio de la cual se
establecen los lineamientos y procedimientos para la Compensacion por
endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura, en
cumplimiento del Acuerdo Distrital 327 de 2008”


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32770
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2°. La mencionada Licitacion Puablica y el Contrato de Concesion No. 186-2020 incluyen todos
los mobiliairos urbanos (paraderos, sefales, paneles, bancas) del Contrato de Concesion No.
001 de 2001, es decir que dicho mobiliario ya habia sido definido en su ubicacion por las
Entidades Distritales, en especial por TRANSMILENIO S.A., y habia surtido el proceso de
instalacion de acuerdo a los parametros normativos y contractuales.

3°. No obstante la existencia concomitante en tiempo de la Circular Conjunta 001 de 2019, ni
los pliegos de condiciones de la Licitacion Publica DADEP-LP-494-2019 que le dieron vida al
Contrato de Concesion No. 186-2020, ni el Anexo Técnico de ese mismo Contrato, mencionan
ni hacen una minima alusion a dicha Circular como una norma referente de la Concesion actual
para el mobiliario urbano de la ciudad de Bogota.

4° Mas diciente aun, resulta la omision que de la Circular Conjunta 001 de 2019, hace la
Resolucion No. 313780 de 2023 emitida por la Secretaria de Movilidad, que adopta los
lineamientos para adecuar o construir paraderos con condiciones de accesibilidad a través del
Anexo Técnico denominado “Lineamientos para adecuar o construir paraderos con condiciones
de accesibilidad”

5°. El Anexo Técnico mencionado, fechado julio de 2023, fue elaborado por la Subsecretaria
de Politica de Movilidad, por la Direccién de Planeacion para la Movilidad, por la Subdireccion
de Transporte Publico, por la Subireccion de la Bicicleta y Peatén, por la Oficina de Seguridad
Vial y por TRANSMILENIO S.A.

6°. No olvidemos, como ya se dejo claro, que de acuerdo al Anexo Técnico del Contrato de
Concesion No. 186-2020, la principal entidad que asigna lugares para reubicacién y/o ubicacion
de mobiliario urbano que le sirve al SITP es TRANSMILENIO S.A.

7°. Aunque podria pensarse que fue una omision por parte de los autores del Anexo, el no
referirse a la Circular Conjunta 001 de 2019 para definir los “Lineamientos para adecuar o
construir paraderos con condiciones de accesibilidad”, a efectos de la aplicacion de
Compensacion, no queda duda que se trata de una decision voluntaria para no someterse
a tal procedimiento como se define y lo permite textualmente el Resuelve de la Resolucién
No. 313780 de 2023:

“RESUELVE:

ARTICULO 1. Objeto. Adoptar el anexo técnico “Lineamientos para adecuar o construir paraderos
con condiciones de accesibilidad”, el cual hace parte integral de la presente resolucion.

ARTICULO 2. Ambito de aplicacion. Las entidades que tengan a su cargo la adecuacion o
construccion de paraderos asociados al componente zonal del SITP o al servicio publico de
transporte terrestre automotor de pasajeros metropolitano o por carretera, ubicados en la
jurisdiccion de Bogota D.C., deberan cumplir con los lineamientos para adecuar o construir
paraderos con condiciones de accesibilidad adoptados mediante la presente Resolucion.
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Paragrafo. La planeacién de proyectos y la estructuracion de contratos que se desarrollen a partir
de la entrada en vigencia de la presente resolucion y que incorporen la adecuacion o construccion
de paraderos de transporte publico ubicados en Bogota D.C. deberan atender los lineamientos
adoptados en el presente acto administrativo.

Los contratos o proyectos que para la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucion se
encuentren suscritos 0 en ejecucion podran atender los lineamientos de los que trata esta
Resolucion si, de forma voluntaria, las entidades a cargo lo consideran viable. ” (Destacado fuera
del texto).

En conclusién, el que la Resolucién que define los lineamientos para adecuacion o construcciéon
de paraderos en la ciudad de Bogota asociados al SITP (manejado por TRANSMILENIO S.A)),
no haya considerado la Circular Conjunta 001 de 2019 de autoria de la Secretaria Distrital de
Ambiente y la Secretaria Distrital de Planeacién, es porque las entidades autoras de la
Resolucion, entre ellas la cabeza del SITP, vale decir TRANSMILENIO S.A., decidieron
voluntariamente no atender los lineamientos de la Resolucion y de contera no obligarse con el
tema de la Compensacion.

Si queda duda frente a los planteamientos hasta aqui esgrimidos, cabe indicar que tiene todo
el sustento normativo que sea la voluntad de TRANSMILENIO S.A. como responsable del SITP,
sustraerse de la norma de Compensacion porque el articulo 1 de la Circular Conjunta, tantas
veces mencionado, consagra la obligacion de Compensar en cabeza de las entidades publicas,
bien sea que lo hagan de manera directa o0 a través de terceros, sin que sea una obligacion o
responsabilidad que se pueda delegar al tercero, en otras palabras quien eventualmente debe
hacer la Compensacion es la propia entidad:

“Articulo 1°. - OBJETO. Establecer los lineamientos y el procedimiento para compensar
zonas verdes endurecidas por_ las entidades publicas que realicen obras de
infraestructura, directamente o a través de terceros, de tal manera que se garantice el
sostenimiento ecosistémico de la ciudad, el espacio minimo vital para el desarrollo de los
elementos naturales que cumplen funciones de pulmén verde, la produccién de oxigeno y la
regulacién de la temperatura, entre otros beneficios.” (Destacado fuera del texto).

Lo anterior hace sentido, porque el SITP tiene dentro de sus objetivos Constitucionales
privilegiar el acceso al sistema de personas con mobilidad reducida y ello requiere en la
construccion de los paraderos, de rampas y otros mecanismos de seguridad que por sus
caracteristicas se hacen funcionales en terrenos endurecidos.

Il. EVIDENCIAS DE QUE EL CONCESIONARIO HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACION
DE INSTALAR MOBILIARIO EN LOS TERMINOS CONTRACTUALES, LO CUAL HA
SIDO AVALADO POR TRANSMILENIO S.A.

- Todas las FICHAS DE APROBACOIN DE UBICACIONES firmadas por
INTERVENTORIA, DADEP, TRANSMILENIO y SECRETARIA DE MOBILIDAD desde
el afio 2023 momento en el cual inicia el proceso de instalacion de mobiliario afecto al
contrato de Concesion. (Adjunto ejemplo)
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Todos los CORREOS ELECTRONICOS de socializacion del listado de ubicaciones
aprobadas por INTERVENTORIA, DADEP, TRANSMILENIO y SECRETARIA DE
MOVILIDAD desde el afio 2023 cuando inicio el proceso de instalacion de mobiliario
afecto al contrato de Concesion. (Se adjunta trazabilidad).

BAR, Dairo <dairo.escobar@jcdecaux.com>
lunes, 29 de mayo de 2023 11:27

anegas@trans: ov.co;
Cc: Camilo Rodriguez i adep.gov.co>; Nardy Paola Cujavante Paterr
MURIOZ, John <John.Munoz@icdecaux.com>

Asunto: LISTADO DE INSTALACION 2023 - POR MES

Buen dia para todos,

Teniendo en cuenta la reunién del miércoles 24-05-2023 entre DADEP, Interventoria y concesionario, en donde se def

es de acuerdo con el cronograma para el afo 2023 (tipologias 1, 2 3).

Solicitamos la informacién de artes por parte de TMSA de los puntos a instalar en el mes de junio, ast deb

s TIPO1:
o Elarte dela sefialética sobre el techo del paradero (a cenefa y la cara de la caja de small cells)
o Elarte del contraflujo del M-13 (totem de 43”) cara estatica
* TIPO2:
o Elarte dela cenefa sobre el M-14 (totem de 227)
o Elarte del contraflujo del M-14 (totem de 22") cara esttica
e« TIPO3:

o Elarte delas sefiales a reemplazar IDU por tipo M-15
©  Solose tienen relacionados 254 ubicaciones de acuerdo con el listado parcial compartido por TMSA

Cualquier duda con gusto.
saludos.

Dairo Escobar
Jefe de Operaciones | Head Operations - Bogola

Calle 7645
Bogots - Col

ario Doce de Octubre

3 - Colombia
Tek: +57 (1) 231 8700 Ext. 1902
Mol +57 300 580 0023
www.jedecaux.com.co

Todos los CERTIFICADOS DE INSTALACION a satisfaccion del mobiliario firmados por
INTERVENTORIA y CONCESIONARIO. (Se adjunta ejemplo)

Acta de Reunion con INTERVENTORIA, DADEP, TRANSMILENIO vy
CONCESIONARIO, en donde se evidencia que solo hasta este momento la ENTIDAD
inicia consultas para poder determinar de forma correcta la obligacién de compensacion

por intervenciones afectadas al contrato de CONCESION (Adjunto Acta), con la cual
como ya se menciond

DESARROLLO DE LA REUNION
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En sintesis, este criterio inicial del Concesionario ser4 materia de sustentacion y analisis en la
reunion con la Interventoria, al igual que lo sera el concepto emitido por ustedes. Sin embargo,
se considera que para una vision mas amplia y completa del tema solicitamos cordialmente
esperar la respuesta de la Secretaria de Planeacion considerando la remision hecha por la CAR
en atencion a la solicitud de la Interventoria.

Finalmente, sefialar que el Concesionario se reserva el derecho de ampliar, reforzar,
complementar, consultar y/u otras acciones tendientes a demostrar que no es obligacion en el
marco del Contrato de Concesién No. 186-2020 Compensar por endurecimiento de zonas
verdes/permeables.

\
f}ft@ntarﬁ nte ) [\\
|
X)\M \J M\j
ARaro-Jgsé Medlna Lozano
Represehtante Legal

EUCOL S.A.S.-JCDecaux
NIT 805.018.583-1




