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CC-INTERD-101-2025.

Sefiores

INTERDISENOS S.A.S.

Atn. Ing. ROSALBA MORENO.
Directora de interventoria DADEP247
Ciudad

e ucol eequipamijentos
0 uroanos

GRUPO INTERDISENOS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Contrato No. DADEP 247 Rad. No. 3319
Recibido por: Jeny Blanco
Fecha:d-nov-25
Anexos: Sin anexos
RECIBIDA VIA E-MAIL

ASUNTO: Respuesta a su oficio GDADEP-2242-25 RTA CC-INTERD-098-2025
REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO AL PERMISO OCUPACION DE CAUCE PARADERO

080AO01.

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con su oficio descrito en el asunto y en el que solicita

“

...gestion

argumentada y soportada a la fecha por el Concesionario.”, nos permitimos confirmar en
aras de recapitular la gestion adelantada a la fecha por el concesionario sobre este

asunto:

1. EI20-08-2025 mediante oficio CC-INTERD-068-2025 remitimos a su interventoria

la traza de acciones cumplidas a ese momento y en donde, en resumen, le
confirmamos la complejidad documental de este tramite que se nos solicité y que
avanzabamos con las consultas a profesionales particulares en el tema, sobre la
aplicabilidad de este tramite para nuestros tipos de obra superficial.

El 15-10-2025 mediante oficio CC-INTERD-098-2025 remitimos a su interventoria
la confirmacion sobre nuestro entendimiento de no aplicabilidad al requisito del
tramite, después de las consultas descritas en punto anterior y en donde
concluimos que se deberia determinar ante la SDA la eventual necesidad de
tramite de Permiso de Ocupacion de Cauce, Playas y Lechos.

El 16-10-25 se adelanté nueva visita por las entidades involucradas en la
aprobacion del punto de parada para reconfirmar o no, la viabilidad de
implementarlo dada la distancia no reglamentaria al dispositivo de semaforizacion
proximo. Continuamos a la espera de este concepto de parte de la SDM.

Que como lo anunciamos en el oficio CC-INTERD-098-2025, el dia 20-10-2025
asistimos a reunién con funcionario de la SDA a quien presentamos la
informacién del caso, sus antecedentes y la explicacién detallada de las obras
superficiales que ejecutariamos en el punto. En dicha reunién se determin6 que
entonces deberiamos radicar toda la informacion expuesta sobre el caso, para
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que la SDA se pronunciara y nos diera los lineamientos ambientales a tener en
cuenta durante la ejecucion de las obras y con esto sustentaramos la intervencion
ante terceros particulares.

5. Adjunto el radicado ante la SDA del documento de soporte y sustentacion
mencionado en el punto anterior.
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Para: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co Mar D4/11/2025 18:57
CC: @ AREVALO, Natalia; & MEDINA, Alvaro; @ ESCOBAR, Dairo
a1 CC-VARIOS-018-25 - Proyecto Oc.. .,
" 1MB
Senores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Atn: Sr. Fabian Caicedo
Subdireccion del Recurso Hidrico y del Suelo
Ciudad.
ASUNTO: Reporte de Intervencién para adecuacion de piso Parada SITP cenefa n. 080201.
Respetado Sr. Caicedo.
De acuerdo con el asunto y para su radicacion, adjuntamos oficio ahi descrito.
Atentamente.
John MUROZ
Director Técnico | Technical Director- Colombia
JCDecaux — Direccibn Técnica
Calle 76 #53-61 — Bogola - Colombia
Teléfono: +57 (1) 231 8700 Ext. 1900 Celular +57 300 580 0017
www jcdecauxlatam. com
Atentamente.
Directer Tecnico

JCDecaux / EUCOL
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Bogota D.C. noviembre 03 de 2025
CC-VARIOS-018-2025

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Atn: Sr. Fabian Caicedo

Subdireccion del Recurso Hidrico y del Suelo
Ciudad.

ASUNTO: Reporte de Intervencion para adecuacion de piso Parada SITP cenefa n.
080201.

Respetado Sr. Caicedo

Conforme a lo del asunto y a la instrucciéon de funcionarios adscritos a la SDA, ponemos
en su conocimiento las obras superficiales que se ejecutaran en el marco del contrato
DADEP 0186-20 para la adecuacion de superficie de parada del SITP, correspondiente a
la cenefa 080201 ubicada en la Avenida Calle 161 x Avenida Carrera 9 (coordenadas
imagen abajo).

Lo anterior bajo el entendido que, por la naturaleza superficial y ubicacion de la intervencion
para la adecuacion de piso de la parada, no aplicaria el requisito de tramite de ocupacion
de cauce de la quebrada San Cristébal y a que, en visita a su entidad, se nos indico que
debemos informarles para que a su vez la entidad haga las recomendaciones ambientales
a tener en cuenta al momento de ejecutar la intervencion.
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Fuente Imagen: GOOGLE
Descripcion del lugar y antecedentes:

El sitio de instalacion del tapete de concreto solicitado, fue intervenido previamente por
otras entidades de la ciudad con obras en donde se construyé una canalizacion cerrada
tipo box culvert, la cual actia como infraestructura de drenaje pluvial y elemento de
proteccion del sistema hidrico.

Adicionalmente a lo anterior, se confirma que:

- La intervencién superficial de adecuacion de piso a ejecutar para la parada, se
encuentra aproximadamente a 19 metros del inicio de la estructura de canalizacion
previamente construida.

- Entre la cota superior de la estructura de canalizacién mencionada y la superficie a
intervenir se encuentran relleno de mas de 1 metro de espesor, que entre otros,
separan la intervencion a ejecutar de la estructura de canalizacion.

- La naturaleza de la intervencion no implica excavaciones ni alteraciones del cauce,
sino la adecuacion de superficie urbana para el acceso peatonal al servicio de
transporte publico.

Razones por las cuales se entiende que no aplica la eventual necesidad de tramite
de Permiso de Ocupacion de Cauce, Playas y Lechos ante la autoridad ambiental
competente.

! Leyenda
" . Area requerida
Sistema Hidrico
7. Canales y sus rondas 1
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Sitio de parada.
Imagen: GOOGLE
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Detalle de la seial instalada en sitio de parada.
Imagen: Propia del reporte

Usaquén
Bogota
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Area de intervencion
(Construccion Tapete
Conereto)

DtaIIe del area de intervencién en sitio de parada.
Imagen: Propia del reporte.

_2Area de infervencion
(Construceion Tapete
Conereto)
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Detalle del area de intervencion en sitio de parada.
Imagen: Propia del reporte.
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Descripcion de las obras superficiales:

Para la implementacion de estas obras en el plan de manejo trafico se van a adelantar
diferentes actividades las cuales se ejecutaran o no, dependiendo del alcance de la obra
para cada punto y si la zona de instalacién de mobiliario es en zona dura de anden
conformado con adoquines / losetas, o si la zona de instalacion del mobiliario es blanda
sobre la cual no hay conformada ninguna estructura de piso.

La obra necesaria para la instalacién de esta adecuacion de piso, se divide en tres fases
las cuales se relacionan a continuacion:

Primera Fase: Actividades Preliminares

La primera fase o fase preliminar consiste en la ejecucion de actividades encaminadas a la
sefalizacion, localizacion y replanteo para la zona blanda, y si la obra se ejecuta sobre la
zona dura se adiciona la actividad de corte de piso.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

* Localizacién, senalizacion y cerramiento en cinta de peligro 3 lineas. Incluye
sefales, materiales, colombina y elementos de soporte e instalacion. Basados en
el plan de sefializacion definido en el PMT se procedera a encerrar el area de
trabajos del paradero a fin de garantizar la seguridad del personal que labora dentro
del area de trabajo como los peatones y vehiculos que circulan por esta zona.

Este cerramiento debe permanecer desde el comienzo de la intervencion hasta la
culminaciéon de los trabajos en el mismo punto. Y se debe garantizar que
permanezca en buen estado mientras que esta instalada.

(imagenes solo como referencia de otros sitios de implementacion).
Imagen: Propia del reporte.
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Segunda Fase: Demoliciéon, Excavaciéon y Confirmaciéon de Base Granular

Dado que la obra se ejecutara en zona blanda, se adelantaran actividades tales como
descapote, excavacion manual para nivelacion y preparacion del terreno con subbase
granular.

Para ambos casos se realiza una recoleccién de escombros producto de las actividades
anteriores.

Se instala geotextil de NT 3000 para la separacién del suelo existente con la SUBBASE
GRANULAR CLASE C(SBG_C), posterior a esto se procede a compactar la capa de
material granular.

Descripcion de Actividades

* Excavacion manual de material comun. Se refiere a todas las actividades, mano
de obra y herramientas concernientes para realizar esta labor.

* Retiro de Escombros. Esta actividad se realiza de acuerdo con lo establecido y su
disposicion final se realizara en una escombrera autorizada.

* Subbase granular. Nivelacion y compactacién de subrasante.

(imagenes solo como referencia de otros sitios de implementacion).
Imagen: Propia del reporte.
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Tercera Fase: Acabados

En esta fase se procede a:

a. Lafundicion de un tapete de concreto que variara en sus dimensiones, dependiendo

de la seccioén del andén o especificaciones que TMSA y el DADEP determinen. En
este caso el area de tapete de concreto sera de 40,8 m2.

La zona dura del paradero destinada para la permanencia, ascenso y descenso de
los usuarios, cuenta con condiciones de accesibilidad que facilitan el acceso al
servicio de transporte tales como sefalizacion podo tactil en correspondencia con
el mobiliario urbano disponible y la modulacién que se implemente a demas ayudas
técnicas que complementan el paradero accesible (Resolucion 313780 del 2023).

Descripcion De Actividades

Concreto 3.000 PSI Grava comun para segunda etapa de dados. Esta actividad se
realiza uUnicamente para mobiliario urbano instalado en zonas de anden ya
conformados, preferiblemente se emplearan concretos suministrados por
Concreteras certificadas, pero en ocasiones por el bajo volumen que se maneja
puede ser fundido en sitio.

Cierre del dado con el material de acabado existente en el entorno del punto de
instalacion.

Aseo final.

Fun on del apete de concreto en el sitio de parada.
(imagenes solo como referencia de otros sitios de implementacion).
Imagen: Propia del reporte.
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Para finalizar, se confirma que el tiempo estimado para esta intervencion, serade 5a 6
dias a partir del inicio de labores.

Agradecemos su amable respuesta y recomendaciones ambientales para la intervencion
superficial del sitio.

Atentamente.

JOH UNOZ
Director Técnico
Eucol / JCDecaux



