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Obijeto: El contratar la interventorfa integral, técnica, administrativa, financiera, y juridica al contrato de concesién de mobiliaio Urbano de la ciudad de BOGOTA D.C, derivado del proceso de Seleccién
S BOGOT,\ DADEP-LP-494-2019, Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico y la Firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A. —EUCOLS.A.
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INTERBISEROS S48

RELACION DE LOS MODULOS OTROSI N°10 - MES DE FEBRERO 2026

4.2.2 PARAMETROS PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO

- Instalacién: el concesionario ejecutard a su costa las obras de instalacion de todos los elementos objeto del alcance del contrato, incluso la demolicidon y retiro de escombros.

- El concesionario utilizara, en cada caso, el procedimiento necesario, cumpliendo las especificaciones contempladas en la documentacién técnica presentada.

- El concesionario sera el responsable de que el mobiliario retina las condiciones necesarias que garanticen su solidez, estabilidad y seguridad; teniendo en cuenta la calidad y
consistencia del suelo de cada ubicacién.

- La localizacion e instalacién del elemento se realizara de acuerdo con las coordenadas que deberan remitir las entidades Distritales solicitantes.

- Al finalizar cada instalacion o retirada de elemento de mobiliario, el técnico encargado de la interventoria entregara un certificado final de obra, firmado, que asegure que las labores
de replanteo, instalacién, cimentacidn o acabados han sido realizadas conforme a los requerimientos de los pliegos del contrato.

1. Tomando como base las fichas que se deberan elaborar para cada elemento que sea incluido en el proyecto de implantacidn general, se formalizara para cada caso la correspondiente
Acta de Comprobacion del Replanteo.

2. El concesionario asumird las érdenes de replanteo (localizacion en los sitios definidos), generales y particulares, de cada ubicacion, dictadas por la entidad que requiri6 el mobiliario.

3. El concesionario es el responsable de identificar los posibles servicios que puedan verse afectados con motivo de la instalacién y montaje del equipamiento (alumbrado, acueducto,
alcantarillado, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.), y respondera por los dafios y perjuicios que se generen en ellos.

4. Es asi mismo responsabilidad el concesionario de recabar datos, comunicarse, gestionar y obtener los permisos y autorizaciones que se requieran con los servicios técnicos distritales
especializados en las diferentes clases de redes de servicios, o con los operadores legalmente autorizados. Para ello, el DADEP podra proveer a la concesionaria o sus técnicos, las
acreditaciones pertinentes.

5. El concesionario utilizard, en cada caso, el procedimiento necesario, cumpliendo las especificaciones contempladas en la documentacidn técnica presentada.

6. El concesionario responderd de la calidad de los materiales, elementos utilizados, montajes y conexiones efectuadas en las modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros
que se efectien mientras esté en vigor el contrato.

7. El concesionario sera el responsable de que el mobiliario retna las condiciones necesarias que garanticen su solidez, estabilidad y seguridad; teniendo en cuenta la calidad y
consistencia del suelo de cada ubicacion.

8. Los elementos de sustentacion y soporte del mobiliario (dados de hormigdn, pernos de anclaje, refuerzo de perfileria, etc.), quedaran por debajo del pavimento de forma que no
supongan peligro para usuarios o transeuntes.

9. Si las nuevas ubicaciones de elementos lo requieren, el concesionario asumira los gastos del traslado de pequefio mobiliario urbano, tales como bancos, papeleras, sefiales, etc., que
impida la adecuada disposicion del equipamiento objeto de la concesidn.

10. Las canalizaciones que fueran necesarias se ejecutaran conforme con las secciones tipo que establezca la entidad que requirié el mobiliario correspondiente en cada caso.

11. Los técnicos de la entidad que requirié el mobiliario resolverdn en ultimo término sobre los puntos de anclaje del mobiliario, respecto de las diferentes alternativas que el
concesionario pudiere presentar.

12. Al finalizar cada instalacion o retirada de elemento de mobiliario, el técnico encargado de la interventoria entregard un certificado final de obra, firmado, que asegure que las labores
de replanteo, instalacidn, cimentacion o acabados han sido realizadas conforme a los requerimientos de los pliegos del contrato. Asi mismo, se acompafara copia de todos aquellos
documentos, certificados o boletines que certifiquen la correcta instalacion del mobiliario

13. Las tareas de implantacion del mobiliario comprenden la puesta en servicio del elemento con el 100 % de funcionalidades operativas segtin corresponda en cada caso para cada
elemento.

14. Todos los trabajos de instalacion, montaje y/o desmontaje de mobiliario deberan completarse a entera satisfaccion del interventor y/o el DADEP, pudiendo estos requerir, de forma
justificada y ante el incumplimiento de sus indicaciones, la repeticion o subsanacion de los trabajos, a cuenta del concesionario.

15. La localizacion e instalacion del elemento se realizara de acuerdo con las coordenadas que deberdn remitir las entidades Distritales solicitantes.

16. El contratista garantizard asumira la conexion de los servicios publicos y de conectividad necesarios para el cumplimiento de los servicios requeridos en cada tipo de mobiliario a
instalar.

4.3.4 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO URBANO

- El concesionario asumira las 6rdenes de replanteo, generales y particulares, de cada ubicacion, dictadas por el Distrito o las entidades solicitantes.

- El concesionario utilizara, en cada caso, el procedimiento mas adecuado, cumpliendo las especificaciones contempladas en la documentacion técnica que debera ser presentada.

- El concesionario respondera de la calidad de los materiales, elementos utilizados, montajes y conexiones efectuadas en las modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros
que se efectien mientras esté en vigor el contrato.

- Los elementos de sustentacion y soporte del equipamiento (dados de hormigdn, pernos de anclaje, refuerzo de perfileria, etc.), quedaran por debajo del pavimento de forma que no
supongan peligro para usuarios o transeuntes.
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MODULOS - 037A00 M-12

DIRECCION AC53-AK 24
LOCALIDAD TEUSAQUILLO
SENTIDO E-O
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
ESTRUCTURA - POLIPROPILENO CUMPLE
(%]
[
g CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
"]
§ LUMINARIAS CUMPLE
™
3]
w VIDRIO CERRAMIENTO POSTERIOR CUMPLE
(7]
w
FRANJA AMARILLAY AZUL CUMPLE
PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
BANCA Y APOYAMANOS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS \ \ CUMPLE 3 e
s = 6 de marzo de 2026
OBSERVACIONES \ LA Foisclld
INSTALADO EUCOL
ING. DAIRO ESCOBAR
MODULOS - 037A00 M-13
DIRECCION AC53-AK 24
LOCALIDAD TEUSAQUILLO
& |SENTIDO E-O0
g
E CIMENTACION CUMPLE
o
E PANTALLA CUMPLE
w
o
4] LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES \ \
INSTA L ORIA
ING. DA AR ING. DIEGO FERN. PENA RINCON
¥ MODULOS - 037A00 M-160
DIRECCION AC53-AK24
LOCALIDAD TEUSAQUILLO
I}
Z  |sEnTIDO E-O
[}
Q
S |camentacion CUMPLE
T
S
& |acasapos RECTANGULO
4}
ESTRUCTURA CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS \ \ CUMPLE
OBSERVACIONES \
INSTALADO EUCOL RECIBID@ INTERVENTORIA
ING. DAIRO ESCOBAR ING. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
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MODULOS - 099813 M-12

DIRECCION AV. 1° DE MAYO - KR 8A
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
SENTIDO E-O
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
" ESTRUCTURA - POLIPROPILENO CUMPLE
g CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
§ LUMINARIAS CUMPLE
E VIDRIO CERRAMIENTO POSTERIOR CUMPLE
" FRANJA AMARILLAY AZUL CUMPLE
PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
BANCA Y APOYAMANOS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS . CUMPLE
OBSERVACIONES \ \ ‘ T 6 de marzo de 2026
N
INSTA coL
ING. DAIRO'ESCOBAR
MODULOS - 099B13 M-13
DIRECCION AV. 1° DE MAYO - KR 8A
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
g SENTIDO E-O0
% CIMENTACION CUMPLE
§ PANTALLA CUMPLE
w
E LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES \ \ — Lo =
\ >
INSTA L RECIB%@A
ING. DA AR ING. DIEGO FERN. PENA RINCON
¥ MODULOS - 099B13 M-160
DIRECCION AV. 1° DE MAYO - KR 8A
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
g SENTIDO E-O
§ CIMENTACION CUMPLE
g ACABADOS RECTANGULO
ESTRUCTURA CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS \ \ CUMPLE
OBSERVACIONES \
INSTALADO EUCOL
ING. DAIRO ESCOBAR ING. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
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RELACION DE LOS MODULOS OTROSI N°10 - MES DE FEBRERO 2026

MODULOS -178B05 M-12

DIRECCION AC72 X Kr 77A
LOCALIDAD ENGATIVA
SENTIDO O-E
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
ESTRUCTURA - POLIPROPILENO CUMPLE
(%]
[
Z |CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
"]
§ LUMINARIAS CUMPLE
™
o
& |VIDRIO CERRAMIENTO POSTERIOR CUMPLE
(7]
w
FRANJA AMARILLA Y AZUL CUMPLE
PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
BANCA Y APOYAMANOS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS \ \ CUMPLE
OBSERVACIONES \
INSTALADO EUCOL
ING. DAIRO ESCOBAR
MODULOS - 178B05 M-13
DIRECCION AC 72 X Kr 77A
LOCALIDAD ENGATIVA
& |SENTIDO O-E
g
E CIMENTACION CUMPLE
o
Z |PANTALLA CUMPLE
w
o
1 [LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES \ \
INSTA| L
ING. DA AR
\ MODULOS - 178805 M-160
DIRECCION AC72XKr77A
LOCALIDAD ENGATIVA
@ .o
4 SENTIDO O-E o
o
Q -
S |camentacion CUMPLE VEN PORTAS ,
& BALLENAS _
e Y POR LAS
a ACABADOS RECTANGULO BOLSAS
LLENAS
ESTRUCTURA CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
A
OBSERVACIONES \
|N5TALADo\§tuc0L RECIBIDO/INTERVENTORIA
ING. DAIRO ESCOBAR ING. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
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MODULOS - 197A01 M-12

DIRECCION AK 15-CL93A
LOCALIDAD CHAPINERO
SENTIDO N-S
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
ESTRUCTURA - POLIPROPILENO CUMPLE
w
[
Z |CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
"]
§ LUMINARIAS CUMPLE
™
o
& |VIDRIO CERRAMIENTO POSTERIOR CUMPLE
(7]
w
FRANJA AMARILLA Y AZUL CUMPLE
PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
BANCA Y APOYAMANOS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS \ \ CUMPLE
OBSERVACIONES \
INSTALADO EUCOL
ING. DAIRO ESCOBAR
MODULOS - 197A01 M-13
DIRECCION KR 100 X CL 25B
LOCALIDAD FONTIBON
& |SENTIDO N-S
g
E CIMENTACION CUMPLE
o
£ |PANTALLA CUMPLE
w
o
4 |LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES \ \
INSTA L ORIA
ING. DA AR E PENA RINCON
A MODULOS - 197A01 M-160A
DIRECCION AK15-CL93A
LOCALIDAD CHAPINERO
o]
z SENTIDO N-S
<]
Q
S |camentacion CUMPLE
I+
& |acasapos RECTANGULO
ESTRUCTURA CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
A +
OBSERVACIONES \
INSTAKDO\&UCOL RECIBIW VENTORIA
ING. DAIRO ESCOBAR ING. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
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RELACION DE LOS MODULOS OTROSI N°10 - MES DE FEBRERO 2026

MODULOS - 218A00 M-12

DIRECCION AK 15-CL93A
LOCALIDAD CHAPINERO
SENTIDO N-S
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
ESTRUCTURA - POLIPROPILENO CUMPLE
w
[
Z |CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
"]
§ LUMINARIAS CUMPLE
™
o
& |VIDRIO CERRAMIENTO POSTERIOR CUMPLE
(7]
w
FRANJA AMARILLA Y AZUL CUMPLE
PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
BANCA Y APOYAMANOS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS \ \ CUMPLE
6 de marzo de 2026
OBSERVACIONES \ e
INSTALADO EUCOL
ING. DAIRO ESCOBAR
MODULOS - 218A00 M-13
DIRECCION KR 100 X CL 25B
LOCALIDAD FONTIBON
& |SENTIDO N-S
g
E CIMENTACION CUMPLE
o
£ |PANTALLA CUMPLE
w
o
4 |LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES \ \
P
INSTA L RECIB] ENTORIA
ING. DA AR ING. DIEGO FERN. PENA RINCON
\ MODULOS - 218A00 M-160A
DIRECCION AK15-CL93A
LOCALIDAD CHAPINERO
o]
z SENTIDO N-S
o
Q
S |camentacion CUMPLE
T
I+
& |acasapos RECTANGULO
2
ESTRUCTURA CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
A +
OBSERVACIONES \
|N5TAtKDoKuc0L RECIBIW VENTORIA
ING. DAIRO ESCOBAR ING. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
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INTERDISEROS SAS.

RELACION DE PANELES M-14 OTROSI N°10 - MES DE FEBRERO 2026

REFERENCIA CODIGO CODIGO
ITEM LOCALIDAD DIRECCION SENTIDO LONGITUD LATITUD
MUEBLE INV DELTA
1 M-14 414A05 414A05 ENGATIVA TV 129 - DG 77B E-O -74.135531 4.72322
MODULOS 414A05 M-14
DIRECCION TV129-DG77B
LOCALIDAD ENGATIVA
SENTIDO E-O
CIMENTACION CUMPLE
ACABADO DE PISO - TAPETE CUMPLE
~  |PANTALLA CUMPLE
z
S |FRANJA AMARILLA Y AZUL CUMPLE
g
§ PICTOGRAMA DE ACCESIBILIDAD CUMPLE
2
LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
DESCRIPTORES DE RUTA CUMPLE
CENEFA - CUBIERTA CAJA SMALL CELLS CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
SOLDADURAS Y COMPLEMENTOS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
LY L
OBSERVACIONES ‘\ \
INSTA L RECIBIDOUNTERVENTORIA

ING. DAIRO ES§OBAR

ING. DIEGO FERNANDO PENA
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DEROEITADE INTERDISENOS SAS.
RELACION DE SENALES M-15 OTRO SI N°10 - MES DE FEBRERO 2026
REFERENCIA CODIGO CoDIGO
ITEM MUEBLE INV DELTA LOCALIDAD DIRECCION SENTIDO LONGITUD LATITUD
1 M-15 009A11 009A11 CIUDAD BOLIVAR Av. Boyacd XCI66S N-S -74.137052 4.552599
CENEFA N° 009A11
I
DIRECCION Av. Boyacd X Cl 66 S 1
. . - -~
LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR * | < »
N\ ; '
«»n SENTIDO N-S B
g L
o
g |aMENTAciON CUMPLE e
2
E ACABADOS CUMPLE
TIPOLOGIA 4
DESCRIPTORES 16
\ P

OBSERVACIONES \

INSTALADO EUGQOL
ING. DAIRO ESCOBAR

rd
RECIBIBG-NTERVENTORIA
ING. DIEGO FERNANDO PENA
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GRUPO
Objeto: El contratar la interventoria integral, técnica, administrativa, financiera, y juridica al contrato de concesion de mobilia rio
Urbano de la ciudad de BOGOTA D.C, derivado del proceso de Seleccién DADEP-LP-494-2019, Departamento Administrativo de la
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pEeilA INTERDISENOS S.AS,
RELACION DE PANELES TMSA OTROSI N°10 - MES DE FEBRERO 2026
REFERENCIA CODIGO COoDIGO
ITEM LOCALIDAD DIRECCION LONGITUD LATITUD
MUEBLE INV DELTA oc ceio ONGITU =
1 M-13 CO-BOG-DD-03155 | CO-BOG-DD-03155 ENGATIVA Estacion Ferias (Costado Norte) -74.084158 4.690845
MODULOS - CO-BOG-DD-03155 (Estacién Ferias)
DIRECCION Estacion Ferias (Costado Norte)
LOCALIDAD ENGATIVA
n
2 CIMENTACION CUMPLE
]
2
o PANTALLA CUMPLE
b
]
a
a LECTOR DE BRAILLE, AUDIO Y P. USB CUMPLE
CONEXIONES ELECTRICAS CUMPLE
ABERTURA DE VENTILACION CUMPLE
OBSERVACIONES

\
N

INSFAL. ucoL
ING. PAIRG,ESCOBAR

ING. DIEGO FER

NDO PENA RINCON




