
Actualizacion del proyecto Implementación DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL 
CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA  Tolima

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1461218

Formulador Ciudadano: 

13/05/2025 09:10:49Fecha creación: 

Formulador Oficial : 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

“Con seguridad en el territorio 2024 – 2027” 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 2. Innovación para la Competitividad, el Desarrollo Sostenible y el Ambiental.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

 Ambiente y Desarrollo Sostenible

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2024 – 2027) Alpujarra una nueva Historia.

Una Nueva Historia; Balcón de oportunidades, competitivo e innovador

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

1. Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 
ambiental

01. Consolidar la base natural, cultural 
y arqueológica del territorio como los 
elementos primarios del ordenamiento 
territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al desarrollo 
sostenible.

02. El agua, la biodiversidad y las personas, 
en el centro del ordenamiento territorial

a. Ciclo del agua como base del 
ordenamiento territorial

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Ausencia de redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Actualmente, solo el 48.23% de las viviendas cuentan con conexión al sistema de alcantarillado sanitario, lo que equivale a 41 de las 85 
unidades habitacionales existentes. Esta situación se origina en gran parte por la obsolescencia de las redes existentes y la insuficiente 
cobertura del sistema, agravada por la limitada inversión en infraestructura sanitaria y una débil planificación para la expansión de estos 
servicios en zonas rurales.

Las aguas residuales domésticas son vertidas de manera inadecuada en patios, canales y fuentes hídricas, generando un alto nivel de 
contaminación ambiental, desbordamientos frecuentes, y un riesgo considerable para la salud pública. Esto impacta negativamente la calidad 
de vida de la población local, especialmente de grupos vulnerables como niños y adultos mayores, e incrementan la presión sobre el sistema 
de salud.

El crecimiento poblacional y el aumento del consumo de agua en el área rural han acentuado la brecha entre la demanda de servicios 
básicos y la capacidad de la infraestructura existente, generando un deterioro progresivo del entorno natural y limitando el acceso a 
condiciones de saneamiento dignas.

El Centro Poblado presenta un porcentaje de cobertura de las redes existentes de alcantarillado sanitario del 48.23%, lo que representa la 
conexión al sistema de sólo 41 de las 85 unidades de vivienda que existen en el centro poblado de El Carmen.

Viviendas sin cobertura de alcantarillado sanitarios: 44
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Obsolescencia de las redes de alcantarillado y falta de 
cobertura del servicio en todo el centro poblado.

 1.1 Falta de inversión en infraestructura sanitaria básica.

 1.2 Insuficiente planificación de labores de cobertura de la red de alcantarillado rural.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Vertimiento inadecuado de aguas residuales domésticas 
en patios, canales y fuentes hídricas.

1.1 Deterioro de los sistemas existentes y limita el acceso a servicios básicos de saneamiento

1.2 Desbordamientos de aguas residuales, contaminación ambiental y riesgos para la salud 
pública.

Página 4 de 24

Identificación / Problemática

IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL 

CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA  TOLIMA

Impreso el 20/02/2026 10:23:33 a. m.



El proyecto es el resultado de la concertación en el Plan de Desarrollo Territorial "Alpujarra, Una nueva Historia 2024 - 2027" y materializado 
luego del proceso de planeación de las inversiones, en donde la administración municipal se comprometió a la formulación y ejecución de 
obras tendientes a mejorar lo relacionado con el servicio de alcantarillado para la comunidad del área rural del municipio. La administración 
municipal ha convenido con la comunidad realizar reuniones en las que se informará del avance del proyecto en sus diferentes momentos 
(formulación, ejecución). Adicionalmente, la CAR desarrollará reuniones con el municipio para articular los avances e intereses de los 
participantes.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: ALPUJARRA - TOLIMA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ofrecer a la población 
condiciones adecuadas de acceso a servicios 
públicos. 
 

Formulación y ejecución del proyecto.
Apoyo financiero, administrativo y técnico. 

Actor: Nacional

Entidad: Corporación Autónoma Regional Del 
Tolima  (Cortolima)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Desarrollo de proyectos 
de saneamiento básico y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 
 

Apoyo financiero y técnico para el desarrollo del proyecto. 

Actor: Otro

Entidad: Comunidad del centro poblado el Carmen 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejoramiento de su 
calidad de vida
 

Acompañamiento en la ejecución del proyecto - veeduría. 
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Alpujarra
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

2.428

Fuente de la información

CENSO DANE 2018 - Censo Nacional de Población y Vivienda - Proyección 2023. 

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Alpujarra
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Número

220

Fuente de la información

SISBEN Municipal 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Obsolescencia de las redes de 
alcantarillado y falta de cobertura del 
servicio en todo el centro poblado.

Reponer redes de alcantarillado obsoletas y ampliar la cobertura del servicio a todo el centro poblado.

Causa indirecta 1.1 

Falta de inversión en infraestructura 
sanitaria básica.

Aumentar la inversión en infraestructura sanitaria básica.

Causa indirecta 1.2 

Insuficiente planificación de labores de 
cobertura de la red de alcantarillado 
rural.

Planear labores de cobertura de la red de alcantarillado rural.

Objetivo general – Propósito

Construir redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Cobertura del servicio de alcantarillado de 
aguas residuales en el centro poblado El 
Carmen.

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Informe de interventoría.

Problema central

Ausencia de redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del 
centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.

Si Completo

Realizar el mejoramiento y reposición de tramos de la red de alcantarillado del centro poblado El 
Carmen del municipio de Alpujarra - Tolima

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Construcción del sistema de alcantarillado

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales

Descripción de la Demanda

Porcentaje de viviendas sin cobertura del servicio de alcantarillado de aguas residuales

Descripción de la Oferta

Porcentaje de viviendas con cobertura del servicio de alcantarillado de aguas residuales

Año Oferta Demanda Déficit

2023 0,00 52,00 -52,00

2024 0,00 52,00 -52,00

2025 52,00 52,00 0,00

2026 100,00 0,00 100,00

2027 100,00 0,00 100,00

2028 100,00 0,00 100,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de 
aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionado corresponde a la construcción y reposición de 2382,54 ml de tubería PVC NOVAFORT para alcantarillado de 6 y 
8" , las cuales permitirán ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y hacer el colector de las aguas residuales generadas en el centro 
poblado el Carmen hacia la PTAR, de igual forma se realizará el suministro e instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales con 
capacidad de 1 lps y la construcción de la red pvc alcantarillado 6" y 8" que conducirá el efluente de la PTAR hasta la fuente hídrica receptora 
del vertimiento.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Alpujarra
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

AREA DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Topografía
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Reponer redes de alcantarillado obsoletas y ampliar la cobertura del servicio a todo el centro poblado.

Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Alcantarillados optimizados     (Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.473.635.313,73

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  220

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  220

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 69.443.973,55

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.2 DEMOLICIONES

Costo: $ 3.312.775,77

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.3 EXCAVACIONES

Costo: $ 1.193.516.909,80

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.4 LLENOS

Costo: $ 487.759.576,19

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.5 POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Costo: $ 530.683.656,39

Etapa:  Inversión

 

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 3.473.635.313,73

Costo total de la alternativa: $ 3.473.635.313,73

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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Producto Actividad y/o Entregable

1.1 Alcantarillados optimizados     (Producto principal del proyecto) 

Complemento:  

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.473.635.313,73

Etapa:   Inversión

Localización:  

Número de Personas:  220

Acumulativo o no:  Acumulativo

Población Beneficiaria:  220

1.1.6 INSTALACIÓN DE TUBERÍA

Costo: $ 51.890.367,13

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.7 REPOSICIÓN DE VÍAS

Costo: $ 1.229.900,17

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.8 PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Costo: $ 643.548.284,88

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.9 SUMINISTRO TUBERÍA

Costo: $ 234.943.550,31

Etapa:  Inversión

 

 

1.1.10 INTERVENTORÍA

Costo: $ 257.306.319,54

Etapa:  Inversión
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Actividad   1.1.1 PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $37.811.957,69 $10.237.062,64 $20.141.775,91 $1.253.177,31

Total $37.811.957,69 $10.237.062,64 $20.141.775,91 $1.253.177,31

Periodo Total

0 $69.443.973,55

Total

Actividad   1.1.10 INTERVENTORÍA

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $257.306.319,54

Total $257.306.319,54

Periodo Total

0 $257.306.319,54

Total

Actividad   1.1.2 DEMOLICIONES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.207.152,91 $1.315.251,09 $605.598,70 $184.773,07

Total $1.207.152,91 $1.315.251,09 $605.598,70 $184.773,07

Periodo Total

0 $3.312.775,77

Total

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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Actividad   1.1.3 EXCAVACIONES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $318.930.791,93 $834.331.395,28 $4.244.789,62 $36.009.932,97

Total $318.930.791,93 $834.331.395,28 $4.244.789,62 $36.009.932,97

Periodo Total

0 $1.193.516.909,80

Total

Actividad   1.1.4 LLENOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $81.095.591,17 $18.495.476,57 $76.506.563,89 $311.661.944,56

Total $81.095.591,17 $18.495.476,57 $76.506.563,89 $311.661.944,56

Periodo Total

0 $487.759.576,19

Total

Actividad   1.1.5 POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $168.177.539,80 $28.875.269,40 $333.630.847,19

Total $168.177.539,80 $28.875.269,40 $333.630.847,19

Periodo Total

0 $530.683.656,39

Total
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Actividad   1.1.6 INSTALACIÓN DE TUBERÍA

Periodo Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $36.441.275,88 $1.838.795,21 $13.610.296,04

Total $36.441.275,88 $1.838.795,21 $13.610.296,04

Periodo Total

0 $51.890.367,13

Total

Actividad   1.1.7 REPOSICIÓN DE VÍAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $90.029,13 $32.240,28 $1.107.630,76

Total $90.029,13 $32.240,28 $1.107.630,76

Periodo Total

0 $1.229.900,17

Total

Actividad   1.1.8 PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $65.242.379,88 $54.761.613,18 $488.632.772,67 $34.911.519,15

Total $65.242.379,88 $54.761.613,18 $488.632.772,67 $34.911.519,15

Periodo Total

0 $643.548.284,88

Total
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Actividad   1.1.9 SUMINISTRO TUBERÍA

Periodo Materiales

0 $234.943.550,31

Total $234.943.550,31

Periodo Total

0 $234.943.550,31

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales

Ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del 
proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Sanciones e indemnizaciones por 
accidentes laborales.

Verificación del cumplimiento de las 
medidas de seguridad laboral.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

De costos Los materiales requeridos para 
la ejecución del proyecto sufren 
variación en su costo.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Desfinanciación del proyecto. Demora 
en la entrega de las obras contratadas

Solicitud de stock de inventario de 
material requerido para la ejecución 
de la obra.

Operacionales Solicitud de stock de inventario 
de material requerido para la 
ejecución de la obra.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Baja calidad de la obra ejecutada.
Solicitud de póliza de garantía de 
calidad de obra.

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Administrativos Actividad/Entregable: 
PRELIMINARES

Riesgo: Declaratoria del proceso 
contractual desierto en varias 
oportunidades.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Atrasos en la ejecución de la obra. Dar el debido trámite al proceso de 
licitación de acuerdo con el 
cronograma establecido y dar 
publicidad ampliamente para la 
presentación de varios oferentes.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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Reducción de gastos probables en salud publica por persona beneficiada 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Gasto promedio en salud publica por persona 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

2 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

3 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

4 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

5 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

6 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

7 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

8 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

9 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

10 355,00 $2.300.000,00 $816.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $816.500.000,00 $816.500.000,00

2 $816.500.000,00 $816.500.000,00

3 $816.500.000,00 $816.500.000,00

4 $816.500.000,00 $816.500.000,00

5 $816.500.000,00 $816.500.000,00

6 $816.500.000,00 $816.500.000,00

7 $816.500.000,00 $816.500.000,00

8 $816.500.000,00 $816.500.000,00

9 $816.500.000,00 $816.500.000,00

02 - Totales

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el municipio de Alpujarra - Tolima.
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10 $816.500.000,00 $816.500.000,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.704.822.534,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.704.822.534,2

1 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

2 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

3 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

4 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

5 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

6 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

7 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

8 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

9 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

10 $653.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $653.200.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen en el 
municipio de Alpujarra - Tolima.

03 -  Decisión

Alternativa

04 -  Alcance

El proyecto busca aumentar la inversión en infraestructura sanitaria básica mediante la construcción de redes de alcantarillado sanitario y un 
sistema de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado El Carmen, Tolima, con el objetivo de garantizar el 100% de cobertura en el 
servicio de alcantarillado de aguas residuales.

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado El Carmen 
en el municipio de Alpujarra - Tolima.

$1.487.191.476,23 20,37 % $1,55 $12.294.647,88 $2.704.822.534,17 $218.537.815,36

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Alcantarillados optimizados     (Producto 
principal del proyecto) $2.704.822.534,17
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Alcantarillados optimizados     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Alcantarillados optimizados  

Medido a través de: Número de alcantarillados

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoría.

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Reponer redes de alcantarillado obsoletas y ampliar la cobertura del servicio a todo el centro poblado.

Indicadores de producto
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Regionalización 

Producto: Alcantarillados optimizados     (Producto principal del proyecto) 

Región Departamento Municipio Tipo de Agrupación Agrupación

Andina Tolima Alpujarra

Periodo Costo Total Costo Regionalizado Meta Total Meta 
Regionalizada

Beneficiarios

0 3.473.635.313,73 3.473.635.313,73 1,0000 1,0000 220
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Focalización 

Política Categoría SubCategoría Valor
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