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PROYECTO: Implementacién de redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales
contempladas en el Plan Maestro de Alcantarillado para el saneamiento basico del centro poblado El Carmen del [FECHA: (05/06/2026)
municipio de Alpujarra - Tolima”
ELABORADO POR: SUBDIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL PLAZO DE EJECUCION: diez (10) meses
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES
No DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Mes 1 Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
[1[2]3[4[ 1] 2] 3[4 1] 2] 3[4 1] 2] 3[4 12 3[4 1] 2] 3[4 1] 2] 3[4 1] 2] 3[4 1] 2] 3[ 4] 1] 2] 3[ 4] 1] 2] 3[ 4] 1] 2] 3]
1 PRELIMINARES
1,1 ]Localizacién y Replanteo para redes
1,2 ]Localizacion y Replanteo para estructuras
13 Descapote mecanico y limpieza de terreno incluye
' retiro de material sobrante e=0,20m
Suministro e instalacion cerramiento provisional de
1,4 Jobraen lona verday parales de guadua cada 2 m
H=1,80
2 DEMOLICIONES
2,1 |Corte de Pavimento Rigido
2,2 |Demolicion de pavimento rigido
2,3 |Retiro de Tuberia existente
2,4 [Cargue y Disposicion de material
3 EXCAVACIONES
3.1 Excavacién mecanica en material comunde 0O a2 m
en seco
3.2 Excavacién mecanica en material comunde 0O a2 m
en seco
3,3 ]Excavacién en roca
34 Suministro e Instalacién entibado mediante modulos
' de madera
35 Excavagi,én manual en material comun para pozos de
inspeccion
3.6 Excavacion manula y perfilamiento del terreno para
pozos de inspeccién
3,7 |Cargue y retiro de material Sobrante
3,8 [Perforacion con sistema Ramming de 8"
4 LLENOS
4,1 |Suministro, riego y compactacion Triturado de 3/4
4.2 Suministro, riego y compactacion Recebo material
' seleccionado
4,3 ]Suministro, riego y compactacién de Base Granular
4,4 |Suministro, riego y compactacioén Arena Gruesa
45 Riego y compactacion de material seleccionado
' proveniente de la excavacion
5 POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO
51 Suministro e Intalacion Solado en concreto de 14 MPa
' (2000 PSI) e =0.05m
Suministro e Instalacion Cuerpo Manhole para pozo
5,2 [de inspeccion en concreto impermeabilizado de 28
Mpa (4000 PSl), @ int=1.20 m, @ int=1.50 m
Suministro e Instalacion Placa de fondo para pozo de
53 inspeccién en concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI),

@=1.20 m, @= 1.50, incluye cafiuela en concreto de
baja resistencia impermeabilizado.




Suministro e Instalacion Placa de cubierta para pozo

5,4 [de inspeccion en concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI),
@=1.20m, @ =1.50 m, impermeabilizado.
Suministro e instalacién de geotextil tipo NT 2100,

55 para recubrimiento para estructuras

56 Suministro e instalacién de Aro y Tapa tapa en hierro

' fundido (HF) @ estandar
Suministro e Instalacion de Concreto

5,7 |Impermeabilizado de 4000 PSI Para Estructuras de
Cabezal de Descarga y Aliviaderos

58 Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy
=420 Mpa Para Pozos de Inspeccion
Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy

5,9 [|=420 Mpa Para Estructura de Descarga,
recubrimiento y aliviaderos
Pasos de varilla de acero 5/8" para pozos de

5,10 inpseccion incluye anticorrosivo y fijacion

511 Concreto impermeabilizado reforzado de 28Mpa,

' Fy=420 Mpa para recubrimiento de tuberia
Construccion de caja de inspeccion de e=0,10m de
512 0,60mx0,60mx0,60m interno, Concreto
' impermeabilizado reforzado de 28Mpa (incluye tapa
en concreto reforzado)
6 INSTALACIONES DE TUBERIAS
6.1 Instalacion de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de @
' 6" (160 mm)
Instalacion de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de @

6,2
8" (200 mm)

63 Suministro e instalacion de kit de silla yee de 8"x6"

' (200mm x 160mm)

6,4 [Instalacion de Tuberia PVC sanitaria de 6"

6,5 [Instalacion de Tuberia PVC sanitaria de 4"

6,6 |Instalacion de Tuberia PVC de 3" Perforada

7 REPOSICION DE VIAS
71 Suministro e Instalacion Pavimento rigido, incluye
acero de refuerzo y juntas de dilatacién
8 PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
8,1 |]Localizacién y Replanteo de PTAR
82 Descapote Mecanico y limpieza de terreno incluye
' retiro de material sobrante e= 0,20m
83 Excavacion mecanica en conglomerado de 0 a 2,0 m
' en seco
8,4 |Excavacion en roca
85 Puesta en marcha de una planta de tratamiento de
’ aguas residuales domestica con capacidad para 1lps
86 Suministro, riego y compactacion de recebo material
' seleccionad

8,7 [Suministro, riego y compactacion de arena gruesa

8,8 ]Cerramiento en cerca viva

8.9 Suministro, riego y compactacion de triturado o grava

8,10 [Suministro e instalacion de Geotextil no tejido NT
8.11 Suministro e Instalacion de Concreto de 4000 PSI,
' para lechos de secado y obras complementarias
812 Suministro e instalacion de Solado en concreto de 14
' Mpa (2000 PSI) e=0,05m
8,13 |Suministro e Intalacion de ladrillo Tolete
8.14 Suministro e instalacién de muro en blogue H5 incluye

pafiete impermeabilizado e=0,02m




Construccion de caja de inspeccion de e=0,10m de
0,80mx0,80mx0,60m interno, Concreto

815 impermeabilizado reforzado de 28Mpa (incluye tapa
en concreto reforzado)
8,16 |Suministro e instalacién de valvula PVC mariposa 8"
8,17 |Suministro e instalacion de Estructura metalica para
818 Suministro e Instalacién de cubierta en teja tipo zinc
' policarbonato transpartente de 3,05m
8,19 |Pasa muro PVC sanitaria 3"
8,20 |Suministro e Instalacion de geomenbrana calibre 30
Suministro e Instalacién de Planta de Tratamiento de
8,21 .
Aguas Residuales
8,22 [Construccion de caseta de almacenamiento de 2,8*3
823 Reposicion de tuberia de 24" "Concreto alcantarillado
' existente "
8,24 |Suministro e instalacion de arena negra (Tierra)
Cerramiento en modulo en Malla Eslabonada sobre
825 Tubo Galvanizado 2" con Angulos, Platina de
' Refuerzo,Viga de cimentacion 0,4x0,35x0,35 de 2m,
alambre puas 3 hilos
Portén en tubo galvanizado de 21/2"y 2", Malla
8,26 Eslabonada, de 3m de ancho
8.27 Suministro de Planta Electrica 8500w Monofasica
' arranque electrico, 120/240v, 13hp
828 Suministro de Bomba de 3" 212cc semi-residuos,
’ incluye manguera y accesorios
9 SUMINISTRO DE TUBERIA
Suministro de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de
91 16" 160 mm
9.2 Suministro de Tuberia Corrugada Tipo Novafort de
' @8" 200 mm
9,3 |Suministro de Tuberia PVC sanitario 6"
9,4 |Suministro de Tuberia PVC sanitario de 4"
9,5 [Suministro de Tuberia PVC sanitaria de 3"
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