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Dosquebradas l
ACTA PARCIAL VERSION 4
CONTRATO No. 970 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS:[4) ONRA 1 SUMINISTROS:! El

ACTA PARCIAL N* 1
CONTRATANTE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA ALEJANDRO DEL RIO RESTREPO

INTERVENTOR / SUPERVISOR

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL DESDE EL CAMPO AMBIENTAL PARA FORTALECER
OBJETO ACCIONES EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

DURACION 6 MESES
FECHA DE INICIO 30 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL 29 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO VEINTIDOS MILLO;ﬁSPSélgggIENTOS OCHENTA $ 22.680.000

|FORMA DE PAGO
El municipio de Dosquebradas cancelara el valor del contrato mediante aclas
parciales mensuales o proporcionales al tiempo de ejecucitn, con pago mensual
vencido por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($3.780.000), una vez presentados ¥ aprobados los informes en los términos previstos
y la acreditacién que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes
relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.

ANTICIPO %

RDJ20261097
2.3.2.02,02,008.M.,295.7.17,1.7C

0% 5 5

REGISTRO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

PRORROGA —
No FECHA PRORROGA DURACION (dias/meses) FECHA FINAL

ADICION
No FECHA ADICION

VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES
No FECHA SUSPENSION FECHA REINICIO "FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO

12 ADICION

2a ADICION 3
VALOR ACTAS ANTERIORES $ B |

[VALCOR ACTA PARCIAL $ 3.780.000

b 22.680.000
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SALDO POR PAGAR 3 18.900.000
SUMAS IGUALES $ 22.6800001 % 22,680.000

BALANCE DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIFO % $ i
AMORTIZACION ACTAS
ANTERIORES
[AMORTIZACION DEL ACTA
SALDO POR AMORTIZAR 3 -
[SUMAS IGUALES $ BE =

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $ 3.780.000 |

Para la cancelacion de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe
anexo, y si es contrato de cbra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 30 de ENERO 2026 y 28 de
FEBRERO de 2026

El contratista present6 al dia los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de
riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Pargcbnsta a en Dosquebradas a los 03 dias del mes de JULIO de 2026, ;

2 Wi’:’,}j

AM OCAMPO EJANDRO DEL RIO RESTREPO
- Contrati

Y TATIANA
rventdr /supervisor
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