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Bogotá D.C., 16 de julio de 2025 

IPES-INT-204-2025 

Señores: 
UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ 

Aten: Carlos Eduardo Pulido Gómez  

Representante Legal 
La Ciudad 

Bogotá D. C. 
 

Ref.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7162568 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO 

AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD 

GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL". 

 

Asunto: APROBACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION 

 

Cordial saludo, 

 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría No. 

CO1.PCCNTR.7162568, en relación con el contrato de referencia, y considerando la 

solicitud presentada por el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ. mediante 

oficio 245-IPES-CYZ-2024 Plan De contingencia y oficio 223-IPES-CYZ-2024 

REPROGRAMACION, la interventoría se permite manifestar que se APRUEBAN los 

documentos radicados, quedando como flujo de inversión los siguientes: 

 

SEM PROGRAMADO PROGRAMADO ACUMULADO 

1  $   18.992.043,75   $                           18.992.044  

2  $   17.589.487,58   $                           36.581.531  

3  $   23.120.906,13   $                           59.702.437  

4  $   42.875.955,22   $                         102.578.393  

5  $   19.325.277,75   $                         121.903.670  

6  $   11.851.133,95   $                         133.754.804  

7  $     9.778.634,82   $                         143.533.439  

8  $   19.603.267,59   $                         163.136.707  

9  $   15.713.627,29   $                         178.850.334  
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SEM PROGRAMADO PROGRAMADO ACUMULADO 

10  $   57.015.831,38   $                         235.866.165  

11  $   59.548.087,91   $                         295.414.253  

12  $   41.376.494,01   $                         336.790.747  

13  $   25.087.934,04   $                         361.878.681  

14  $   16.573.230,24   $                         378.451.912  

15  $     5.379.055,55   $                         383.830.967  

16  $     5.379.055,55   $                         389.210.023  

17  $   12.378.242,57   $                         401.588.265  

18  $     5.942.969,66   $                         407.531.235  

19  $   31.472.234,83   $                         439.003.470  

20  $   73.435.214,59   $                         512.438.684  

21  $   52.453.724,71   $                         564.892.409  

22  $ 183.759.090,82   $                         748.651.500  

23  $ 114.028.951,40   $                         862.680.451  

24  $ 142.850.893,79   $                      1.005.531.345  

25  $   88.224.791,02   $                      1.093.756.136  

26  $   54.028.240,29   $                      1.147.784.376  

27  $   14.957.716,13   $                      1.162.742.093  

28  $                     -     $                      1.162.742.093  

29  $     2.432.719,83   $                      1.165.174.812  

30  $        181.055,11   $                      1.165.355.867  

31  $ 277.520.823,62   $                      1.442.876.691  

32  $ 177.440.425,25   $                      1.620.317.116  

33  $ 698.246.108,04   $                      2.318.563.224  

34  $     6.920.960,61   $                      2.325.484.185  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Ing. DIANA RAMIREZ ZABALA 

DIRECTORA INTERVENTORÍA 

C.A.B.A. INTERVENTORÍA S.A.S. 
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