Republica de Colombia
Departamento de Cordoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 — 8

ALCALDIA DE
Municipio de Valencia VALENCIA
ACTA DE REINICIO Nro. 1.
CONTRATO CMC- MV 022 -2025
CONTRATANTE MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA
CONTRATISTA RSE INGENIEROS S.A.S. Identificado con NIT 900846891-1.

KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ, identificado con cedula de
ciudadania Nro. 50.985.250 de San Pelayo

SUPERVISOR SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL) A LA REALIZACION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO
DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL
MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR CORDOBA

VALOR VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 20.984.460,00) MCTE.

PLAZO DOS (02) MESES
FECHA DE 23 de octubre de 2025
SUSPENSION
TIEMPO DE Suspension temporal del contrato por veinte (20) dias calendario
SUSPENSION
FECHA DE 12 de noviembre de 2025
PRORROGA A No.1
A LA SUSPENCION
No.1 ACTA
TIEMPO DE Suspension temporal del contrato por veinte (20) dias calendario
PRORROGA A No.1
A LA SUSPENCION
No.1 ACTA
FECHA DE 02 diciembre de 2025
REINICIO
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Republica de Colombia
Departamento de Cérdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 — 8

ALCALDIA DE
VALENCIA

Municipio de Valencia
En el municipio de Valencia, departamento de Cérdoba, a los dos (02) dias del mes de diciembre de
2025, se reunieron los siguientes sefiores: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA, identificada con
cédula de ciudadania No. 1.067.924.779 de Monteria, en calidad de Supervisora del contrato y en
representacion del MUNICIPIO DE VALENCIA — CORDOBA, y RSE INGENIEROS S.A.S., identificado con
NIT 900.846.891-1, representado por la ingeniera civil KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ, identificada
con cédula de ciudadania No. 50.985.250 de San Pelayo, quienes manifiestan que:

PRIMERO. Que mediante Acta de Suspension Nro. 1 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2025, se
acordd la suspension temporal del Contrato CMC — MV 022 - 2025, con ocasion de las
consideraciones técnicas y administrativas relacionadas con la necesidad de gestionar recursos
adicionales para la ejecucién de actividades no contempladas en el presupuesto oficial de obra,
identificadas en el comité operativo de obra celebrado el 30 de septiembre de 2025.

SEGUNDO. Que las partes dejan constancia en la presente acta de que, a la fecha, se han superado
las circunstancias que dieron lugar a la suspension del contrato, en tanto se adelantaron las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la continuidad y adecuada culminacién
de las obras objeto de la interventoria.

TERCERO. En virtud de lo anterior, las partes acuerdan REINICIAR la ejecucién del Contrato CMC —
MV 022 — 2025 a partir del dia 01 de diciembre de 2025, fecha desde la cual se reanuda el cdmputo
del plazo contractual pendiente a la fecha de suspension, sin perjuicio de las prérrogas, adiciones o
modificaciones que se llegaren a formalizar.

CUARTO. El contratista se obliga, a partir de la fecha de reinicio aqui consignada, a continuar con el
cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas, sociales y
ambientales derivadas del objeto contractual, bajo la supervisidn de la funcionaria designada por el
Municipio de Valencia y también la actualizacion de las pdlizas de garantia.

QUINTO. La Supervisora del contrato deja constancia de que, una vez reiniciada la ejecucion,
realizara el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente, dejando los
respectivos registros en actas, informes y demas documentos del proceso contractual.

Para constancia se firma la presente acta en original v copia por los gue en ella intervinieron.
Y

Y

P

& ‘
Supervisor Contratista

Elaboro: Lizeth Atencio G
Profesional Especializado de Contratacion
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