
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI X NO

14026 85.000.000.000,00$                             07/01/2026

Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementación de la infraestructura física necesaria, la dotación tecnológica y la interventoría para la creación de un Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico

N/A 438625

-$                                                                                                                 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 120.000.000.000,00$                                                                                   

60395345

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

Comentarios

-$                                                                                                                      TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

CONTRATO EN EJECUCION 

Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

05-0099077/000 25/11/2025

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

junio-2026 Dirección de Gobierno Digital 1812-2025
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-ANIM

900.483.991-0

21/11/2025252195985 LUCY ELENA URÓN RINCÓN- DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 10/12/2027

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE  ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO 

DEL ACCESO Y/O  USO DE SERVICIOS DE  TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 7/11/2025

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

120.000.000.000,00$                                                                                   

6/11/2025

C-2301-0400-34-20204A-2301024-03

FTIC-CD-1812-2025

Aporte - Fondo Único T IC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

35.000.000.000,00$                             07/11/2025 25/11/2025N/A

Aporte - Fondo Único T IC (Adiciones) -$                                                                                                                 25/11/2025

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                                    35.000.000.000,00 07/04/2026 105891626 29% dd/mm/aaaa -$                                   

 $                                    85.000.000.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                   

120.000.000.000,00$                                  29% 0% TOTAL -$                                   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 7

10/04/2026

1.  Legalización del 100% del primer 

desembolso.

2. Presentación del informe de apropiación 

de los estudios y diseños, por parte del 

contratista derivado.

3. Aval del informe por la interventoría.

4. Aval adicional por la asistencia técnica 

integral.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                        85.000.000.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                -   71%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 33/06/2026 272.683.843$                                             725.227.897,75$                                                 

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

5/12/2025  $                                 35.000.000.000,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

Constitución de la fiducia mercantil (minuta 

contractual firmada)

•Certificación cuenta bancaria del patrimonio 

autónomo

•Documentos soporte según requerimiento 

vigente del 

trámite para pago de cuentas del M inTIC.

•Plan de Trabajo y cronograma de la 

ejecución del 

contrato, aprobado por la supervisión.

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo120.000.000.000$                                                                                                                                

0%

dd/mm/aaaa

35.000.000.000,00$                                 

 $                                                                -   

TOTAL

-$                                               

Observaciones 

 $                           35.000.000.000 

-$                                                                            TOTAL -$                                                                   

100%

dd/mm/aaaa

$ 0,00
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,46% 3,32%

0,46% 3,32%

0,46% 3,32%

0,00% 11,11%

0,46% 3,32%

0,46% 3,32%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

2% 61%

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. La Entidad dará cumplimiento a los requisitos legales y normativos aplicables, asegurando la observancia de la regulación vigente en la ejecución del contrato.

7. Entregar a la ANIM los estudios, diseños y soportes técnicos con los que cuenta para el desarrollo del proyecto. En todo caso, la completitud y calidad de los mismos será validada por la ANIM como 

parte de la asistencia técnica integral que se contrata. 

Los estudios, diseños y soportes técnicos disponibles ya se encuentran definidos como productos del Contrato 1203 de 2024 y serán puestos a disposición de la ANIM. La ANIM 

validará su completitud y calidad en el marco de la asistencia técnica integral contratada.

8. Entregar a la ANIM el predio donde se desarrollará el proyecto, para que esta, a su vez, disponga las condiciones de custodia y responsabilidad sobre el inmueble con sus contratistas de obra. Obligación cumplida: el predio ya fue entregado para el desarrollo del proyecto, quedando disponible para las actividades que adelante la ANIM y sus contratistas.

9. Facilitar la gestión de trámites, permisos, licencias y demás actuaciones requeridas por la ANIM y/o sus contratistas derivados para la gestión del proyecto objeto del presente convenio. 
Se deja constancia de que los permisos y licencias ya fueron gestionados y obtenidos. En caso de requerirse actuaciones adicionales, la Entidad apoyará y facilitará su trámite en 

coordinación con la ANIM.

1. Pagar oportunamente al contratista (ANIM) los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. 
Se realizó el primer desembolso el 07/04/2026 con el comprobante de egreso No 105891626, se encuentra pendiente el segundo y último desemboslo por parte del FonTIC , el 

cual se encuentra sujeto a la legalización del 100% del primer desembolso.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.
La Entidad concurrirá y participará en los espacios técnicos y administrativos requeridos para la conceptualización, estructuración y planificación del proyecto, garantizando la 

articulación necesaria con la ANIM.

3. Facilitar al contratista (ANIM) el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Se facilitará el acceso a la información disponible y se dispondrán las mesas de trabajo y reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de acompañar el 

proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato

Obligación cumplida. La Entidad ya designó el supervisor del contrato, quien se encuentra a cargo del seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano de las actividades 

contractuales, así como del acompañamiento permanente al proceso, de acuerdo con la etapa actual del contrato, la cual no contempla aún el inicio de obra.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Se recopilará y documentará la información pertinente para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del contrato.

Total 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

1. Adelantar la contratación derivada en cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme al régimen contractual aplicable a la ANIM contenido en el Manual Operativo del contrato Fiduciario, lo cual se hará bajo su 

exclusivo riesgo y responsabilidad.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

2. Desarrollar su actividad contractual con plena observancia de los principios de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.  

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

3. Remitir a la supervisión los informes periódicos, en los que se de cuenta del cumplimiento de la información técnica (análisis, diseños, factibilidad, etc) y Anexo técnico del proyecto.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

Se remite en el presente periodo el informe mensual correspodniente al mes de junio de 2026 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones ANIM
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la informacion en el archivo de la ANIM de acuerdo con los estandares y requisitos

del area de Gestion Documental. La ANIM se encuentra a la espera del formato del MINTIC para suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por

MINTIC.

10. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o documentos producidos 

en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de T IC, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su 

trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013. 

4. Remitir copia de los contratos suscritos a la supervisión del contrato y al comité operativo. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

5. Desarrollar la ejecución de la construcción correspondiente a la facultad de IA de Usme cumpliendo con las especificaciones dadas por el contratante.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

6. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la 

Información de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 

y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

La ANIM se encuentra a la espera del formato de MINTIC para suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por MINTIC.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento a la supervisión y mesas de trabajo concertadas con el supervisor durante la ejecución del proyecto.
La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato

interadministrativo. El 16 de junio de 2026 se asistio al  comité operativo No.2 

8. Garantizar durante la ejecución del presente, el personal mínimo requerido, quienes deben cumplir con los perfiles, idoneidades y dedicaciones indicadas en el anexo técnico, así como para los contratos derivados que 

llegaran a suscribirse. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido para la ejecución del contrato, tal como quedo evidenciado en el

informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287 del 26 de noviembre de 2025.

9. Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere de la ejecución del contrato a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se realizará por parte de la ANIM a solicitud de MINTIC en el momento que así lo requiera.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,0% 2,70%

11. Cumplir con las obligaciones y demás requerimientos, contenidos en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y en el anexo técnico. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

12. Mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la 

ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del contratista, la entidad se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas 

por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asumiere debida y 

oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste podrá hacerlo directamente, 

previa notificación escrita al contratista y este pagará todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.

No se requirio durante el presente periodo. 

13. Ejercer la supervisión de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones establecidas en el contrato para la ejecución de los proyectos, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos 

contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso la ANIM ostentará la condición de interventor. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

14. Constituir el Patrimonio Autónomo y suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil con una entidad fiduciaria legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de administrar los recursos y/o bienes 

destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas por la entidad contratante y en cumplimiento de la normatividad vigente.

Mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002514 y ANIM--2025-EE-0002519 del 18 y 19 de diciembre de 2025 respectivamente se remitieron los documentos soporte de la

creación del Patrimonio Autónomo y correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil - Suscrito entre Fiduciaria DAVIBANK S.A (antes FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.),

y el Patrimonio Autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV-PAM.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%25. Entregar al supervisor un informe final que dé cuenta de las actividades ejecutadas en relación con la asistencia técnica integral de los proyectos priorizados. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

20. Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se realicen en el marco del proyecto objeto del presente contrato y en los que se requiera su participación y/o apoyo con el suministro de información y/o la

contestación de requerimientos por parte de interesados. 

La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato

interadministrativo. El 16 de junio de 2026 se asistio al  comité operativo No.2 

21. Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control. 

El 21 de mayo de 2026 se realizó socialización entre la ANIM, el SENA y MINTIC del proyecto Centro de Inteligencia Artificial a la comunidad de USME. En el infomre mensual

remitido por la ANIM y correspondinete al mes de mayo se presenta para conocimiento de MINTIC el listado de observaciones y propuestas realizadas por la comunidad, en

relación con la construcción y el funcionamiento del proyecto.

22. Dar concepto a los informes o respuestas que presente el contratista de interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

23. Entregar a MINTIC/ FUTIC los proyectos priorizados, a través de actas de recibo suscritas por el supervisor del contrato y MINTIC/FUTIC una vez el proyecto haya sido recibido a satisfacción por La ANIM. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

24. Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidación oportuna de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Autónomo, así como del contrato interadministrativo suscrito por las partes. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

15. Gestionar ante los órganos colegiados del Patrimonio Autónomo y del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones las modificaciones contractuales, aplicación de cláusulas de apremio, cláusulas penales, 

suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecución de los contratos derivados. 

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

16. Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos derivados, con sujeción a las 

normas de retención documental y archivo vigentes. 

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la informacion en el archivo de la ANIM de acuerdo con los estandares y requisitos

del area de Gestion Documental. 

17. Realizar visitas técnicas de seguimiento en obra en el predio en Usme, junto con la interventoría, para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos. Si se generan observaciones, se emitirá un informe a la 

interventoría, quienes deberán solicitar su subsanación a los contratistas en un plazo acordado. Estas visitas serán realizadas por los supervisores o con apoyo de profesionales de las regionales, zonales u oficinas con 

cobertura nacional.  

Se realizó visita al predio localizado en USME, con presencia de representantes de MINTIC y la ANIM, a la fecha se encuentra pendiente de suscribir la correspondiente acta de

entrega del predio entre las partes.

18. Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y del recurso humano requerido para la supervisión de los contratos de interventoría del proyecto de la facultad de IA de Usme, para los

componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido e infraestructura requerida para la ejecución del contrato, tal como

quedo evidenciado en el informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287 del 26 de noviembre de 2025.

19. Presentar a la supervisión un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro los

ocho (08) primeros días hábiles del mes que se reporta. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no acordarse dicha estructura, La ANIM reportará acorde

su metodología.

Mediante el presente, se remite el informe mensual correspondiente al mes de junio de 2026. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

0,0% 2,70%

0,1% 0,81%

30. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la ANIM y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso. 
Actualmente se adelanta la conformacion del comité fiduciario. A la fecha del 30 de junio de 2026 se programó el comité fiduciario No.1, el cual fue cancelado debido a que falta

la entrega de los documentos de delegación del asistente principal como el del suplente por parte de MINTIC, motivo por el cual se debe reprogramar el comité fiduciario No.1.

31. Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la ejecución del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo conservador. 

El 07 de abril de 2026, la Fiduciaria reporto el ingreso de recursos por valor de $35.000'000.000 a la cuenta de ahorros del PAM N° 0122018284 correspondientes al P.A FC PAD

FONDO UNICO DE TIC CONTRATO 1812 – 2025, La totalidad del costo de Gestión Asistencia Técnica (ANIM), fue descontado del primer desembolso realizado por parte del

MINTIC a la cuenta del PAD constituida para la ejecución del proyecto, según quedo establecido en el CONTRATO INTERADMINITSRATIVO No.1218 de 2025, “CLAUSULA

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Nota 2.

32. Instruir al Patrimonio Autónomo del reintegro periódico de los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y condiciones que establezca la Ley. 
Mediante el comunicado ANIM--2026-EE-0001298 del 29 de mayo de 2026, la ANIM solicito a MINTIC la información requerida para realizar la instrucción a la fiduciaria del

reintegro de los rendimientos financieros. Se continua a la espera de la respuesta por parte de MINTIC.

33. Apoyar al FUTIC en el proceso de marcación de la cuenta para la exención de los gravámenes a los que haya lugar. 

Como fue informado a MINTIC mediante ANIM—2026-EE-0001005 del 27 de abril de 2026, El trámite de la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF

(impuesto al que usualmente nos referimos como el 4 por mil), GMF de la cuenta proyecto no es viable, toda vez que tanto el contrato suscrito con FUTIC, en la cláusula

“CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO”, como el CDP indican que los recursos son Propios, y esta exención solo aplica a recursos de la Nación, tal como lo estipula el formato

que para el efecto dispone el Ministerio de Hacienda.Sin embargo, en el Comité Operativo No.2 se informó por MINTIC la posibilidad de demarcación GMF de la cuenta, esta

solicitud se encuentra consignada como compromiso conjunto (MinTIC–ANIM) en la matriz de compromisos del referido comité: “Compromiso reunirse con el Asesor Experto

Financiero de la ANIM para revisar la exención de recursos del GMF y enviar un documento comunicando respecto a la obtención del informe.”

35. Presentar el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato interadministrativo dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de la ejecución del mismo, el cual será aprobado por la supervisión. 
La ANIM presento a MINTIC, mediante el comunicado ANIM--2025-EE-0001971 del 15 de octubre de 2025 el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato

interadministrativo.

26. Exigir a los contratistas de la contratación derivada la constitución de las garantías que resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas garantías deberán incluir los amparos pertinentes

para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también los daños que puedan causarse a terceros como consecuencia de la ejecución de dichas obligaciones. En

dichas garantías se debe incorporar al Ministerio T IC y Fondo Único T IC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

La ANIM tomo la poliza de cumplimiento No. 99077 del 19 de noviembre de 2025 con la compañía Berkley International Seguros Colombia S.A. NIT  900.814.916

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual, La ANIM realizo el estudio de mercado para el contrato de obra, interventoría y STI y remitió a MINTIC los DRT (Documentos de

requerimientos técnicos) para su validación, mediante ANIM--2026-EE-0000631 del 17 de marzo de 2026 y ANIM--2026-EE-0000707 del 25 de marzo de 2026. La ANIM

actualmente adelanta los procesos de contratacion asi:

- Proceso de obra IP 014 2026: Proceso publicado el 01 de abril de 2026. Se declara fallido el 29 de abril de 2026 al no contar con ningun postulante.

-Proceso de interventoria IP 015 2026: Proceso publicado el 16 de abril de 2026. se suspende el 04 de mayo de 2026. Se reinicia el 03 de junio de 2026. Se publica el informe

final el 22 de junio de 2026, se acepta la oferta de la empresa ARQ SAS. Actualmente la fiducia remitio el contrato para firma de la interventoria.

-Proces de obra IP 020 2026: Proceso publicado el 30 de abril de 2026. Se publica el informe final el 28 de mayo de 2026, se acepta la oferta de la UNION TEMPORAL DATA

2026. El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026. Actualmente el contratista se encuentra tramitando las

polizas correspondientes.

La ANIM se encuentra gestionando el proceso para la STI (Supervicion tecnica independiente).

27. Gestionar ante los contratistas derivados las reclamaciones amparadas en las garantías únicas de cumplimiento constituidas, así como las posventas durante el periodo pactado y si hubiere lugar a ello tramitar ante el

garante, los trámites de siniestro y/o reclamación. 
No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

28. Elaborar el Reglamento del Comité Operativo, en consideración a los requerimientos del FUTIC, el cual deberá ser presentado al supervisor para su aprobación, antes de realizar la primera reunión del comité operativo. 

El 07 de abril de 2026 la ANIM remitió a MINTIC mediante ANIM--2026-EE-0000814 el reglamento de comité operativo para su revisión y aprobación. Se recibió respuesta de

MINTIC con observaciones el 13 de abril de 2026 mediante ANIM—2026-ER-0001423. El 15 de abril de 2026 se celebró el comité operativo No.1 entre la ANIM y MINTIC,

mediante el cual se socializo y definió el reglamento de comité operativo.

29. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, el cual forma parte integral del contrato de Fiducia Mercantil. La ANIM a dado cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo. 
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,81%

0,1% 0,81%

3,8% 32,9%

36. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 

La ANIM está dispuesta a participar en las reuniones necesarias para la coordinación del trámite relacionado con la legalización de recursos, a la fecha se está a la espera de la

agenda de MINTIC para dicha capacitación. Sin embargo, en el Comité Operativo #2 se informó por MINTIC la necesidad de realizar una reunión entre la ANM y MINTIC para

definir este tema, esta solicitud se encuentra consignada en el numeral 4.1 del acta y como compromiso conjunto (MinTIC–ANIM) en la matriz de compromisos del referido

comité:

“Reunión con contabilidad y Secretaría General ANIM, en compañía de la Fiduciaria y el Asesor experto Financiero para modificar o modular la legalización del primer desembolso 

y generar las condiciones para que proceda el segundo desembolso.”

37. Las demás obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. La ANIM cumple con todas las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. 

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

0%

SI X

Dificultades presentadas por la ANIM en los procesos de contratación asociados al proyecto.  Administrativas

Actualmente se adelanta el proceso de contratación de la administración delegada, cuya entrega de propuestas se 

realizó el 19 de mayo de 2026 y se encuentra en etapa de subsanación de la evaluación inicial por parte de los 

oferentes.

Una vez se surta la etapa de evaluación final del proceso de administración delegada, se procederá con el reinicio del 

proceso de contratación de la interventoría.

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Observaciones por parte del Supervisor

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 32,9%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

32,9%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:LUCY ELENA URÓN RINCÓN- DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  -  -  -  - 

1

El primer desembolso por valor de $ 35.000.000.000,00 fue programado en la vigencia 2025, por problemas de PAC no fue posible su desembolso en la vigencia 2025, por lo cual se constituyo la reserva  y se desembolso el 07/04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    El proceso 14 de contratación derivada fue declarado 

desierto el día 29 de abril de 2026. En consecuencia, el 30 de abril de 2026 se dio apertura al proceso 20 de contratación derivada, cuyo cierre se efectuó el 19 de mayo de 2026. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de evaluación y subsanación de propuestas.     

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260714-133913-0fd590-70624010

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-14 13:39:13

Finalización: 2026-07-14 13:58:29

Aprobación: Supervisora 

Lucy Elena Urón Rincón
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

Revisión: Jurídica

JUDY LORENA CIFUENTES SILVA
53084681
jlcifuentes@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES

Revisión: Técnico

ivan Dario cely barajas
79590490
icely@mintic.gov.co
contratista
mintic

Elaboración: Contratista 

Juan José Ortiz Torrado
1004862935
jortizt@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

GCC-TIC-FM-051_InformeMensualdeSupervisióndelContrato
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Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260714-133913-0fd590-70624010

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-14 13:39:13

Finalización: 2026-07-14 13:58:29

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Juan José Ortiz Torrado

jortizt@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado Env.: 2026-07-14 13:39:15
Lec.: 2026-07-14 13:39:53
Res.: 2026-07-14 13:40:04
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Revisión

ivan Dario cely barajas

icely@mintic.gov.co

contratista

mintic

Aprobado Env.: 2026-07-14 13:40:05
Lec.: 2026-07-14 13:50:31
Res.: 2026-07-14 13:50:40
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Revisión

JUDY LORENA CIFUENTES SILVA

jlcifuentes@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS TEL

Aprobado Env.: 2026-07-14 13:50:40
Lec.: 2026-07-14 13:56:56
Res.: 2026-07-14 13:56:59
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Aprobación

Lucy Elena Urón Rincón

luron@mintic.gov.co

Directora de Gobierno Digital

MINTIC

Aprobado Env.: 2026-07-14 13:57:00
Lec.: 2026-07-14 13:58:25
Res.: 2026-07-14 13:58:29
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email


