
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI X NO

14026 85.000.000.000,00$                             07/01/2026

Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementación de la infraestructura física necesaria, la dotación tecnológica y la interventoría para la creación de un Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico

N/A 438625

-$                                                                                                                 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 120.000.000.000,00$                                                                                   

60395345

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

Comentarios

-$                                                                                                                      TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

CONTRATO EN EJECUCION 

Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

05-0099077/000 25/11/2025

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

julio-2026 Dirección de Gobierno Digital 1812-2025
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-ANIM

900.483.991-0

21/11/2025252195985 LUCY ELENA URÓN RINCÓN- DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 10/12/2027

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE  ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO 

DEL ACCESO Y/O  USO DE SERVICIOS DE  TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 7/11/2025

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

120.000.000.000,00$                                                                                   

6/11/2025

C-2301-0400-34-20204A-2301024-03

FTIC-CD-1812-2025

Aporte - Fondo Único T IC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

35.000.000.000,00$                             07/11/2025 25/11/2025N/A

Aporte - Fondo Único T IC (Adiciones) -$                                                                                                                 25/11/2025

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 

#Pública Página 1 de 10
GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                                    35.000.000.000,00 07/04/2026 105891626 29% dd/mm/aaaa -$                                   

 $                                    85.000.000.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                   

120.000.000.000,00$                                  29% 0% TOTAL -$                                   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 8

10/04/2026

1.  Legalización del 100% del primer 

desembolso.

2. Presentación del informe de apropiación 

de los estudios y diseños, por parte del 

contratista derivado.

3. Aval del informe por la interventoría.

4. Aval adicional por la asistencia técnica 

integral.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                        85.000.000.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                -   71%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/07/2026 243.752.471$                                             968.980.368,60$                                                 

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

5/12/2025  $                                 35.000.000.000,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

Constitución de la fiducia mercantil (minuta 

contractual firmada)

•Certificación cuenta bancaria del patrimonio 

autónomo

•Documentos soporte según requerimiento 

vigente del 

trámite para pago de cuentas del M inTIC.

•Plan de Trabajo y cronograma de la 

ejecución del 

contrato, aprobado por la supervisión.

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo120.000.000.000$                                                                                                                                

0%

dd/mm/aaaa

35.000.000.000,00$                                 

 $                                                                -   

TOTAL

-$                                               

Observaciones 

 $                           35.000.000.000 

-$                                                                            TOTAL -$                                                                   

100%

dd/mm/aaaa

$ 0,00
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,46% 3,78%

0,46% 3,78%

0,46% 3,78%

0,00% 11,11%

0,46% 3,78%

0,46% 3,78%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

2% 63%

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. La Entidad dará cumplimiento a los requisitos legales y normativos aplicables, asegurando la observancia de la regulación vigente en la ejecución del contrato.

7. Entregar a la ANIM los estudios, diseños y soportes técnicos con los que cuenta para el desarrollo del proyecto. En todo caso, la completitud y calidad de los mismos será validada por la ANIM como 

parte de la asistencia técnica integral que se contrata. 

Los estudios, diseños y soportes técnicos disponibles ya se encuentran definidos como productos del Contrato 1203 de 2024 y serán puestos a disposición de la ANIM. La ANIM 

validará su completitud y calidad en el marco de la asistencia técnica integral contratada.

8. Entregar a la ANIM el predio donde se desarrollará el proyecto, para que esta, a su vez, disponga las condiciones de custodia y responsabilidad sobre el inmueble con sus contratistas de obra. Obligación cumplida: el predio ya fue entregado para el desarrollo del proyecto, quedando disponible para las actividades que adelante la ANIM y sus contratistas.

9. Facilitar la gestión de trámites, permisos, licencias y demás actuaciones requeridas por la ANIM y/o sus contratistas derivados para la gestión del proyecto objeto del presente convenio. 
Se deja constancia de que los permisos y licencias ya fueron gestionados y obtenidos. En caso de requerirse actuaciones adicionales, la Entidad apoyará y facilitará su trámite en 

coordinación con la ANIM.

1. Pagar oportunamente al contratista (ANIM) los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. 
Se realizó el primer desembolso el 07/04/2026 con el comprobante de egreso No 105891626, se encuentra pendiente el segundo y último desemboslo por parte del FonTIC , el 

cual se encuentra sujeto a la legalización del 100% del primer desembolso.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.
La Entidad concurrirá y participará en los espacios técnicos y administrativos requeridos para la conceptualización, estructuración y planificación del proyecto, garantizando la 

articulación necesaria con la ANIM.

3. Facilitar al contratista (ANIM) el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Se facilitará el acceso a la información disponible y se dispondrán las mesas de trabajo y reuniones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de acompañar el 

proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato

Obligación cumplida. La Entidad ya designó el supervisor del contrato, quien se encuentra a cargo del seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano de las actividades 

contractuales, así como del acompañamiento permanente al proceso, de acuerdo con la etapa actual del contrato, la cual no contempla aún el inicio de obra.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Se recopilará y documentará la información pertinente para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del contrato.

Total 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

1. Adelantar la contratación derivada en cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme al régimen contractual aplicable a la ANIM contenido en el Manual Operativo del contrato Fiduciario, lo cual se hará bajo su 

exclusivo riesgo y responsabilidad.

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual.

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. cuyo objeto es: “REALIZAR LA ETAPA DE PREINGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, COMISIONAMIENTO, URBANISMO, DATACENTER Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. cuyo objeto es: El objeto del presente contrato es

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO DEL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO LA ETAPA DE PREINGENIERIA, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, COMISIONAMIENTO, URBANISMO, DATACENTER Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION

DELEGADA.”

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) que tendría por objeto: “REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

INDEPENDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR-10 DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, DE ACUERDO CON

PLANOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS COMPONENTES DEL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.”

2. Desarrollar su actividad contractual con plena observancia de los principios de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.  

El 27 de febrero de 2026 mediante ANIM--2026-EE-0000499 fueron validados los diseños por parte de la ANIM, dando por finalizada la FASE 2 – Etapa revisión ANIM y dando

inicio la FASE 2 – Etapa Pre Contractual.

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. cuyo objeto es: “REALIZAR LA ETAPA DE PREINGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, COMISIONAMIENTO, URBANISMO, DATACENTER Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA”. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. cuyo objeto es: El objeto del presente contrato es

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO DEL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO LA ETAPA DE PREINGENIERIA, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, COMISIONAMIENTO, URBANISMO, DATACENTER Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION

DELEGADA.”

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) que tendría por objeto: “REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

INDEPENDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NSR-10 DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, DE ACUERDO CON

PLANOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS COMPONENTES DEL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.”

3. Remitir a la supervisión los informes periódicos, en los que se de cuenta del cumplimiento de la información técnica (análisis, diseños, factibilidad, etc) y Anexo técnico del proyecto.

Se remitio mediante ANIM--2026-EE-0001916 el informe mensual corresponiente al mes de junio de 2026 

Se remitio informe semanal correspondiente al periodo del 30 de junio al 06 de julio de 2026

Se remitio informe semanal correspondiente al periodo del 07 de julio al 14 de julio de 2026

Se remitio informe semanal correspondiente al periodo del 15 de julio al 21 de julio de 2026

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones ANIM
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la informacion en el archivo de la ANIM de acuerdo con los estandares y requisitos

del area de Gestion Documental. La ANIM se encuentra a la espera del formato del MINTIC para suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por

MINTIC.

10. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o documentos producidos 

en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de T IC, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su 

trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013. 

4. Remitir copia de los contratos suscritos a la supervisión del contrato y al comité operativo. 

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) 

El 15 de julio de 2026, se remitio a MINTIC mediante correo electronico los contratos suscritos de la administracion delegada de obra y de la interventoria

El 22 de julio de 2026, se remitio a MINTIC mediante correo electronico las actas de inicio y entrega del predio suscritas para los contratos de administracion delegada de obra e

interventoria

5. Desarrollar la ejecución de la construcción correspondiente a la facultad de IA de Usme cumpliendo con las especificaciones dadas por el contratante.

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) 

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de PREINGENIERIA, fase previa a la ejecucion de obra

6. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la 

Información de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 

y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

La ANIM se encuentra a la espera del formato de MINTIC para suscribir el documento de compromiso de confidencialidad solicitado por MINTIC.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento a la supervisión y mesas de trabajo concertadas con el supervisor durante la ejecución del proyecto.

La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato

interadministrativo. 

El  21 de julio de 2026 se asistio al predio para recibir el mismo por parte de MINTIC y dar entrega formal al contratista de obra e interventoria

8. Garantizar durante la ejecución del presente, el personal mínimo requerido, quienes deben cumplir con los perfiles, idoneidades y dedicaciones indicadas en el anexo técnico, así como para los contratos derivados que 

llegaran a suscribirse. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido para la ejecución del contrato, tal como quedo evidenciado en el

informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287 del 26 de noviembre de 2025.

9. Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere de la ejecución del contrato a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se realizará por parte de la ANIM a solicitud de MINTIC en el momento que así lo requiera.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,0% 2,70%

11. Cumplir con las obligaciones y demás requerimientos, contenidos en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y en el anexo técnico. 

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) 

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de PREINGENIERIA, fase previa a la ejecucion de obra

12. Mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la 

ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del contratista, la entidad se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas 

por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asumiere debida y 

oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste podrá hacerlo directamente, 

previa notificación escrita al contratista y este pagará todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.

No se requirio durante el presente periodo. 

13. Ejercer la supervisión de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones establecidas en el contrato para la ejecución de los proyectos, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos 

contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso la ANIM ostentará la condición de interventor. 

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) 

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de PREINGENIERIA, fase previa a la ejecucion de obra

Durante el periodo de julio de 2026 se han realizado diferentes mesas de trabajo y comites de seguimiento entre la ANIM y los contratistas de obra e interventoria con el fin de

hacer el correspondiente seguimiento a estos contratos

14. Constituir el Patrimonio Autónomo y suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil con una entidad fiduciaria legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de administrar los recursos y/o bienes 

destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas por la entidad contratante y en cumplimiento de la normatividad vigente.

Mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002514 y ANIM--2025-EE-0002519 del 18 y 19 de diciembre de 2025 respectivamente se remitieron los documentos soporte de la

creación del Patrimonio Autónomo y correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil - Suscrito entre Fiduciaria DAVIBANK S.A (antes FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.),

y el Patrimonio Autónomo FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV-PAM.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

20. Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se realicen en el marco del proyecto objeto del presente contrato y en los que se requiera su participación y/o apoyo con el suministro de información y/o la

contestación de requerimientos por parte de interesados. 

La ANIM ha estado presta para asistir a las reuniones, visita al predio y comites que han sido convocados de mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato

interadministrativo. Durante el mes de julio de 2026 se asistio a los siguientes comites y mesas de trabajo relacionadas con el proyecto:

06-07-2026 - Mesa de Trabajo 1 - inicio de obra

21 -07-2026 - Entrega del predio

22-07-2026 - Comite de seguimiento No.1

24-07-2026 - Socializacion JAL USME

29 - 07- 2026 - Comite de seguimiento No.2

30 - 07 - 2026: Mesa de trabajo Tecnica Metodologia BIM

21. Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control. 

El 24 de julio de 2026 la ANIM participó en la reunión de socialización del proyecto "Centro de Inteligencia Artificial", celebrada en la sede de la JAL de Usme, Bogotá D.C.

Asistieron delegados de MinTIC–FUTIC, la ANIM, la Unión Temporal DATA 2026 (Administrador Delegado de Obra), ARQ S.A.S. (Interventoría) y los ediles de la JAL Usme,

atendiento todas las dudas de los ediles relacionadas con el proyecto

22. Dar concepto a los informes o respuestas que presente el contratista de interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 

La ANIM ha estado presta para dar concepto a los informes realizados por los contratistas durante la etapa de preingenieria, estos conceptos fueron expresados por la ANIM en los 

siguientes comites y mesas de trabajo relacionadas con el proyecto:

06-07-2026 - Mesa de Trabajo 1 - inicio de obra

21 -07-2026 - Entrega del predio

22-07-2026 - Comite de seguimiento No.1

24-07-2026 - Socializacion JAL USME

29 - 07- 2026 - Comite de seguimiento No.2

30 - 07 - 2026: Mesa de trabajo Tecnica Metodologia BIM

23. Entregar a MINTIC/ FUTIC los proyectos priorizados, a través de actas de recibo suscritas por el supervisor del contrato y MINTIC/FUTIC una vez el proyecto haya sido recibido a satisfacción por La ANIM. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

15. Gestionar ante los órganos colegiados del Patrimonio Autónomo y del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones las modificaciones contractuales, aplicación de cláusulas de apremio, cláusulas penales, 

suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecución de los contratos derivados. 

El 19 de junio de 2026 se firma el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE OBRA No. 74-127/2026 CELEBRADO ENTRE UNIÓN TEMPORAL DATA 2026 CON NIT

902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES

FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Se reinicio el proceso por invitación publica No. 015 de 2026 correspondiente a la interventoría de obra. El 22 de junio de 2026 la fiduciaria publica EL INFORME FINAL DE

EVALUACIÓN del proceso por invitación publica No. 015 de 2026, mencionando: recomienda aceptar la oferta del postulante ARQ S.A.S. El 03 de julio de 2026 se firma el

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 74-131/2026 CELEBRADO ENTRE ARQ SAS CON NIT 902.077.253-1 Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC

CONTRATO 1812 2025 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA DAVIBANK S.A. 

Actualmente la ANIM se encuentra gestionando los procesos administrativos correspondientes para que se inicie la contratación de la Supervision Tecnica Independiente con

MAVECA INGENIERIA SAS (contrataion directa, de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo) 

Durante el periodo no se han requerido modificaciones contractuales, aplicación de cláusulas de apremio, cláusulas penales, suspensiones, terminaciones anticipadas, entre

otros, que resulten necesarias dentro de la ejecución de los contratos derivados. 

16. Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos derivados, con sujeción a las 

normas de retención documental y archivo vigentes. 

La ANIM da un manejo seguro a la informacion generada con ocasión del proyecto, guardando la infomracion en el archivo de la ANIM de acuerdo con los estandares y requisitos

del area de Gestion Documental. 

17. Realizar visitas técnicas de seguimiento en obra en el predio en Usme, junto con la interventoría, para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos. Si se generan observaciones, se emitirá un informe a la 

interventoría, quienes deberán solicitar su subsanación a los contratistas en un plazo acordado. Estas visitas serán realizadas por los supervisores o con apoyo de profesionales de las regionales, zonales u oficinas con 

cobertura nacional.  

El  21 de julio de 2026 se asistio al predio para recibir el mismo por parte de MINTIC y dar entrega formal al contratista de obra e interventoria

18. Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y del recurso humano requerido para la supervisión de los contratos de interventoría del proyecto de la facultad de IA de Usme, para los

componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral. 

Previo al inicio del contrato interadministratico y hasta la fecha, la ANIM ha dispuesto del personal requerido e infraestructura requerida para la ejecución del contrato, tal como

quedo evidenciado en el informe técnico remitido a MINTIC mediante comunicado ANIM--2025-EE-0002287 del 26 de noviembre de 2025.

19. Presentar a la supervisión un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual será entregado dentro los

ocho (08) primeros días hábiles del mes que se reporta. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no acordarse dicha estructura, La ANIM reportará acorde

su metodología.

Se remitio mediante ANIM--2026-EE-0001916 el informe mensual corresponiente al mes de junio de 2026 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,0% 2,70%

30. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la ANIM y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso. 

Para el 18 de junio de 2026, se programó el Comité Fiduciario No.1 entre MINTIC, la ANIM y la Fiduciaria Davibank S.A., sin embargo, la Fiduciaria revisó el correo de MINTIC

enviado el 15 de abril de 2026 con asunto “Conformación Comités Contrato 1812 de 2026”, e informó que faltan los documentos de delegación del asistente principal como el

suplente por parte de MINTIC, motivo por el cual se canceló el comité fiduciario No.1 por lo cual se debe reprogramar cuando se suministre la información pendiente relacionada

a la delegación de la supervicion de MINTIC.

31. Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la ejecución del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva con riesgo conservador. 

El 07 de abril de 2026, la Fiduciaria reporto el ingreso de recursos por valor de $35.000'000.000 a la cuenta de ahorros del PAM N° 0122018284 correspondientes al P.A FC PAD

FONDO UNICO DE TIC CONTRATO 1812 – 2025, La totalidad del costo de Gestión Asistencia Técnica (ANIM), fue descontado del primer desembolso realizado por parte del

MINTIC a la cuenta del PAD constituida para la ejecución del proyecto, según quedo establecido en el CONTRATO INTERADMINITSRATIVO No.1218 de 2025, “CLAUSULA

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Nota 2.

Actualmente los recursos recibidos del convenio se distribuyeron en las siguientes subcuentas de la siguiente manera:

(de acuerdo con el correo de informe de los recusos coprometidos al mes de julio de 2026 remitido por la fiduciaria DAVIBANK SA )

Las cuentas relacionadas a continuacion cuantan en total con recursos por valor de $ 112.939.824.167,00 

1770001651	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - PROYECTO

1770002337	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - ADMINISTRACIÓN DELEGADA

1770002338	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - INTERVENTORÍA

1770002339	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - COSTOS DIRECTOS

1770002340	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

La cuenta relacionada a continuacion cuanta en total con recursos por valor de $ 7.060.175.833,00 

1770001652	P.A. FC PAD FONDO ÚNICO DE TIC CONTRATO 1812 - 2025 - GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

32. Instruir al Patrimonio Autónomo del reintegro periódico de los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y condiciones que establezca la Ley. 

Mediante el comunicado ANIM--2026-EE-0001298 del 29 de mayo de 2026, la ANIM solicito a MINTIC la información requerida para realizar la instrucción a la fiduciaria del

reintegro de los rendimientos financieros. Se recibio comunicado ANIM--2026-ER-0002839 del 03 de julio de 2026 por parte de MINTIC, mediante el cual se da respuesta al

oficio incialmente remitido por la ANIM. Con esta informacion la ANIM actualmente se encuentra tramitando la instruccion para la fiduciaria sobre el reintegro de los recursos. 

33. Apoyar al FUTIC en el proceso de marcación de la cuenta para la exención de los gravámenes a los que haya lugar. 

Como fue informado a MINTIC mediante ANIM—2026-EE-0001005 del 27 de abril de 2026, El trámite de la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF

(impuesto al que usualmente nos referimos como el 4 por mil), GMF de la cuenta proyecto no es viable, toda vez que tanto el contrato suscrito con FUTIC, en la cláusula

“CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO”, como el CDP indican que los recursos son Propios, y esta exención solo aplica a recursos de la Nación, tal como lo estipula el formato

que para el efecto dispone el Ministerio de Hacienda. En el comite operativo No.2 se establecio realizar una mesa de trabajo para revisar este tema. Se continua a la espera del

agendamiento de la misma por parte de MINTIC. 

25. Entregar al supervisor un informe final que dé cuenta de las actividades ejecutadas en relación con la asistencia técnica integral de los proyectos priorizados. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

26. Exigir a los contratistas de la contratación derivada la constitución de las garantías que resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas garantías deberán incluir los amparos pertinentes

para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también los daños que puedan causarse a terceros como consecuencia de la ejecución de dichas obligaciones. En

dichas garantías se debe incorporar al Ministerio T IC y Fondo Único T IC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

La ANIM tomo la poliza de cumplimiento No. 99077 del 19 de noviembre de 2025 con la compañía Berkley International Seguros Colombia S.A. NIT  900.814.916

El contratista de obra tomo la poliza No. 11-45-101190530 expedida el 07 de julio de 2026 con la empresa Seguros del Estado S.A contra la suscripcion del contrato No. 72-127-

2026. En la misma se relacionan los amparos de cumplimiento, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento, salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de

la obra. Actualmente el contratista se encuentra realizando la actualizacion de las polizas contra el acta de incio suscrita. 

El contratista de interventoria tomo la poliza No. 2089169 expedida el 08 de julio de 2026 con la empresa Liberty Seguros, contra la suscripcion del contrato No. 72-131-2026. En

la misma se relacionan los amparos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales. Actualmente el contratista se encuentra

realizando la actualizacion de las polizas contra el acta de incio suscrita. 

27. Gestionar ante los contratistas derivados las reclamaciones amparadas en las garantías únicas de cumplimiento constituidas, así como las posventas durante el periodo pactado y si hubiere lugar a ello tramitar ante el

garante, los trámites de siniestro y/o reclamación. 
No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.

28. Elaborar el Reglamento del Comité Operativo, en consideración a los requerimientos del FUTIC, el cual deberá ser presentado al supervisor para su aprobación, antes de realizar la primera reunión del comité operativo. 

El 07 de abril de 2026 la ANIM remitió a MINTIC mediante ANIM--2026-EE-0000814 el reglamento de comité operativo para su revisión y aprobación. Se recibió respuesta de

MINTIC con observaciones el 13 de abril de 2026 mediante ANIM—2026-ER-0001423. El 15 de abril de 2026 se celebró el comité operativo No.1 entre la ANIM y MINTIC,

mediante el cual se socializo y definió el reglamento de comité operativo.

29. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, el cual forma parte integral del contrato de Fiducia Mercantil. La ANIM a dado cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo. 

24. Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidación oportuna de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Autónomo, así como del contrato interadministrativo suscrito por las partes. No se requirio durante el presente periodo. Se realizará una vez terminadas las obras, objeto del contrato interadministrativo.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

0,1% 0,92%

3,8% 36,7%

36. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. Mediante correos del 24 de julio de 2026 y 27 de julio de 2026, se remitio a MINTIC los soportes para la legalizacion de los recursos. 

37. Las demás obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. La ANIM cumple con todas las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. 

35. Presentar el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato interadministrativo dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de la ejecución del mismo, el cual será aprobado por la supervisión. 
La ANIM presento a MINTIC, mediante el comunicado ANIM--2025-EE-0001971 del 15 de octubre de 2025 el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato

interadministrativo.

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

0%

SI

Dificultades presentadas por la ANIM en los procesos de contratación asociados al proyecto.  Administrativas

Actualmente se adelanta el proceso de contratación de la administración delegada, cuya entrega de propuestas se 

realizó el 19 de mayo de 2026 y se encuentra en etapa de subsanación de la evaluación inicial por parte de los 

oferentes.

Una vez se surta la etapa de evaluación final del proceso de administración delegada, se procederá con el reinicio del 

proceso de contratación de la interventoría.

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Observaciones por parte del Supervisor

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,7%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

36,7%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:LUCY ELENA URÓN RINCÓN- DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  -  -  -  - 

0

El primer desembolso por valor de $ 35.000.000.000,00 fue programado en la vigencia 2025, por problemas de PAC no fue posible su desembolso en la vigencia 2025, por lo cual se constituyo la reserva  y se desembolso el 07/04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    El proceso 14 de contratación derivada fue declarado 

desierto el día 29 de abril de 2026. En consecuencia, el 30 de abril de 2026 se dio apertura al proceso 20 de contratación derivada, cuyo cierre se efectuó el 19 de mayo de 2026. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de evaluación y subsanación de propuestas.                                                       La contratación de administración delegada ya está en firme siendo el contratista UT DATA 2026, la interventoría de la obra fue adjudicada por el 

contratista ARQ S.A.S, el contrato del revisor técnico independiente se encuentra en trámite.

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos
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Elaboración

Juan José Ortiz Torrado

jortizt@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado Env.: 2026-08-18 09:23:49
Lec.: 2026-08-18 09:24:04
Res.: 2026-08-18 09:24:12
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Revisión

ivan Dario cely barajas

icely@mintic.gov.co

contratista

mintic

Aprobado Env.: 2026-08-18 09:24:12
Lec.: 2026-08-18 09:40:06
Res.: 2026-08-18 09:40:11
IP Res.: 181.49.95.120
Canal: Email

Revisión

JUDY LORENA CIFUENTES SILVA

jlcifuentes@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS TEL

Aprobado Env.: 2026-08-18 09:40:11
Lec.: 2026-08-18 10:31:25
Res.: 2026-08-18 10:31:28
IP Res.: 181.225.69.154
Canal: Email

Aprobación

Lucy Elena Urón Rincón

luron@mintic.gov.co

Directora de Gobierno Digital

MINTIC

Aprobado Env.: 2026-08-18 10:31:29
Lec.: 2026-08-18 10:41:46
Res.: 2026-08-18 10:41:52
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email


