
Nombre Unidad Operativa:

2. Responsable Elaboración

Hora Ciclo de vida a quien va
dirigida la actividad

Hora Ciclo de vida a quien va
dirigida la actividad

Hora Ciclo de vida a quien va
dirigida la actividad

Formatos:
Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

Formatos:
Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

S1 06-11-25 2.3 Componente Social Mesa de intercambio de información y acuerdos entre SDIS
y Cabildo Ambiká Pijao

Revisión documental y lectura colectiva del Acta de Inicio; se deja
constancia de la espera del Anexo Técnico para proceder con su

análisis una vez sea remitido por la supervisión.
virtual 01:00pm Equipo de canasta Indigena Acta de inicio Acta de inicio

14-11-25 2.3 Componente Social -
Atención a familias

Alistamiento para la primera entrega de canasta
(organización logística, revisión de listados, envío a familias) Coordinación, verificación documental Cabildo Indigena Ambiká

Pijao

Hoja de Ruta - Correo electronico

▪ Formato hoja de ruta diligenciado ▪
Soporte de envío de la hoja de ruta a

la supervisión mediante correo
electronico.

20-11-25 2.3 Componente Social

Semana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social:

Cabildo Indigena Ambiká Pijao Nombre Asociado/Contratista: Comunidad Indigena Ambiká Pijao

Cupos Contratados:
8 meses 25

diasFecha Final Operación:Nº Convenio/Contrato/Vigencia:

Noviembre 2025

28710529 Fecha Inicio Operación: 6/11/2025 31/07/2026

Modalidad:

S1

Lugar

Lugar

2.3 Componente Social -
Hoja de ruta

Cabildo Indigena Ambiká
Pijao

Actividad Metodología

Lectura del Acta de Inicio y espera del Anexo Técnico para
su revisión Diálogo técnico-interinstitucional; revisión de compromisos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Obligación contractual

Fecha

Atención a visita de Gestión Documental para cierre del
contrato 8041 - 2025

Revisión de expedientes, cotejo de documentos, ajustes solicitados por
la supervisión

Obligación contractual

2.3 Componente Social -
Articulación SDIS - Cabildo

Metodología

Acta SDIS10-11-25 2.3 Componente Social -
Inducción contractual

Asistencia a la inducción del contrato: socialización de
obligaciones, actividades, entregables y soportes. Sesión orientada por SDIS

Productos / Fuentes de
VerificaciónActividad

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN GENERAL

2.3 Componente Social -
Hoja de ruta Virtual / Correo

Semana

Historias Sociales
FUID

Hojas control
Oficinas, silleteria, PC, Impresora,

Acta SDIS

Cuaderno de notas Acta SDIS

Recursos

07-11-25

Cuaderno de notas

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO
NO CONTROLADO

1.Identificación

Profesional/es Social/es: Julieth Andrea Tapiero Niño Profesional Local:

3. Responsable Acompañamiento

Meses de Atención:

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Usme - Sumapaz

Mes/Año:

Angelica Moreno Vargas

Fecha Obligación contractual

Secretaria Distrital de
Integración Social

SDIS

Formatos SDIS

11-11-25

15-11-25

Hoja de RutaCabildo Indigena Ambiká
Pijao

Productos / Fuentes de
VerificaciónRecursos

Socialización a hogares Familia
Primera entrega de canasta. Recepción de firmas (una

persona mayor de 14 años por hogar)
Atención presencial, verificación identidad Cabildo Indigena Ambiká

Pijao

Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

17-11-25

Salida pedagógica de yoga y relajación para personas con
discapacidad Actividad vivencial y terapéutica Sede Colpatria Centro de

Bogotá

Trasporte
Alimentos Ancestrales

Elementos Ritual de armonización
Profesional de Yoga

07:00am

Hogares Familia, personas
mayores de 14 años

pertenecientes a los núcleos
familiares.

09:00am Componente social de
canasta

Supervisión SDIS

09:00am Personas con discapacidad

18-11-25 Envío de la Hoja de Ruta a la supervisión Revision y redaccion de correo

Elaboración de la Hoja de Ruta del Componente Social Planeación técnica

Fotografias

21-11-25 2.3 Componente Social -
Plan de Pervivencia Cultural

Mesa interdisciplinaria del cabildo para construir y aprobar el
Plan de Pervivencia Cultural

12-11-25 2.3 Componente Social –
Articulación

Primera reunión de equipo: lectura del Anexo Técnico (una
vez recibido) y explicación según la inducción Lectura, análisis y orientación al equipo Cabildo Indigena Ambiká

Pijao Cuaderno de notas Hoja de Ruta

13-11-25 2.3 Componente Social -
Atención a familias

Alistamiento para la primera entrega de canasta
(organización logística, revisión de listados, envío a familias) Coordinación, verificación documental

Formatos:
Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

08:00am Equipo de canasta Indigena

07:00am Componente social de
canasta

09:00am Componente social de
canasta

09:00am Componente social de
canasta

2.4 Gestión documental

Cabildo Indigena Ambiká
Pijao

Formatos:
Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

Secretaria Distrital de
Integración Social

SDIS

Listado de entrega Punto canasta
Listado de entrega de refrigerios

Listado social de talleres

S2

19-11-25 2.3 Componente Social Alistamiento salida pedagógica de yoga y relajación para
personas con discapacidad Actividad vivencial y terapéutica Sede Colpatria Centro de

Bogotá

Trasporte
Alimentos Ancestrales

Elementos Ritual de armonización
Profesional de Yoga

Fotografias

S3

2.3 Componente Social -
5. Socialización a hogares

beneficiarios

Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de
Verificación

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana

Trabajo colectivo, recolección de información Cabildo Indigena Ambiká
Pijao Cuaderno de notas Fotografias

09:00am Personas con discapacidad

02:00pm Talento humano - Cabildo
Indigena Ambiká Pijao

09:00am

Autoridades Ambiká Pijao,
social del Cabildo,

Directivas Subdireccion de
Nutrición y Abastecimiento

09:00am Componente social de
canasta



Nombre Unidad Operativa:

2. Responsable Elaboración

Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social:

Cabildo Indigena Ambiká Pijao Nombre Asociado/Contratista: Comunidad Indigena Ambiká Pijao

Cupos Contratados:
8 meses 25

diasFecha Final Operación:Nº Convenio/Contrato/Vigencia:

Noviembre 2025

28710529 Fecha Inicio Operación: 6/11/2025 31/07/2026

Modalidad:

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO
NO CONTROLADO

1.Identificación

Profesional/es Social/es: Julieth Andrea Tapiero Niño Profesional Local:

3. Responsable Acompañamiento

Meses de Atención:

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente Usme - Sumapaz

Mes/Año:

Angelica Moreno Vargas

Hora Ciclo de vida a quien va
dirigida la actividad

2.3 Componente Social -
Plan de Pervivencia Cultural

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha Obligación contractual Actividad Metodología

S4

28-11-25 2.3 Componente Social Atención a la comunidad y atención ultima reunion de
supervision contrato 8041-2025 Consolidación documental Cabildo Indigena Ambiká

Pijao Expedientes fisicos y digitales Acta SDIS

Lugar RecursosSemana

Anexo Tecnico, recursos ofimaticos,
entre otrosRevisión, ajuste y envío Cabildo / virtualAjuste final del Plan de Pervivencia Cultural y envío a SDIS

25-11-25
2.3 Componente Social -

Seguimiento familiar /
Articulación SDIS

Reunión con SDIS sobre obligación de acompañamiento y
seguimiento a hogares. Definición de metas mensuales. Mesa técnica, intercambio de ideas y logro de acuerdos

Formato Plan de Pervivencia Cultural
elaborado por la SDIS

27-11-25 2.3 Componente Social Reunión interdisciplinaria para metas 2026 del Cabildo
Ambiká Proyección 2026 virtual Cuaderno de notas Programación primer semestre 2026

Productos / Fuentes de
Verificación

Secretaria Distrital de
Integración Social

SDIS
Cuaderno de notas Acta SDIS

26-11-25 2.4 Gestión Documental Finalización del diligenciamiento del informe final del
contrato anterior Consolidación documental Virtual Expedientes fisicos y digitales Informe Final - Componente Social

24-11-25 09:00am Supervisión SDIS

09:30am Componente social Ambiká -
Supervisión SDIS

09:00am Componente Social

09:00am Talento humano - Cabildo
Indigena Ambiká Pijao

09:00am Componente social Ambiká -
Supervisión SDIS


