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ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 01028482024 / 224014 
SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

- ICBF 
 

ACTA N° 2 
 

Lugar de la reunión:  Microsoft Teams 

Fecha de la reunión: 28 de enero de 2025 

Hora de inicio de la reunión: 8:30 am 

Hora de terminación de la reunión: 10:30 am 
 
ASISTENTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  ENTIDAD 
Mildred Jhomara Carvajal 
Montañez 

Gerente de CI 01028482024 / 
224014 - Contratista 

 
 
 
 

Por parte de ENTerritorio 

Juan Simón Obando Zapata Supervisor - Contratista 

Aylen Sofia Zambrano Hernández  Apoyo Financiero - Contratista 

Erika Carolina Sierra Crisson Abogada - Contratista 

Karol Yulieth Javela Pérez  Profesionales  
 
 
 

Por parte de ICBF 

Jenny Patricia Gómez Estupiñán   Profesionales 

Diego Fernando Morillo Profesionales 

Luisa Fernanda Gomez. Profesionales 

Juan David Amon Rodríguez  Profesionales 

Efraín Garzón Supervisor de CI 01028482024 / 
224014 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Definición Plan Operativo 
2. Proposiciones y varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* 

1 

 
DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

 
Por parte de ENTerritorio S.A., la Ing. Mildred Carvajal, explica que el objetivo de la sesión de 
trabajo es aclarar algunas dudas con respecto a la estructuración del plan operativo, es importante 
mencionar que esto se lleva a cabo por la situación actual de los recursos que se encuentran en 
reserva, pendientes de giro por el ICBF. 
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Se pone en contexto a todos los asistentes de la reunión indicando que ENTerritorio solicita 
respuesta a la comunicación enviada el día 22 de enero de 2025, mediante radicado No. 
202531010001331, con respecto a los descuentos realizados en la factura que se canceló por un 
valor de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($29.832.416.720,00) M/CTE. El ICBF remitió una 
respuesta parcial, con el comprobante de egreso y la certificación de las retenciones realizadas, sin 
embargo, requerimos un documento indicando como se va a realizar la afectación presupuestal a 
cada uno de los componentes del plan financiero del contrato interadministrativo. 
 
Interviene Juan David Amon por parte de ICBF, indicando que entiende la solicitud de ENTerritorio, 
frente a conocer la discriminación del pago que se realizó según los componentes relacionados en 
la factura emitida por ENTerritorio S.A., sin embargo, considera que, para efectos de la elaboración 
del Plan Operativo, este tema no tiene mayor relevancia. 
 
Toma la palabra la Ingeniera Mildred Carvajal, para continuar con la revisión del Plan Operativo, 
haciendo un análisis del componente financiero, mencionando que tenemos $36.740.005.503, para 
la inversión, es decir, obra, interventoría y dotación. Necesitamos de ICBF, hacer la asignación 
aproximada de recursos para cada una de las líneas.  
 
El ingeniero Juan Simón Obando de ENTerritorio, inicia exposición de como quedarían organizados 
los grupos de contratación, manifestado que la idea es iniciar en orden de prioridad de las 
infraestructuras a intervenir, es decir, grupo 1,2 y 3, es en los que ya se están realizando visitas 
técnicas de diagnóstico. 
 
Se revisó la distribución de recursos de los grupos de contratación. En el caso del Grupo 8, 
correspondiente al departamento de La Guajira, se evaluó un valor de obra de $2.500 millones y un 
valor de interventoría de $495 millones. 
 
Así mismo, el grupo 5, tenemos la ciudad de Bogotá, que tiene un valor de $1.630.000.000 de obra 
y $342.000.000.000 de interventoría. Tanto el grupo 8 como el 5, no tienen infraestructuras 
priorizadas, esto por esto que se realizarían con los recursos de los aproximadamente 
$13.000.000.0000 que se encuentran en reserva presupuestal. 
 
La ingeniera Mildred Carvajal, indica que planeación contractual de ENTerritorio, recomienda que 
San Andrés quede de manera individual en un grupo de contratación por el manejo de los precios. 
 
Por ICBF, interviene Juan Amon, indicando que se sugiere pasar la sede de Santa Marta para el 
grupo 8.  
 
La ingeniera Mildred Carvajal, indica que con la organización de los grupos de contratación ya se 
tiene una línea más clara, para hacer la estructuración de la propuesta del plan operativo. 
 
El Ingeniero Juan Amon de ICBF, pregunta cuando se puede enviar el plan operativo para revisión, 
de tal manera que se pueda convocar al Comité Directivo para aprobación., ENTerritorio quedo en 
entregarlo a ICBF para su revisión antes de la reunión del 30 de enero de 2025. 
 
De acuerdo con lo solicitado por ENTerritorio S.A., relacionado con la formalización de la entrega 
de los precios de referencia que se encuentran publicados en SECOP II, el ingeniero Efraín Garzón 
de ICBF, interviene explicando que ellos no pueden tomar el riesgo de la indexación de los precios, 
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toda vez que esto hace parte del Estudio de Mercado que debe realizar ENTerritorio S.A, en virtud 
de la Gerencia Integral de Proyectos que desarrollan. 
 
Finalmente, y de acuerdo con lo revisado en el desarrollo de la mesa de trabajo, sé programa sesión 
de trabajo para revisión final del Plan Operativo el jueves 30 de enero de 2025. 
 
 
 

 
 
COMPROMISOS: 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLES 
FECHA PREVISTA PARA 

SU CUMPLIMIENTO 

1 Remitir versión final plan operativo ENTerritorio 29 de enero de 2025 

2 
Comunicación de ICBF con la 

discriminación de las retenciones de los 
recursos girados 

ICBF 14 de febrero de 2025 

 
 
 
FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO: 
 

 NOMBRE FIRMA 

*Por ENTerritorio 
S.A.: 

Mildred Jhomara Carvajal Montañez  

Juan Simón Obando Zapata  

Aylen Sofia Zambrano Hernández  

Erika Carolina Sierra Crisson  

*Por el cliente: 

Karol Yulieth Javela Pérez  

Jenny Patricia Gómez Estupiñán  

Diego Fernando Morillo  

Luisa Fernanda Gomez.  

Juan David Amon Rodríguez  

Efraín Garzón  

Link Grabación: 
https://fonade-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mcarvaja_enterritorio_gov_co/EUKVvNp4rYpOlkS-
ofaTvyIBZnlp0EGYtALRBRFyxcHsUg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2l
uZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZ
pbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=zh2TFA 


