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CONTRATO ADICION

CONTRATO ADICION

CONTRATO DE OBRA

4812

4812

4812

28/07/23

27/11/23

22/09/21

de

de

de

901517172

901517172

901517172

Contratista

Contratista

Contratista

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS 

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS 

CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS 

CONSORCIO CABA INTERVIAS  

CONSORCIO CABA INTERVIAS  

CONSORCIO CABA INTERVIAS  

Descripción :

Descripción :

ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021,  CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS 
AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL 
TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130

ADICIÓN 2 Y PRÓRROGA 4 AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021,  CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS 
AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL 
TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7142 DEL 22/09/2021, POR VALOR DE $ 19.903.410.130,  COMPROMISO 
PRESUPUESTAL NO 48 DEL 08/01/2022 POR VALOR DE $ 11.958.485.151, COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 7087 DEL 31/07/2023 POR VALOR DE $ 16.000.000.000

2023

2023

7087

12351

1107

1107

2.3.2.02.02.005

2.3.2.02.02.005

428

101

2020660010

2020660010

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Excedentes Financieros

Fondos comunes

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CON

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CON

PREFIJO

PREFIJO

NRO COMP

NRO COMP

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

RUBRO

RUBRO

FONDO

FONDO

PROYECTO

PROYECTO

22899

24070

26533

30009

32895

35626

46351

46387

ANTICIPO

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

FINAL

PARCIAL

PAGO ANTICIPO 40% ADICIÓN 1  AL CONTRATO DE OBRA NO 4812 DE 2021,  CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL 
CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL
TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 13 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 14 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 15 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 16 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 17 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS

PAGO PARCIAL ACTA NRO 17 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS

18/08/2023

28/08/2023

14/09/2023

09/10/2023

01/11/2023

16/11/2023

16/12/2023

16/12/2023

20345

22371

25398

28031

30257

40384

40422

 6.400.000.000,00

 1.196.954.198,00

 1.242.869.660,00

 2.460.699.892,00

 1.126.842.247,00

 1.087.429.042,00

 2.485.204.961,00

 564.919.354,00

 16.000.000.000,00

 564.919.354,00

Total pagos contrato:

Total pagos contrato:

Nro Orden

Nro Orden

Tipo Orden

Tipo Orden

Concepto

Concepto

Fecha Pago

Fecha Pago

Nro Acta

Nro Acta

Valor Pago

Valor Pago

Nro Alm.

Nro Alm.

Interventoria

Interventoria

Interventoria

 16.000.000.000,00

 4.300.000.000,00

 31.861.895.281,00

Valor

Valor

Valor

01/08/23

01/12/23

11/10/21

30/11/23

22/12/23

Inicio

Inicio

Inicio

Fin

Fin
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Resaltar
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usuario
Resaltar
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CONTRATO DE OBRA 4812 22/09/21de 901517172Contratista CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL CERRITOS CONSORCIO CABA INTERVIAS  

Descripción : CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN 
CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

2022
2021

48
7142

1107
1107

2.3.2.02.02.005-
3242---------

701
701

2020660010
2020660010

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Recursos del crédito interno
Recursos del crédito interno

MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CON
MEJORAMIENTO  DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CON

PREFIJO NRO COMP CENTRO DE COSTO RUBRO FONDO PROYECTO

682

3331

3765

7732

12477

15033

18064

23628

24072

27188

27617

27945

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

ANTICIPO

PARCIAL

PARCIAL

PAGO PARCIAL ACTA NRO 06 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 GESTION PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN 
OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 
3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 09 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 10 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 11 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 12 GESTION PREDIAL -  CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN 
OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 
3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO ANTICIPO 40% CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 01 GESTION PREDIAL - CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN 
OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 

16/02/2023

22/03/2023

24/03/2023

03/05/2023

07/06/2023

23/06/2023

17/07/2023

24/08/2023

28/08/2023

02/11/2021

07/09/2022

12/09/2022

153

2329

2700

6063

10133

12400

14962

19943

20346

24017

24290

 1.487.091.151,20

 1.584.646.386,00

 116.701.535,00

 1.527.365.093,00

 428.629.881,00

 2.737.622.071,00

 2.530.210.139,00

 1.346.590.981,00

 199.627.913,00

 12.744.758.112,00

 2.343.351.039,00

 395.361.475,00

Nro Orden Tipo Orden ConceptoFecha Pago Nro Acta Valor PagoNro Alm.

Interventoria 31.861.895.281,00Valor 11/10/21

31/12/22

Inicio

Fin
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32910

37432

37848

46265

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PAGO PARCIAL ACTA NRO 05 CONTRATO DE OBRA NRO 4812 DE 2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, 
DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS

21/10/2022

24/11/2022

01/12/2022

29/12/2022

28430

32307

32653

40397

 515.061.968,00

 1.411.140.396,00

 1.286.583.704,00

 831.306.248,00

 31.486.048.092,20Total pagos contrato:

Nro Orden Tipo Orden ConceptoFecha Pago Nro Acta Valor PagoNro Alm.

Interventoria 31.861.895.281,00Valor 11/10/21

31/12/22

Inicio

Fin

 52.161.895.281,00Total contratos por división:  48.050.967.446,20Total pagos division:

3Contratos por división:
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usuario
Resaltar

usuario
Resaltar

usuario
Resaltar

usuario
Resaltar

usuario
Resaltar

usuario
Resaltar

usuario
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usuario
Resaltar
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Resaltar


