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FECHA: 2026/06/12 HORA INICIO: 4:00 PM HORA FIN:  4:50 PM
OBJETIVO

Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

ASISTENTES A LA REUNION

Acepto
Entidad prol;:():/c'é
. Documento p ylo Correo ! .
. P dat
Nombres y Apellidos de Teléfono Cargo Unidad electrénico pnersao?]zl Firma
identificacion Organizac es
ional (Sl o NO)
DIRECTOR PRAN pran.medicinalegal.c
RICARDO POVEDA 19317845 3214472561 INTERVENTORIA CONSTRU ali@gmail.com Sl Asistencia Virtual
CCIONES
JOSE ESTEBAN RESIDENTE PRAN pranmedicinalegalpal
QUINTERO G. 93118997 3108501245 INTERVENTORIA CONSTRU mira5@gmail.com sl
CCIONES
LEIDY JHOANA salazarjhoana628@g . s\
SALAZAR CAPOTE 1.144.195.664 3168025895 | PROFESIONAL SST ASIRCON mail.com Asistencia Virtual
ANTONIO SALCEDO 1.140.896.506 | 3043770208 DIRECTOR DE ASIRCON | @ntoniojsmll@gm s Asistencia Virtual
OBRA ail.com
RESIDENTE DE ing.felipeyepes@hot '?‘f
FELIPE YEPES 94.331.561 3007821569 OBRA ASIRCON mail.com Sl
e ———
JOEL DIMITRI PRAN Dimitri7526 @hotmail
3246846524 | PROFESIONAL SST | CONSTRU ' Asistencia Virtual
QUINTERO com
CCIONES
AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional

Nombres y Apellidos

Cargo

AGENDA

Presentacidn de los asistentes

Verificacidon de compromisos

% de obra ejecutada vs % de obra programada
Actividades ejecutadas en el periodo

Informe SST

Varios.

ouhkhwnNeE

I TEMAS TRATADOS

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacion, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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1. Presentacion de los Asistentes. OK.

<&

PRAN CONSTRUCCIONES SAS JD Quintero Felipe Yepes

Personas

2+ Afadir personas

Colaboradores
B  ESTEBAN QUINTERO (Tu)
Antonio jose Salcedo m.
Felipe Yepes

JD Quintero

e

jhoana salazar

PRAN CONSTRUCCION.

Antonio jose Salcedo martinez jhoana salazar ESTEBAN QUINTERO

2. Verificacion de Compromisos.

e Asircon debe Incrementar el personal operativo para aumentar los frentes de trabajo para mejorar el
avance de obra. — Rta. ASIRCON ha incrementado el personal operativo y se han conformado nuevos
frentes de trabajo.

e Presentar la Programacion V6 ajustada con la directriz que se inician actividades en la morgue area de
necropsias hasta después del 21 de junio de 2026, y el balance de cantidades de obra al igual que las
actividades no previstas para revisidon y aprobacién. — Rta. Asircon no ha presentado el Cronograma ni
el Balance.

e Se programa mesa técnica para el préximo miércoles 10 de junio de 2026 para dar la aprobacion de los
nuevos items a realizar y que se deben incluir en el Balance. — Rta. Se realiza la Mesa Técnica con el
Supervisor de Interventoria Ing. William Torres, ASIRCON vy Interventoria de obra, donde se socializa
los items No Previstos quedando optimizada la informacién para terminar el Balance para presentarlo
a Interventoria para revision y aprobacidn.

e Seacuerda hacer un Recorrido conjuntamente con el ing. Electromecdnico de ASIRCON en las diferentes
areas para identificar y confirmar actividades a ejecutar. Rta. Se realiza el recorrido conjuntamente para
el tema Electromecanico y de ventilacién, con el Ing. Oscar Rocha y dos técnicos por parte de ASIRCON
y la Interventoria de obra, donde se realiza la inspeccion general, el Ing. Oscar Rocha, manifiesta que
entregara un informe a la Direccion técnica de ASIRCON, con las respectivas recomendaciones
conjuntamente con la propuesta.

e Asircon debe presentar las pdlizas actualizadas. Rta. Asircon Informa que ya se hizo la gestion de la
actualizacidn de las pdlizas.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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3. % de obra ejecutada vs % de obra programada

e De acuerdo a la aprobacidn de la prérroga N°2 la cual estd por 60 dias contados a partir del 15 de mayo
hasta el 14 de julio de 2026, el 12 de junio de 2026, se realiza corte de avance de obra con la
programacion Version 5, entregada por ASIRCON CONTRATISTAS SAS, donde se visualiza qué, el
Porcentaje ejecutado es del (25.0%) frente al programado (33.0%), identificando un atraso del 8%, se
hace énfasis en el marcado atraso que presenta la obra, se recomienda que se debe realizar un plan de
contingencia para mitigar el atraso.

e A continuacidn, se presenta cuadro resumen del control semanal de avance de obra.

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE - PALMIRA
CONTROL SEMANAL AVANCE DE OBRA - FECHA DE INICIO 30 DICIEMBRE 2025
SEMANA | FECHA | PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO
PLAZO CONTRACTUAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE MARZO DE 2026
0 30/12/2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 30/03/2026 100,00% 0,00% -100,00% 0,00%
SEMANA FECHA PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO
PRORROGA N°1 DEL 31 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2026
0 31/03/2026 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 7/04/2026 16,60% 0,00% -16,60% 0,00%
2 14/04/2026 33,00% 3,00% -30,00% 3,00%
3 21/04/2026 49,50% 6,50% -43,00% 3,50%
4 28/04/2026 67,00% 9,87% -57,13% 3,37%
5 5/05/2026 83,00% 9,87% -73,13% 0,00%
6 15/05/2026 100,00% 9,87% -90,13% 0,00%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 1,41%
SEMANA | FECHA |  PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO
PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JULIO DE 2026
0 16/05/2026 9,87% 9,87% 0,00% 0,00%
1 22/05/2026 19,88% 9,87% -10,01% 0,00%
2 29/05/2026 24,00% 12,72% -11,28% 2,85%
3 5/06/2026 28,00% 24,00% -4,00% 11,28%
4 12/06/2026 33,00% 25,00% -8,00% 1,00%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 3,03%

e lainterventoria resume la ejecucion de la obra en 3 periodos transcurridos desde la firma del Acta
de Inicio.
o 1ler. Periodo (3 meses), desde la firma del acta de inicio el 30 diciembre 2025 al
30_marzo_2026.
o 2°Periodo PRORROGA N°1 (aprobada por 45 dias), desde el 31 de marzo al 15 de mayo de 2026.
o 3er.Periodo PRORROGA N°2 (Aprobada por 60 dias), desde el 16 de mayo al 14 de julio de 2026.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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4. Actividades ejecutadas en el periodo

e Durante esta semana se trabaja en Pintura de cubierta area de patologia, la excavacién para la fundida
de los dados de soporte de los contenedores, Mantenimiento muros, cielo raso, funcionalidad de bafios
area de sala de espera y oficinas administracion y patologia.

5. Informe SST.

e El profesional SST de la Interventoria solicita al contratista entregar copia del pago de planillas de
seguridad del personal administrativo de ASIRCON ya que se vencieron el 02 de junio de 2026, el
contratista informa que ASIRCON ya esta Gestionando el debido pago.

e La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestion SST en el desarrollo de las
actividades, se realiza inspeccidn de herramientas, validacidn de materiales, entrega de EPP al personal
operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza induccién al personal nuevo, solicitud de ingreso de
personal operativo, supervisién de trabajo seguro en alturas, gestionar permisos para autorizacién de
horario extendido para ejecutar actividades.

COMPROMISOS Y ACUERDOS RESPONSABLE FECHA
(aaaa-mm-dd)

Presentar la Programacion y el balance de cantidades de obra al | ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-06-16
igual que las actividades no previstas para revisidn y aprobacion.

Iniciar las adecuaciones de cerramiento provisional y las
instalaciones hidrosanitarias en el area de acceso a sala de | ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-06-16
patologia.

Iniciar la entrega a la interventoria de actividades ejecutadas y
terminadas por parte de ASIRCON con las memorias
correspondientes.

ASIRCON CONTRATISTAS y

PRAN CONSTRUCIONES 2026-06-16

FECHA PROXIMA REUNION: 19 -06-2026 VIRTUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2026

REDMI 35, i 16:26 REDMI 13

EXCAVACION Y MEJORAMIENTO DE LA SIUBRASANTE CON CICLOPEO PARA FUNDIR DADOS DE
SOPORTE DE LOS CONTENEDORES

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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REDMI 13 i 2026 § REDMI 13 11/06/2026 10:10

107067202}

CONTINUA MANTENIMIENTO AREAS DE OFICINAS SECTOR ADMINISTRATIVO Y RECEPCION AREA DE
MORGUE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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PINTURA INTERIOR AREA DE CUBIERTA'Y MANTENIMIENTO MUROS EN AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE
RECEPCION PATOLOGIA.

FIRMA DEL CONVOCANTE Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elabord: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA — PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



