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LUGAR: VIRTUAL - Instituto Colombiano_Medicina Legal y Ciencias Forenses Palmira Valle.
CONVOCANTE: PRAN CONSTRUCCIONES SAS
FECHA: 2026/07/17 HORA INICIO:  4:00 P.M HORA FIN:  4:45 PM
OBJETIVO

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

ASISTENTES A LA REUNION

Acepto
Entidad prol;:():/c'é
. Documento p ylo Correo ! .
. P n datos
Nombres y Apellidos de Teléfono Cargo Unidad electronico e Firma
identificacion Organizac es
ional (Sl o NO)
= | s e
DIRECTOR PRAN pran.medicinalegal.c oy R:a:f:}? "'\
RICARDO POVEDA 19317845 3214472561 INTERVENTORIA CONSTRU ali@gmail.com Sl R Q/it_.d 3
CCIONES o cado
12.313. ™
JOSE ESTEBAN RESIDENTE PRAN pranmedicinalegalpal
QUINTERO G. 93118997 3108501245 INTERVENTORIA CONSTRU mira5@gmail.com sl
CCIONES
LEIDY JHOANA salazarjhoana628@g . s\
SALAZAR CAPOTE 1.144.195.664 3168025895 | PROFESIONAL SST ASIRCON mail.com Asistencia Virtual
- )
ANTONIO SALCEDO 1.140.896.506 | 3043770208 DIRECTOR DE ASIRCON | @ntoniojsmll@gm s 2T
OBRA ail.com B sl 55 £
RESIDENTE DE ing.felipeyepes@hot '?‘f
FELIPE YEPES 94.331.561 3007821569 OBRA ASIRCON mail.com Sl
7—__“—-_
JOEL DIMITRI 73571517 PRAN Dimitri7526 @hotmail
3246846524 | PROFESIONAL SST | CONSTRU : Sl Asistencia Virtual
QUINTERO PEREZ com
CCIONES
AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional

Nombres y Apellidos

Cargo

AGENDA

Presentacidn de los asistentes

Verificacidn de compromisos

% de obra ejecutada vs % de obra programada
Actividades ejecutadas en el periodo

Informe SST

Varios.

oukwNPRE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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TEMAS TRATADOS

1. Presentacion de los Asistentes. OK.
| COMITE DE OBRA PALMIRA-VALLE ®

Personas

2+ Anadir personas

//\'W 1 _,. J Q_ Buscaragente

Colaboradores
Antonio jose Salcedo martinez Felipe Yepes

E ESTEBAN QUINTERO (Tu)

\, Antonio jose Salcedo ma...
3 [ Felipe Yepes

R Ricardo Poveda Alvarez

Ricardo Poveda Alvarez ESTEBAN QUINTERO

2. Verificacion de Compromisos.

e Presentar el cronograma de obra debidamente terminado teniendo encuenta que las actividades del
area de procedimientos de Morgue se iniciaron el viernes 10 de julio de 2026 y con la nueva fecha de la
Prorroga N°3. — Rta. La Interventoria informa que, ASIRCON hace entrega del cronograma Version 9
el “dia viernes 17 de julio de 2026 a las 12:12 P.M, razén por la cual se presenta para el Comité del dia
de hoy los %s de lo Programado y Ejecutado con el programa de la Prorroga N°2.

e Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales que se hayan utilizado, y presentar
previamente a la instalacidon de cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA, para
verificacion y aprobaciéon. — Rta. ASIRCON informa qué, se estan organizando para entregarlas en el
transcurso de la proxima semana.

e Iniciar actividades electro-Mecdanicas, dando prioridad a la parte eléctrica del area de oficinas sector de
consultorios, recepcién y oficinas administracion. Rta. ASIRCON informa que hubo inconvenientes con
el Subcontratista y que estd en proceso la contrataciéon de una nueva empresa para realizar toda la
parte electromecanica.

e Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo, ASIRCON no
ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores. -
Rta. ASIRCON informa que hoy viernes 17 de julio de 2026 hace entrega de las planillas solicitadas.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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3. % de obra ejecutada vs % de obra programada

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA.
PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JULIO DE 2026

19 16/05/2026 9,87% 9,87% 0,00% 0,00%
20 22/05/2026 19,88% 9,87% -10,01% 0,00%
21 29/05/2026 24,00% 12,72% -11,28% 2,85%
22 6/06/2026 26,00% 12,80% -13,20% 0,08%
23 13/06/2026 28,00% 12,95% -15,05% 0,15%
24 20/06/2026 33,00% 13,01% -19,99% 0,06%
25 27/06/2026 55,00% 17,25% -37,75% 4,24%
26 3/07/2026 60,00% 21,00% -39,00% 3,75%
27 10/07/2026 66,00% 23,00% -43,00% 2,00%
28 15/07/2026 70,00% 26,50% -43,50% 3,50%

RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 1,66%

La Interventoria informa que se ha cumplido con las 9 SEMANAS de la PRORROGA N° 2 el
rendimiento promedio semanal fue del 1,66% hasta el 15 de julio de 2026,
El contratista NO cumplié con la terminacion de lo Programado al 15 de julio de 2026

SEMANA l FECHA ‘ PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO

PRORROGA N°3 DEL 15 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2026

28 16/07/2026 26,50% 26,50% 0,00% 0,00%

29 24/07/2026 0,00% 0,00%

30 31/07/2026 0,00% 0,00%

31 7/08/2026 0,00% 0,00%

32 14/08/2026 0,00% 0,00%

33 21/08/2026 0,00% 0,00%

34 25/08/2026 0,00% 0,00%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 0,00%

e Se aclara que por valor de obra ejecutada y de acuerdo al valor del contrato.
¢ alafecha se ha ejecutado $185.000.000.
e el % de avance por valor ejecutado es de (185.000.000/ $ 610.191.266,00) = 30%.

La Interventoria recuerda al contratista que las INSTALACIONES ELECTROMECANICAS representan el 31% y
los INP representan el 22% del Contrato, para un total del 53%, altamente representativo y a la fecha no
avanzan debidamente estas actividades.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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4. Actividades ejecutadas en el periodo

Durante el periodo del 11 al 17 de julio de 2026, se realizan las siguientes actividades:

Construccién mamposteria bafio drea de contenedores.

Suministro y colocacién gravilla area de contenedores.

Alistado y Pendientado piso de terrazas para instalar la impermeabilizacidn en area de casetas
de vigilancia, placa terraza sector Patologia.

Se trabaja en la colocacién del mortero impermeabilizado sobre las alfajias de los muros
indicados.

Se trabaja en la aplicacién de pintura en poliamida en muros dreas de Patologia sector sala de
espera, bafos, trabajo social, recepcion, oficina de transcripcidn patologia,

Armada de escaleras gato.

5. Informe SST.

La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestion SST en el desarrollo de
las actividades, se realiza inspeccién de herramientas, validacidn de materiales, entrega de EPP
al personal operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza induccion al personal nuevo,
solicitud de ingreso de personal operativo, supervisidon de trabajo seguro en alturas, gestionar
permisos para autorizacidon de horario extendido para ejecutar actividades.

La Interventoria nuevamente solicita al contratista entregar copia de las planillas de seguridad
del personal administrativo y operativo de ASIRCON, ya que desde el 20 de mayo de 2026 hay
personal operativo y a hoy 17 de julio de 2026 ASIRCON no ha presentado planillas completas
de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores.

ASIRCON CONTRATISTA SAS solo ha presentado planilla donde se verifica el pago de seguridad
correspondiente a PENSION mes de abril y mayo y la SALUD mes de mayo y junio de 2026, para
la profesional SST LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE y el Ing. FELIPE YEPES.

6. VARIOS

La Interventoria informa qué, Referente al item INP 8 Suministro e instalacion de canal de drenaje para
manejo de aguas lluvias, incluyendo excavacion, tuberia de drenaje de 4”, accesorios, geotextil, relleno
filtrante en grava, concreto de soporte y todas las actividades complementarias requeridas para su
correcta operacion.

Se inform¢ al Ing. Wilson supervisor de la Interventoria qué, al dar inicio a la construccion del INP

8 descrito, se encontrd la siguiente situacion:

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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e Se detecta |la existencia de un filtro en la linea donde se iba a construir el nuevo filtrd

en periodo de lluvia el agua se aposa entre el muro y el prado ya que existe una batea cuneta dejada a
lo largo del muro, el agua lluvia dura un periodo largo para drenar y por consiguiente parte del agua es
absorbida por el muro y por capilaridad se deteriora la pintura.

La interventoria recomienda que se corrija la pendiente de drenaje de agua lluvia como lo muestra las
flechas de la foto, el area del prado se acondiciona para que el agua drene hacia la caiiuela superficial,
ya se verificaron los niveles y se puede hacer esta correccion.

COMPROMISOS Y ACUERDOS

RESPONSABLE

FECHA
(aaaa-mm-dd)

Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales
que se hayan utilizado, y presentar previamente a la instalacion de
cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA.

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

2026-07-20

Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal
administrativo y operativo, ASIRCON no ha presentado planillas
completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en
sus labores

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

2026-07-20

Iniciar actividades electro-Mecanicas, dando prioridad a la parte
eléctrica del drea de oficinas sector de consultorios, recepcion y
oficinas administracién.

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

2026-07-20

| FECHA PROXIMA REUNION:  24-07-2026 VIRTUAL

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 11 AL 17 DE JULIO 2026

COLOCACION DE LA GRAVILLA Y CONSTRUCCION MAMPOSTERIA PARA BANO AREA DE
CONTENEDORES.

PINTURA'Y MANTENIMIENTO DE MUROS AREA DE MORGUE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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FIRMA DEL CONVOCANTE Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboré: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA — PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



