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LUGAR: VIRTUAL - Instituto Colombiano_Medicina Legal y Ciencias Forenses Palmira Valle. 

CONVOCANTE: PRAN CONSTRUCCIONES SAS    

FECHA: 2026/07/17 HORA INICIO:  4:00 P.M HORA FIN: 4:45 PM  

 

OBJETIVO 

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 
Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA. 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombres y Apellidos 

 
Documento 

de 
identificación 

Teléfono Cargo 

 
Entidad 

y/o 
Unidad 

Organizac
ional 

Correo 
electrónico 

Acepto 
Ley 

protecció
n datos 

personal
es 

(SI o NO) 

Firma 

RICARDO POVEDA 19317845 3214472561 
DIRECTOR 

INTERVENTORIA 

PRAN 
CONSTRU
CCIONES 

pran.medicinalegal.c
ali@gmail.com 

SI 

 

JOSE ESTEBAN 
QUINTERO G. 

93118997 3108501245 
RESIDENTE 

INTERVENTORIA 

PRAN 
CONSTRU
CCIONES 

pranmedicinalegalpal
mira5@gmail.com 

SI 

 

LEIDY JHOANA  
SALAZAR CAPOTE 

1.144.195.664 3168025895 PROFESIONAL SST ASIRCON 
salazarjhoana628@g

mail.com 
 Asistencia Virtual 

ANTONIO SALCEDO 1.140.896.506 3043770208 
DIRECTOR DE 

OBRA  
ASIRCON 

antoniojsm11@gm
ail.com 

SI 

 

FELIPE YEPES 94.331.561 3007821569 
RESIDENTE DE 

OBRA 
ASIRCON 

ing.felipeyepes@hot
mail.com 

SI 

 

JOEL DIMITRI 
QUINTERO PEREZ  

73571517 
 

3246846524 PROFESIONAL SST 
PRAN 

CONSTRU
CCIONES 

Dimitri7526@hotmail.
com 

SI Asistencia Virtual 

 
 

AUSENTES 

Entidad / Unidad Organizacional Nombres y Apellidos Cargo 

   

   

   

   

   

   

AGENDA 

1. Presentación de los asistentes 
2.  Verificación de compromisos 
3. % de obra ejecutada vs % de obra programada 
4.  Actividades ejecutadas en el periodo 
5.  Informe SST 
6.  Varios. 
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TEMAS TRATADOS 

 
1. Presentación de los Asistentes. OK. 

 
 

 
2. Verificación de Compromisos. 

 

• Presentar el cronograma de obra debidamente terminado teniendo encuenta que las actividades del 
área de procedimientos de Morgue se iniciaron el viernes 10 de julio de 2026 y con la nueva fecha de la 
Prorroga N°3.  – Rta. La Interventoría informa que, ASIRCON hace entrega del cronograma Versión 9 
el ´día viernes 17 de julio de 2026 a las 12:12 P.M, razón por la cual se presenta para el Comité del día 
de hoy los %s de lo Programado y Ejecutado con el programa de la Prorroga N°2. 
 

• Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales que se hayan utilizado, y presentar 
previamente a la instalación de cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA, para 
verificación y aprobación.  – Rta. ASIRCON informa qué, se están organizando para entregarlas en el 
transcurso de la próxima semana.  

 
 

• Iniciar actividades electro-Mecánicas, dando prioridad a la parte eléctrica del área de oficinas sector de 
consultorios, recepción y oficinas administración. Rta. ASIRCON informa que hubo inconvenientes con 
el Subcontratista y que está en proceso la contratación de una nueva empresa para realizar toda la 
parte electromecánica.  
 

• Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo, ASIRCON no 
ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores. - 
Rta. ASIRCON informa que hoy viernes 17 de julio de 2026 hace entrega de las planillas solicitadas.   
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3. % de obra ejecutada vs % de obra programada 

 

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA.  

PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JULIO DE 2026 

19 16/05/2026 9,87% 9,87% 0,00% 0,00% 

20 22/05/2026 19,88% 9,87% -10,01% 0,00% 

21 29/05/2026 24,00% 12,72% -11,28% 2,85% 

22 6/06/2026 26,00% 12,80% -13,20% 0,08% 

23 13/06/2026 28,00% 12,95% -15,05% 0,15% 

24 20/06/2026 33,00% 13,01% -19,99% 0,06% 

25 27/06/2026 55,00% 17,25% -37,75% 4,24% 

26 3/07/2026 60,00% 21,00% -39,00% 3,75% 

27 10/07/2026 66,00% 23,00% -43,00% 2,00% 

28 15/07/2026 70,00% 26,50% -43,50% 3,50% 

RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL  1,66% 

La Interventoría informa que se ha cumplido con las 9 SEMANAS de la PRORROGA N° 2 el 
rendimiento promedio semanal fue del 1,66% hasta el 15 de julio de 2026,  
El contratista NO cumplió con la terminación de lo Programado al 15 de julio de 2026  

SEMANA FECHA PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO 

PRORROGA N°3 DEL 15 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2026 

28 16/07/2026 26,50% 26,50% 0,00% 0,00% 

29 24/07/2026     0,00% 0,00% 

30 31/07/2026     0,00% 0,00% 

31 7/08/2026     0,00% 0,00% 

32 14/08/2026     0,00% 0,00% 

33 21/08/2026     0,00% 0,00% 

34 25/08/2026     0,00% 0,00% 

RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL  0,00% 

 
 

• Se aclara que por valor de obra ejecutada y de acuerdo al valor del contrato. 
• a la fecha se ha ejecutado $185.000.000. 
•  el % de avance por valor ejecutado es de (185.000.000/ $ 610.191.266,00) = 30%.  

 
La Interventoría recuerda al contratista que las INSTALACIONES ELECTROMECANICAS representan el 31% y 
los INP representan el 22% del Contrato, para un total del 53%, altamente representativo y a la fecha no 
avanzan debidamente estas actividades. 
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4. Actividades ejecutadas en el periodo 

       Durante el periodo del 11 al 17 de julio de 2026, se realizan las siguientes actividades:  
 

• Construcción mampostería baño área de contenedores. 

• Suministro y colocación gravilla área de contenedores. 

• Alistado y Pendientado piso de terrazas para instalar la impermeabilización en area de casetas 

de vigilancia, placa terraza sector Patología. 

• Se trabaja en la colocación del mortero impermeabilizado sobre las alfajías de los muros 

indicados. 

• Se trabaja en la aplicación de pintura en poliamida en muros áreas de Patología sector sala de 

espera, baños, trabajo social, recepción, oficina de transcripción patología, 

• Armada de escaleras gato. 

 
5. Informe SST. 

 

• La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestión SST en el desarrollo de 
las actividades, se realiza inspección de herramientas, validación de materiales, entrega de EPP 
al personal operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza inducción al personal nuevo, 
solicitud de ingreso de personal operativo, supervisión de trabajo seguro en alturas, gestionar 
permisos para autorización de horario extendido para ejecutar actividades. 
 

•  La Interventoría nuevamente solicita al contratista entregar copia de las planillas de seguridad 
del personal administrativo y operativo de ASIRCON, ya que desde el 20 de mayo de 2026 hay 
personal operativo y a hoy 17 de julio de 2026 ASIRCON no ha presentado planillas completas 
de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores.  

 

• ASIRCON CONTRATISTA SAS solo ha presentado planilla donde se verifica el pago de seguridad 
correspondiente a PENSION mes de abril y mayo y la SALUD mes de mayo y junio de 2026, para 
la profesional SST LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE y el Ing. FELIPE YEPES.  

 
6. VARIOS 
La Interventoría informa qué, Referente al ítem INP 8 Suministro e instalación de canal de drenaje para 
manejo de aguas lluvias, incluyendo excavación, tubería de drenaje de 4”, accesorios, geotextil, relleno 
filtrante en grava, concreto de soporte y todas las actividades complementarias requeridas para su 
correcta operación. 
 
Se informó al Ing. Wilson supervisor de la Interventoría qué, al dar inicio a la construcción del INP 

8 descrito, se encontró la siguiente situación: 
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en periodo de lluvia el agua se aposa entre el muro y el prado ya que existe una batea cuneta dejada a 
lo largo del muro, el agua lluvia dura un periodo largo para drenar y por consiguiente parte del agua es 
absorbida por el muro y por capilaridad se deteriora la pintura.  
 
La interventoría recomienda que se corrija la pendiente de drenaje de agua lluvia como lo muestra las 
flechas de la foto, el area del prado se acondiciona para que el agua drene hacia la cañuela superficial, 
ya se verificaron los niveles y se puede hacer esta corrección. 

 
 
 

COMPROMISOS Y ACUERDOS RESPONSABLE 
FECHA  

(aaaa-mm-dd) 

Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales 
que se hayan utilizado, y presentar previamente a la instalación de 
cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA.   

 
ASIRCON CONTRATISTAS SAS 

 
2026-07-20 

Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal 
administrativo y operativo, ASIRCON no ha presentado planillas 
completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en 
sus labores 

ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-07-20 

Iniciar actividades electro-Mecánicas, dando prioridad a la parte 
eléctrica del área de oficinas sector de consultorios, recepción y 
oficinas administración. 

ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-07-20 

 
 

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 24-07-2026 VIRTUAL  
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 11 AL 17 DE JULIO 2026 

 
ALISTADO Y PENDIENTADO DE PISO AREA DE TERRAZAS PORTERIAS – PLACA SECTOR PATOLOGÍA. 

 

  
COLOCACION DE LA GRAVILLA Y CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERIA PARA BAÑO AREA DE 

CONTENEDORES. 
 

 
                       PINTURA Y MANTENIMIENTO DE MUROS AREA DE MORGUE 
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COLOCACION DE MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE ALFAGIAS DE MUROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL CONVOCANTE Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL 

 

                 
 

 Elaboró: JOSE ESTEBAN QUINTERO G 

RESIDENTE INTERVENTORIA – PALMIRA VALLE 


