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LUGAR: VIRTUAL - Instituto Colombiano_Medicina Legal y Ciencias Forenses Palmira Valle.
CONVOCANTE: PRAN CONSTRUCCIONES SAS
FECHA: 2026/07/24 HORA INICIO:  3:00 P.M HORA FIN:  4:00 PM
OBJETIVO

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

ASISTENTES A LA REUNION

Acepto
Entidad prol;:():/c'é
. Documento p ylo Correo ! .
; - dat
Nombres y Apellidos de Teléfono Cargo Unidad electrénico pnersao?]zl Firma
identificacion Organizac es
ional (Sl o NO)
DIRECTOR PRAN pran.medicinalegal.c
RICARDO POVEDA 19317845 3214472561 INTERVENTORIA CONSTRU ali@gmail.com Sl Asistencia Virtual
CCIONES
JOSE ESTEBAN 03118007 4108501245 RESIDENTE COPI\TQTNRU pranmedicinalegalpal .
QUINTERO G. INTERVENTORIA mira5@gmail.com
CCIONES
LEIDY JHOANA salazarjhoana628@g . o\
SALAZAR CAPOTE 1.144.195.664 | 3168025895 | PROFESIONAL SST | ASIRCON mail.com Asistencia Virtual
SUP. DEL
WILSON TORRES 3174342407 CONTRATO DE MEDICINA | wilson.torres@medici S| Asistencia Virtual
INTERV. LEGAL nalegal.gov.co
ANTONIO SALCEDO 1.140.896.506 | 3043770208 DIRECTOR DE ASIRCON | @ntoniojsmll@gm s Asistencia Virtual
OBRA ail.com
FELIPE YEPES 94.331.561 3007821569 | RESIDENTEDE ASIRCON | 'ng-felipeyepes@hot S| 7’
OBRA mail.com
e ———
AUSENTES
Entidad / Unidad Organizacional Nombres y Apellidos Cargo
AGENDA

Presentacidn de los asistentes

Verificacidon de compromisos

% de obra ejecutada vs % de obra programada
Actividades ejecutadas en el periodo

Informe SST

Varios.

ouhkwnNeE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacion, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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TEMAS TRATADOS

1. Presentacion de los Asistentes. OK.
Personas

2+ Afadir personas

Colaboradores

E ESTEBAN QUINTERO (Tu)

PRAN CONSTRUCCIONES SAS Wilson Torres Felipe Yepes

_ Antonio jose Salcedom... |

Felipe Yepes

jhoana salazar

PRAN CONSTRUCCION... |

Wilson Torres

Antonio jose Salcedo martinez jhoana salazar ESTEBAN QUINTERO

2. Verificacion de Compromisos.

e Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales que se hayan utilizado, y presentar
previamente a la instalacidon de cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA, para
verificacion y aprobacion. — Rta. ASIRCON informa qué, se estan organizando para entregarlas en el
transcurso de la proxima semana.

e Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo, ASIRCON no
ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores. -
Rta. La interventoria reitera la solicitud para que ASIRCON entregue las planillas solicitadas, en comité
de obra la supervision de la interventoria y la Interventoria da hasta el miércoles 29 de julio de 2026
como fecha limite para que el Contratista se ponga al dia con la entrega de las planillas.

e Iniciar actividades electro-Mecdanicas, dando prioridad a la parte eléctrica del adrea de oficinas sector de
consultorios, recepcion y oficinas administracion. Rta. Interventoria informa qué hoy viernes 24 de julio
de 2026 se da inicio al capitulo de INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ASIRCON CONTRATISTAS SAS
confirma que hoy 24 de julio de 2026, se da inicio a la ejecucidn de este capitulo y que el personal que
ingresa va a desarrollar todos los items de este Capitulo.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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3. % de obra ejecutada vs % de obra programada

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA.

PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2026

SEMANA FECHA PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO
19 16/05/2026 9,87% 9,87% 0,00% 0,00%
20 22/05/2026 19,88% 9,87% -10,01% 0,00%
21 29/05/2026 24,00% 12,72% -11,28% 2,85%
22 6/06/2026 26,00% 12,80% -13,20% 0,08%
23 13/06/2026 28,00% 12,95% -15,05% 0,15%
24 20/06/2026 33,00% 13,01% -19,99% 0,06%
25 27/06/2026 55,00% 17,25% -37,75% 4,24%
26 3/07/2026 60,00% 21,00% -39,00% 3,75%
27 10/07/2026 66,00% 23,00% -43,00% 2,00%
28 15/07/2026 70,00% 26,50% -43,50% 3,50%

RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 1,66%

PRORROGA N°3 DEL 15 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2026

SEMANA FECHA PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO RENDIMIENDO

28 16/07/2026 26,50% 26,50% 0,00% 0,00%
29 24/07/2026 62,00% 30,20% -31,80% 3,70%
30 31/07/2026 0,00% 0,00%
31 7/08/2026 0,00% 0,00%
32 14/08/2026 0,00% 0,00%
33 21/08/2026 0,00% 0,00%
34 25/08/2026 0,00% 0,00%

RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL 3,70%

La Interventoria informa que se ha cumplido una 1 SEMANA de la PRORROGA N° 3 el rendimiento
promedio semanal fue del 3,70%, faltando 5 semanas para terminar la prérroga N°3 y el 69,80% por
ejecutar, debe haber un rendimiento minimo del 14% semanal.

e Se aclara que por valor de obra ejecutada y de acuerdo al valor del contrato.
¢ alafecha se ha ejecutado $190.000.000.
e el % de avance por valor ejecutado es de (190.000.000/ $ 610.191.266,00) = 31%.

La Interventoria recuerda al contratista que las INSTALACIONES ELECTROMECANICAS representan
el 31% y los INP representan el 22% del Contrato, para un total del 53%, altamente
representativo, solo hasta hoy 24 de julio de 2026 se da inicio al Capitulo de instalaciones
Electromecanicas.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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La Interventoria y El Ing. Wilson Torres de la Supervisién de Interventoria en base a los
rendimientos de avance de obra, expresan la preocupacion por el posible no cumplimiento por
parte del contratista ASIRCON CONTRATISTAS SAS, en la terminacion del contrato 152-SG-2025 el
cual tiene fecha de terminacién para el 25 de agosto de 2026, por tal razon se presentard en el
transcurso de la préxima semana un informe de presunto incumplimiento.

Paralelamente se solicita al contratista ASIRCON presentar un plan de contingencia que garantice
la terminacion de la obra, ya que el espacio para todas las actividades esta totalmente disponible
para desarrollar todas las actividades.

4. Actividades ejecutadas en el periodo.

Durante el periodo del 18 al 24 de julio de 2026, se realizan las siguientes actividades:

e Reforzamiento estructura de soporte para marquesinas -instalacion escalera cuarto de equipos
e Se trabaja en la colocacién del mortero impermeabilizado sobre alfajias muros.

e Pintura y mantenimiento de muros area de morgue

e Armada e instalacion de escaleras gato.

e Proceso destaponamiento de cafierias sector morgue

e Seinicia limpieza y pulida de pisos

e Mantenimiento y cambio de griferias aparatos sanitarios

e Proceso aplicacion hidrofugo muros exteriores

5. Informe SST.

e La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestion SST en el desarrollo de
las actividades, se realiza inspeccion de herramientas, validacidon de materiales, entrega de EPP
al personal operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza induccién al personal nuevo,
solicitud de ingreso de personal operativo, supervision de trabajo seguro en alturas, gestionar
permisos para autorizacion de horario extendido para ejecutar actividades.

e La Interventoria nuevamente solicita al contratista entregar copia de las planillas de seguridad
del personal administrativo y operativo de ASIRCON, ya que desde el 20 de mayo de 2026 hay
personal operativo y a hoy 17 de julio de 2026 ASIRCON no ha presentado planillas completas
de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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e ASIRCON CONTRATISTA SAS solo ha presentado planilla donde se verifica el pago de seguridad
correspondiente a PENSION mes de abril y mayo y la SALUD mes de mayo y junio de 2026, para
la profesional SST LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE y el Ing. FELIPE YEPES.
6. VARIOS.

o Referente a la reja que se va a instalar al frente de fachada de clinica se solicita al contratista la
propuesta de compatibilidad para el cambio de platina para que sea de 2” x 1-1/4".

e El préximo miércoles 29 de julio de 2026 en comité presencial de obra se tratara el tema de la
cubierta del bafio area de contenedores.

FECHA

COMPROMISOS Y ACUERDOS RESPONSABLE
(aaaa-mm-dd)

Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales
que se hayan utilizado, y presentar previamente a la instalacion de | ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-07-29
cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA.

Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal
administrativo y operativo, ASIRCON no ha presentado planillas
completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en
sus labores

ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-07-29

Presenta plan de contingencia como se ejecutaran las actividades
que representan el 69% de la programacién general presentada | ASIRCON CONTRATISTAS SAS 2026-07-31
para la prorroga N° 3.

FECHA PROXIMA REUNION:  29-07-2026 PRESENCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 11 AL 17 DE JULIO 2026

REDMI 13 28mm 1.7 1/196s | ISO5 REDMI‘IB 24mm | £11.7 | 114225 1S050 REDMHS 2amm  #17 1/684s  1SO50 REDMI 13 2amm | 17 114225
Super-clear camera 1810712026 33NTTN 7651014 uper-clear camera 1810712026 TN 7611 W Supes r camera 18/07/2026 3°31EN T6°18'16"W Super-clear camera 1810712026 33V1EN T6I18'16W

REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE SOPORTE VIDRIO PARA MARQUESINAS y INSTALACION ESCALERA
CUARTO DE EQUIPOS.

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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REDMI 13 24mm | 1.7 | 1/560s | 1SO50 REDMI 13 24mm | 1.7 | 112965 | 1SO50 REDMI 13 2amm | /17 | 1/684s | 1S050
Super-clear camera 1810712026 3FTIEN 76M816W Super-clear camera 810712026 FIIEN 767BTEW Super-clear camera 8/07/2026 F3TIEN T671B16W

REDMI 13 24mm | 17 11205 1S0200 REDMI13 umm 1.7 | 1/60s | 1S0160 REDMIIS 24mm 1.7 1 11245 1501250 REDMIIS 24mm /1.7 1/60s | 150250
Super-clear camera 1810742026 331N 767816 Super-clear camera 2026 3N 76418 S g Camara /ON2026 SEIEN 7618Y6W Super-clear camera 200112026 FHUN 168IW

REDMI13 REDMHS 24mm | £1.7 | 1/30s  1SO500 24mm | #/1.7 | 1/30s  1SOB00 REDMHS 24mm  f1.7 1/320s 15050
Super-clear camera 221012 QN 761896 W Super-clear camera 2000202 $HUN Supe era 22012026 5°S1N 76718 Super-clear camera 250072006 $SIIIN 168

PROCESO DESTAPONAMIENTO DE CANERIAS SECTOR MORGUE — SE INICIA LIMPIEZA Y PULIDA DE PISOS

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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PROCESO APLICACION HIDROFUGO MURO EXTEIORES

FIRMA DEL CONVOCANTE Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboré: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA — PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcion de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacién, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).




