
Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

Hora 
Ciclo de vida a quien va 

dirigida la actividad

Hora 
Ciclo de vida a quien va 

dirigida la actividad

Hora 
Ciclo de vida a quien va 

dirigida la actividad

INFORME FINAL Y SHARE POINT

INFORME FINAL Y SHARE POINT

14-07-26 INFORME FINAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS INFORME FINAL Y SHARE POINT INFORME FINAL Y SHARE POINT

S3

13-07-26 INFORME FINAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS INFORME FINAL Y SHARE POINT

15-07-26 INFORME FINAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS INFORME FINAL Y SHARE POINT

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

08-07-26
No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES BOGOTA 8:00 TODOS FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

S2

No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

8:00 TODOS

8:00

02-07-26
No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES BOGOTA

8:00 TODOS

03-07-26

TODOS

No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

BOGOTA FICHA SIRBE GyH   

FICHA SIRBE GyH   

BOGOTA

FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

8:00

Productos / Fuentes de VerificaciónActividad

ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES BOGOTA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Fecha Obligación contractual 

BOGOTA 8:00 TODOS FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

8:00

TODOS

TODOS

09-07-26
No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES BOGOTA FICHA SIRBE GyH   8:00 TODOS

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO

1.Identificación

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO Profesional  Local:

3. Responsable Acompañamiento 

Meses de Atención:

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente ENGATIVA

Mes/Año:

CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES GARZON

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

Semana

FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

Recursos

FICHA SIRBE GyH   

Lugar

BOGOTA

Actividad Metodología

07-07-26

10-07-26

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES

Obligación contractual 

Metodología

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

06-07-26
No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES

01-07-26
No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS 

HOGARES
ENTREVISTA A CADA FAMILIA PARA  VERIFICACION DE CONDICIONES

Productos / Fuentes de Verificación

Semana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social:

CABILDO INDIGENA KICHWA Nombre Asociado/Contratista: CABILDO INDIGENA KICHWA

Cupos Contratados:9Fecha Final Operación:Nº Convenio/Contrato/Vigencia:

JULIO 2026

12510601 / 2025 Fecha Inicio Operación: 6/11/2025 31/07/2026

Modalidad:

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

S1

Lugar

No. 6 SEGUMIENTO 

FAMILIAR

Fecha Recursos



Nombre Unidad Operativa: 

2. Responsable Elaboración

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO

NO CONTROLADO

1.Identificación

Profesional/es Social/es: JUAN GERARDO GARZON MOSCOSO Profesional  Local:

3. Responsable Acompañamiento 

Meses de Atención:

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente ENGATIVA

Mes/Año:

CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES GARZON

 FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN GENERAL

Canasta Alimentaria Indígena Subdirección Local para la Integración Social:

CABILDO INDIGENA KICHWA Nombre Asociado/Contratista: CABILDO INDIGENA KICHWA

Cupos Contratados:9Fecha Final Operación:Nº Convenio/Contrato/Vigencia:

JULIO 2026

12510601 / 2025 Fecha Inicio Operación: 6/11/2025 31/07/2026

Modalidad:

Hora 
Ciclo de vida a quien va 

dirigida la actividad

Hora 
Ciclo de vida a quien va 

dirigida la actividad

FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

INFORME FINAL Y SHARE POINT

16-07-26
No. 1 PLAN DE 

PERVIVENCIA CULTURAL

SESION No. 8

PROYECTO DE VIDA KICHWA EN BOGOTÁ                                                   

SESION: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

TALLER MAGISTRAL CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

BENEFICIARIA
CABILDO KICHWA 9:00 TODOS

PLAN DE PERVIVENCIA 

CULTURAL

Formato Plan de Pervivencia Cultural elaborado por la SDIS.

Formato Listado de Participación generado por la SDIS

Captura de pantalla de registro de actividades en sistema SIRBE

Registro Fotográfico fechado de la actividad realizada.

S3
15-07-26 INFORME FINAL

REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS INFORME FINAL Y SHARE POINT

17-07-26 INFORME MENSUAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME POR 

PERIODO MENSUAL.DEL COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS

REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

BOGOTA 8:00 TODOS FICHA SIRBE GyH   

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

TODOS

8:00 TODOS

8:00 TODOS

21-07-26
No.7 REPORTE DE 

NOVEDADES
ENVIAR REPORTE DE NOVEDADES A LA SLIS

SOLICITAR LOS DOCUMENTOS CORRSPONDIENTES  A LA NOVEDAD Y 

REMITIRLOS A LA SLIS
BOGOTA 8:00 TODOS

FICHA SIRBE GENERICA DE 

NOVEDADES
LISTADO PUNTO CANASTA

Ficha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación 

integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.

23-07-26 OTROS ESPACIOS ENTREGA DE MERCADOS
JORNADA DE ENTREGA DE MERCADOS DEL CONTRATO 10601 DE 2025  

SDIS - CAMAINKIBO
CABILDO KICHWA 8:00 TODOS 125 CANASTAS INDIGENAS LISTADO PUNTO CANASTA

Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

S4

20-07-26 FESTIVO

22-07-26 INFORME MENSUAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME POR 

PERIODO MENSUAL.DEL COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS FICHA SIRBE GyH   

24-07-26 INFORME MENSUAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME POR 

PERIODO MENSUAL.DEL COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

29-07-26 INFORME FINAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA INFORME FINAL Y SHARE POINT INFORME FINAL Y SHARE POINT
S5

Actividad Metodología Lugar Recursos Productos / Fuentes de Verificación

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 

Semana Fecha Obligación contractual Actividad Metodología

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

INFORME FINAL Y SHARE POINT

27-07-26

REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA INFORME FINAL Y SHARE POINT

8:00

INFORME FINAL BOGOTA

Fecha Obligación contractual 

INFORME FINAL INFORME FINAL Y SHARE POINT INFORME FINAL Y SHARE POINTBOGOTA

INFORME FINAL Y SHARE POINT INFORME FINAL Y SHARE POINT

30-07-26 INFORME FINAL

INFORME FINAL Y SHARE POINT INFORME FINAL Y SHARE POINT

8:00 TODOS

INFORME FINAL
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

BOGOTA 8:00 TODOS31-07-26

28-07-26
REDACTAR Y ENTREGAR EL INFORME FINAL DEL 

COMPONENTE SOSCIAL

DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL 

ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO


