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Bogotá, D.C.

Señores
Air-e S.A.S. E.S.P.
notificaciones.judiciales@air-e.com
Cra 57 No 99A 65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Reiteración  comunicado  2-2026-029546.  Cumplimiento  de  obligaciones 
Contrato PRONE GGC-597-2020.

En ejercicio de las funciones propias de la Supervisión del contrato PRONE GGC 597 
de 2020, me permito reiterar la comunicación No. 2-2026-029546, radicada el 1 de 
julio  de 2026,  mediante la  cual  esta  Supervisión requirió  a  AIR-E S.A.S.  E.S.P.  el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.

Como es de su conocimiento, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone, entre 
otros aspectos, que el supervisor del contrato vigilará la correcta ejecución del objeto 
contratado. En virtud de este mandato legal y conforme a lo establecido en la Guía 
de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Minas y Energía, esta Supervisión ha 
realizado seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico continuo 
al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato PRONE GGC 597 de 2020.

En razón de lo anterior, se han adelantado todas las actuaciones necesarias con el 
propósito de prevenir incumplimientos y garantizar la adecuada ejecución del objeto 
y alcance del contrato PRONE GGC 597 de 2020. No obstante, a la fecha no se ha 
recibido respuesta por parte de AIR-E S.A.S. E.S.P. frente a las distintas solicitudes 
de información y requerimientos efectuados por este Ministerio

Ahora  bien,  se  advierte  que  el  plazo  previsto  en  el  Anexo  2  –  Cronograma  del 
contrato para el desarrollo de la actividad denominada "Actividad de Administración 
de la Construcción y Puesta en Operación" finalizó el 19 de agosto de 2025, sin que 
hasta la fecha se haya allegado evidencia que acredite el cumplimiento total de las 
obligaciones y actividades definidas en dicho cronograma.

En consecuencia, los recursos pendientes de desembolso, conforme a lo establecido 
en el literal (f) de la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de los 
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Recursos,  se  encuentran  expirados  conforme  a  las  condiciones  contractuales 
establecidas.

En atención a las circunstancias descritas y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la Dirección de Energía Eléctrica, en su calidad de 
supervisor del contrato, informó mediante Memorando Radicado No. 3-2026-017519 
del  30  de  marzo  de  2026  al  Ordenador  del  Gasto  sobre  las  obligaciones 
presuntamente incumplidas, con el fin de que iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio  por  el  presunto  incumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del 
contrato PRONE GGC-597-2020.

En  ese  sentido,  esta  Supervisión  lo  conmina  nuevamente  a  dar  cumplimiento 
inmediato a lo pactado en el contrato PRONE GGC 597 de 2020 y a remitir, a la mayor 
brevedad, los soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones señaladas, 
o  a  adoptar  las  medidas  necesarias  para  subsanar  la  situación antes  de  que se 
profiera  el  acto  administrativo  mediante  el  cual  se  imponga la  multa,  sanción o 
declaratoria de incumplimiento a que haya lugar.

Se recuerda que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 establece que la entidad podrá 
dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si, por cualquier medio, 
tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la remisión, dentro de un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, 
de la información requerida y de los soportes que acrediten el cumplimiento por 
parte  de  AIR-E  S.A.S.  E.S.P.  de  las  obligaciones  que  actualmente  se  encuentran 
incumplidas en el marco del contrato PRONE GGC 597 de 2020.

Cordialmente,

Eulogio Solarte
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica
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Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
 

Elaboró: Miguel Adrián Fajardo Guerrero – Contratista –
Revisó: Neila Luz Baleta Mizar – Contratista –
Luis Carlos Martinez Prada – Contratista –
Cristian Camilo Sterling Lasso – Contratista –
Pilar Liliana Acosta Clavijo – Contratista –
Aprobó:


