
 
                                         

 
 
 

 

 

ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRATO  
PRONE GGC 1183-2023 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en 
los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en 
los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos 
vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del 
proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE 
SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR” el cual será ejecutado por el 
OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la 
entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas- PRONE.” 
 
Cantidad de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto. 
 
PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE 
SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR. 
MUNICIPIO: Turbana 
DEPARTAMENTO: Bolívar 
 
A los 31 días del mes de agosto de 2026, EULOGIO SOLARTE, identificado como aparece al pie 
de su firma, en calidad de Supervisor y Director de la Dirección de Energía Eléctrica (E), y 
MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS, identificado como aparece al pie de su firma, en 
calidad de apoyo a la Supervisión técnica, designados por parte del MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA; por otra parte, JAMES MARTINEZ GALLEGO  identificado como aparece al pie de su 
firma en calidad de Representante Legal y en representación de la firma interventora PROINGES 
S.A.S., identificada con NIT 901.827.540-4, y RICARDO JOSÈ ARANGO RESTREPO, identificada 
como aparece al pie de su firma, en calidad de Representante Legal de CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P. con NIT. No. 901380949-1, quien funge como OPERADOR DE RED del mencionado 
negocio jurídico y con el propósito de formalizar, mediante la presente Acta, el recibo y entrega 
de la Infraestructura eléctrica construida en el marco del proyecto denominado 
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE SEGUNDA 
DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLÍVAR, cuya visita de verificación de las obras fue 
realizada el día 22 de junio de 2026, con el acompañamiento del apoyo a la supervisión técnica, 
de conformidad con lo previsto en el numeral 1 de las obligaciones específicas del Operador de 
red de la Cláusula Décima Quinta del contrato PRONE GGC 1183-2023, así como la energización 
y puesta en servicio de la obra construida en virtud del contrato de obra No. 4125000079 
celebrado entre CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y la firma ENECON SAS, el cual hace 
parte del Contrato PRONE GGC 1183-2023. 
 
Por lo anterior, se deja constancia de que el sistema eléctrico energizado corresponde 
exclusivamente al proyecto “NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL 
RICAUTE CALLE SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR”, beneficiando 
a treinta y ocho (38) usuarios efectivamente verificados, conectados y energizados, de 
conformidad con la relación de usuarios validada por la interventoría, la cual hace parte integral 
de la presente acta.  
 
Se deja constancia, igualmente, de que el número de los usuarios beneficiados corresponde a 
la verificación final realizada en campo, presentándose una variación frente a los treinta y dos 



 
                                         

 
 
 

 

 

(32) usuarios inicialmente aprobados. Esta variación1 se encuentra sujeta a las condiciones 
contractuales y no implica un incremento del valor del proyecto ni genera reconocimiento 
económico adicional a cargo del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, de conformidad con lo 
establecido en el literal f) de la Cláusula Décima Tercera y el numeral 21 de la Cláusula Trigésima 
del Contrato PRONE GGC 1183-2023. 
 
Previa suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, efectuada el 5 de mayo de 2026, 
por parte de la interventoría PROINGES S.A.S., identificada con NIT 901.827.540-4, las partes 
intervinientes certifican mediante la presente acta que, el sistema eléctrico ejecutado mediante 
el contrato de obra antes referido se encuentra debidamente energizado y puesta en servicio. 
Por consiguiente, una vez suscrita la presente Acta, y de conformidad con lo dispuesto 
contractualmente, se da inicio a la etapa de Administración, Operación, Mantenimiento y 
Reposición (AOM) de la infraestructura por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en 
su calidad de Operador de Red. 
. 
Se adjuntan a la presente acta los siguientes anexos:  

 
• Anexo 1 – Inventario de cantidades finales de obra según UUCC CREG 015 de 2018. 
• Anexo 2 – Acta de entrega y Recibo final suscrita por la interventoría. 
• Anexo 3 – Relación de usuarios beneficiados. 
• Anexo 4 – Dictamen de Inspección y Verificación de Cumplimiento del RETIE. 
• Anexo 5- Garantía de Estabilidad de la obra en conjunto con su aprobación. 
• Anexo 6- Plano final aprobado por la interventoría.  
 
En constancia firman quienes intervienen, 
 
 
Firma 
Nombre: JAMES MARTINEZ GALLEGO 
Representante Legal 
C.C. No. 6.400.932 
Interventoría PROINGES S.A.S. 

 
Firma 
Nombre: RICARDO JOSÉ ARANGO RESTREPO 
Representante Legal 
C.C. No.: 15.899.095 
Operador de Red CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. 
 

 
Firma 
Nombre: EULOGIO SOLARTE 
C.C. No.: 16.277.299 
Director de Energía Eléctrica (E) 
Supervisor, MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGIA – Contrato PRONE GGC 1183-
2023. 

 
Firma 
Nombre: MARTHA GUADALUPE RINCÒN PEDREROS 
C.C. No.: 52.106.779 
Apoyo a la supervisión  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Contrato PRONE GGC 1183-2023. 
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