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ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRATO
PRONE GGC 1183-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energia eléctrica en
los barrios subnormales del Mercado de Comercializacion del OPERADOR DE RED ubicados en
los municipios del Sistema Interconectado Nacional — SIN- conforme los reglamentos técnicos
vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecucion del
proyecto “NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE
SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLIVAR” el cual sera ejecutado por el
OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la
entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalizacion de
Redes Eléctricas- PRONE.”

Cantidad de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto.

PROYECTO: NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE
SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR.

MUNICIPIO: Turbana

DEPARTAMENTO: Bolivar

A los 31 dias del mes de agosto de 2026, EULOGIO SOLARTE, identificado como aparece al pie
de su firma, en calidad de Supervisor y Director de la Direccion de Energia Eléctrica (E), y
MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS, identificado como aparece al pie de su firma, en
calidad de apoyo a la Supervision técnica, designados por parte del MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA; por otra parte, JAMES MARTINEZ GALLEGO identificado como aparece al pie de su
firma en calidad de Representante Legal y en representacion de la firma interventora PROINGES
S.A.S., identificada con NIT 901.827.540-4, y RICARDO JOSE ARANGO RESTREPO, identificada
como aparece al pie de su firma, en calidad de Representante Legal de CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. E.S.P. con NIT. No. 901380949-1, quien funge como OPERADOR DE RED del mencionado
negocio juridico y con el propdsito de formalizar, mediante la presente Acta, el recibo y entrega
de la |Infraestructura eléctrica construida en el marco del proyecto denominado
NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL RICAUTE CALLE SEGUNDA
DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO TURBANA, BOLIVAR, cuya visita de verificacion de las obras fue
realizada el dia 22 de junio de 2026, con el acompafiamiento del apoyo a la supervisién técnica,
de conformidad con lo previsto en el numeral 1 de las obligaciones especificas del Operador de
red de la Clausula Décima Quinta del contrato PRONE GGC 1183-2023, asi como la energizacion
y puesta en servicio de la obra construida en virtud del contrato de obra No. 4125000079
celebrado entre CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y la firma ENECON SAS, el cual hace
parte del Contrato PRONE GGC 1183-2023.

Por lo anterior, se deja constancia de que el sistema eléctrico energizado corresponde
exclusivamente al proyecto “NORMALIZACION REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL
RICAUTE CALLE SEGUNDA DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TURBANA, BOLIVAR?”, beneficiando
a treinta y ocho (38) usuarios efectivamente verificados, conectados y energizados, de
conformidad con la relacion de usuarios validada por la interventoria, la cual hace parte integral
de la presente acta.

Se deja constancia, igualmente, de que el numero de los usuarios beneficiados corresponde a
la verificacién final realizada en campo, presentandose una variacién frente a los treinta y dos
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(32) usuarios inicialmente aprobados. Esta variacién' se encuentra sujeta a las condiciones
contractuales y no implica un incremento del valor del proyecto ni genera reconocimiento
economico adicional a cargo del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, de conformidad con lo
establecido en el literal f) de la Clausula Décima Terceray el numeral 21 de la Clausula Trigésima
del Contrato PRONE GGC 1183-2023.

Previa suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, efectuada el 5 de mayo de 2026,
por parte de la interventoria PROINGES S.A.S., identificada con NIT 901.827.540-4, las partes
intervinientes certifican mediante la presente acta que, el sistema eléctrico ejecutado mediante
el contrato de obra antes referido se encuentra debidamente energizado y puesta en servicio.
Por consiguiente, una vez suscrita la presente Acta, y de conformidad con lo dispuesto
contractualmente, se da inicio a la etapa de Administracién, Operacion, Mantenimiento y
Reposicion (AOM) de la infraestructura por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en
su calidad de Operador de Red.

Se adjuntan a la presente acta los siguientes anexos:

e Anexo 1 - Inventario de cantidades finales de obra segun UUCC CREG 015 de 2018.
e Anexo 2 - Acta de entrega y Recibo final suscrita por la interventoria.

e Anexo 3 - Relacion de usuarios beneficiados.

e Anexo 4 — Dictamen de Inspeccidén y Verificacién de Cumplimiento del RETIE.

e Anexo 5- Garantia de Estabilidad de la obra en conjunto con su aprobacién.

e Anexo 6- Plano final aprobado por la interventoria.

En constancia firman quienes intervienen,

Firma

Nombre: JAMES MARTINEZ GALLEGO
Representante Legal

C.C. No. 6.400.932

Interventoria PROINGES S.A.S.

Firma

Nombre: EULOGIO SOLARTE

C.C. No.: 16.277.299

Director de Energia Eléctrica (E)
Supervisor, MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA - Contrato PRONE GGC 1183-
2023.
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Carlos Mario Choles Benitez A
Neila Luz Baleta Mizar

Cristian Camilo Sterling Lasso
Luis Carlos Martinez Prada

Reviso:

Firma

Nombre: RICARDO JOSE ARANGO RESTREPO
Representante Legal

C.C. No.: 15.899.095

Operador de Red CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.
E.S.P.

Firma

Nombre: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS
C.C. No.: 52.106.779

Apoyo a la supervisién

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Contrato PRONE GGC 1183-2023.
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