Ministerio de
Minas y Energia

INFORME PARA SOLICITUD DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA
GRUPO DE SUPERVISION

ASUNTO: Solicitud segundo y tercer pago Contrato PRONE GGC 720 de 2022.

Pasivos exigibles — Vigencia Expirada.

En cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b) y c) de la
CLAUSULA CUARTA “FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”
del contrato PRONE GGC 720 de 2022, se remite para el tramite correspondiente

DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA.

la aprobacién del pago que se describe a continuacion:

“b) Un desembolso equivalente a la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($171.147.944,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR
DE RED acredite, a satisfaccién de la Interventoria, el avance del diez por ciento
(10%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente.”

proporcional e
independiente.

10-2025.

certificando avances de
obras del 26,06% para el
proyecto Nogales y del
10,43 % para el proyecto
Veinte de Enero.

Exigencia Soporte de Observaciones/ Estado
contractual cumplimiento Soportes
Avance del diez por Documento de la Documento firmado por CUMPLE
ciento (10%) de las interventoria - la interventoria
obras de cada Consorcio FZC & Consorcio FZC & PGIE de
proyecto de manera PGIE de fecha 22- fecha 22-10-2025

“c) Un desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($342.295.889,00), con recursos de la vigencia 2024, cuando el
OPERADOR DE RED acredite, a satisfaccién de la Interventoria, el avance del
cuarenta por ciento (40%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional
e independiente.”
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Exigencia Soporte de Observaciones/ Estado
contractual cumplimiento Soportes
Avance del cuarenta -Documento de la -Documento  firmado CUMPLE

por ciento (40%) de
las obras de cada
proyecto de manera
proporcional e
independiente.

interventoria -
Consorcio FZC & PGIE
de fecha 03-12-2025.

-Documento de la
interventoria

por la interventoria
Consorcio FZC & PGIE
de fecha 03-12-2025
certificando avances de
obra del 47,56% para el
proyecto Nogales.

Consorcio FZC & PGIE
de fecha 05-12-2025. -Documento  firmado
por la interventoria
Consorcio FZC & PGIE
de fecha 05-12-2025
certificando avances de
obra del 40,82% del
proyecto Veinte de
Enero.

De conformidad con lo anterior el OPERADOR DE RED AIR-E S.A.S E.S.P presentd
al Ministerio de Minas y Energia, solicitud del segundo y tercer pago, adjuntando
los soportes que acreditan el cumplimiento de los hitos establecidos en los
literales b) y c) de la clausula CUARTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO
DE LOS RECURSOS del contrato PRONE GGC 720 de 2022. Por lo anterior, la
supervisién a cargo de la Direccion de Energia Eléctrica mediante informe técnico
entregd al comité CAPRONE No.43 el dia 13 de mayo 2026; se presentd concepto
favorable para solicitar recursos al CAPRONE con la trazabilidad y justificacion de
las circunstancias por las cuales no se efectud el pago en virtud del contrato
PRONE GGC 720 de 2022, y avalé los documentos que soportan el cumplimiento
del segundo y tercer pago de la vigencia expirada con cargo al presupuesto de las
vigencias 2026. Por lo tanto, el Comité decide mediante el literal a) del numeral
07., el cual expone lo siguiente:

“a) APROBAR el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecucion de los
contratos PRONE-GGC-619-20, PRONE GGC- 606-20, PRONE-GGC-629-20,
PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729 22, PRONE-GGC-
718-22, PRONE-GGC-720-22, PRONEGGC- 7371-22, PRONE-GGC 723-22, PRONE-
GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE GGC-717-22,
PRONE-GGC-732-22, PRONEGGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-
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738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735 22, PRONE-
GGC-740-22,PRONE-GGC-736-22, PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC 725-22 y
PRONEGGC-727-22.” de lo anterior, la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS M/CTE ($ 513.443.833,00), corresponde a los recursos autorizados para
el contrato PRONE GGC 720 de 2022, suscrito con AIR E S.A.S E.SP

En atencion al articulo 1 de la resolucién 40417 del 05 de agosto de 2026, remitimos
para su tramite la aprobacion del pago que se describe a continuacion:

“Articulo 1. Ordenar el ‘Pago de Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas™ a favor
de la empresa AIR-E S.A.S E.S. P, identificada con NIT 901.380.930- 2, por un
valor total de QUINIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MI/CTE ($513.443.833),
correspondiente al segundo y tercer pago del contrato PRONE GGC 720-2022,
que deberd ser girado a la cuenta de ahorros No.730-01978-3 del Banco AV Villas,
a nombre de AVAL FIDUCIARIA S.A, identificado(a) con NIT numero 800 140-887-
8, de conformidad con lo previsto en la “CLAUSULA CUARTA-FORMA Y
CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS " del Contrato la cual se
encuentra activa en el Sistema Integrado de Informacién Financiera- SIIF”.

En ese sentido, solicitamos realizar el pago por la suma de QUINIENTOS TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS MI/CTE ($513.443.833), segun cuadro presentado a continuacion:

CUENTA BANCARIA DESEMBOLSO
EMPRESA - N

ENTIDAD NIT NOMBRE CUENTA BANCO | Vigencia 2026

FIDUCIARIA

CORFICOLOM

ENC FID
AIR-E BIANA S.A. | 800.140.887- AV

S.AS.ESP. / AVAL 8 ;;oogg 2‘3522 730-01978-3 | viLLas | ¥ 513.443.833

FIDUCIARIA

SA.’

Elaboré: Ernesto Bricefio Granados L) )

Revisé: Paola Camila Golondrino Méndez it/
Kenia Inés Arrieta Guarivgwu’r/w%
Cristian Camilo Sterling Lassoé

Link de Anexos vigencia expirada:
Segundo y Tercer Desembolso

1 Mediante comunicacion de fecha 19 de febrero de 2025, se informa al MME del cambio de razén social de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A a AVAL FIDUCIARIA,
documento anexo a la presente solicitud.
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