
 

 

 
INFORME PARA SOLICITUD DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA 

GRUPO DE SUPERVISIÓN 
DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
ASUNTO: Solicitud segundo y tercer pago Contrato PRONE GGC 720 de 2022. 
Pasivos exigibles – Vigencia Expirada. 
  
En cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b) y c) de la 
CLAUSULA CUARTA “FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS” 
del contrato PRONE GGC 720 de 2022, se remite para el trámite correspondiente 
la aprobación del pago que se describe a continuación:   
 

“b) Un desembolso equivalente a la suma de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($171.147.944,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR 
DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del diez por ciento 
(10%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente.” 
 

Exigencia 
contractual 

Soporte de 
cumplimiento 

Observaciones/  
Soportes 

Estado 

Avance del diez por 
ciento (10%) de las 
obras de cada 
proyecto de manera 
proporcional e 
independiente. 

Documento de la 
interventoría - 
Consorcio FZC & 
PGIE de fecha 22-
10-2025.  
 

Documento firmado por 
la interventoría 
Consorcio FZC & PGIE de 
fecha 22-10-2025 
certificando avances de 
obras del 26,06% para el 
proyecto Nogales y del 
10,43 % para el proyecto 
Veinte de Enero. 

CUMPLE 

 
 

“c) Un desembolso equivalente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($342.295.889,00), con recursos de la vigencia 2024, cuando el 
OPERADOR DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del 
cuarenta por ciento (40%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional 
e independiente.” 



 

 

 

Exigencia 
contractual 

Soporte de 
cumplimiento 

Observaciones/  
Soportes 

Estado 

Avance del cuarenta 
por ciento (40%) de 
las obras de cada 
proyecto de manera 
proporcional e 
independiente. 

-Documento de la 
interventoría - 
Consorcio FZC & PGIE 
de fecha 03-12-2025. 
 
-Documento de la 
interventoría 
Consorcio FZC & PGIE 
de fecha 05-12-2025. 
 
 
 

-Documento firmado 
por la interventoría 
Consorcio FZC & PGIE 
de fecha 03-12-2025 
certificando avances de 
obra del 47,56% para el 
proyecto Nogales.  
 
-Documento firmado 
por la interventoría 
Consorcio FZC & PGIE 
de fecha 05-12-2025 
certificando avances de 
obra del 40,82% del 
proyecto Veinte de 
Enero. 

CUMPLE 

 
De conformidad con lo anterior el OPERADOR DE RED AIR-E S.A.S E.S.P presentó 
al Ministerio de Minas y Energía, solicitud del segundo y tercer pago, adjuntando 
los soportes que acreditan el cumplimiento de los hitos establecidos en los 
literales b) y c) de la cláusula CUARTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO 
DE LOS RECURSOS del contrato PRONE GGC 720 de 2022. Por lo anterior, la 
supervisión a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica mediante informe técnico 
entregó al comité CAPRONE No.43 el día 13 de mayo 2026; se presentó concepto 
favorable para solicitar recursos al CAPRONE con la trazabilidad y justificación de 
las circunstancias por las cuales no se efectuó el pago en virtud del contrato 
PRONE GGC 720 de 2022, y avaló los documentos que soportan el cumplimiento 
del segundo y tercer pago de la vigencia expirada con cargo al presupuesto de las 
vigencias 2026. Por lo tanto, el Comité decide mediante el literal a) del numeral 
07., el cual expone lo siguiente:  
 

 
“a) APROBAR el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para 
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los 
contratos PRONE-GGC-619-20, PRONE GGC- 606-20, PRONE-GGC-629-20, 
PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729 22, PRONE-GGC-
718-22, PRONE-GGC-720-22, PRONEGGC- 731-22, PRONE-GGC 723-22, PRONE-
GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE GGC-717-22, 
PRONE-GGC-732-22, PRONEGGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-



 

 

738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735 22, PRONE-
GGC-740-22,PRONE-GGC-736-22, PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC 725-22 y 
PRONEGGC-727-22.” de lo anterior, la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($ 513.443.833,00), corresponde a los recursos autorizados para 
el contrato PRONE GGC 720 de 2022, suscrito con AIR E S.A.S E.SP 

 
En atención al artículo 1 de la resolución 40417 del 05 de agosto de 2026, remitimos 
para su trámite la aprobación del pago que se describe a continuación: 
 

“Artículo 1. Ordenar el ‘Pago de Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas"’ a favor 
de la empresa AIR-E S.A.S E.S. P, identificada con NIT 901.380.930- 2, por un 
valor total de QUINIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MI/CTE ($513.443.833), 
correspondiente al segundo y tercer pago del contrato PRONE GGC 720-2022, 
que deberá ser girado a la cuenta de ahorros No.730-01978-3 del Banco AV Villas, 
a nombre de AVAL FIDUCIARIA S.A, identificado(a) con NIT número 800 140-887-
8, de conformidad con lo previsto en la “CLÁUSULA CUARTA-FORMA Y 
CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS " del Contrato la cual se 
encuentra activa en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF”. 

En ese sentido, solicitamos realizar el pago por la suma de QUINIENTOS TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS MI/CTE ($513.443.833), según cuadro presentado a continuación: 
 

EMPRESA 
CUENTA BANCARIA  DESEMBOLSO 

Vigencia 2026 ENTIDAD NIT NOMBRE CUENTA BANCO 

AIR-E 
S.A.S. E.S.P. 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOM

BIANA S.A. 
/ AVAL 

FIDUCIARIA 
S.A. 1 

800.140.887-
8 

ENC FID 
PRONE GGC 
720 DE 2022 

 
 

730-01978-3 
  

AV 
VILLAS  $ 513.443.833 

 
 
 
Elaboró: Ernesto Briceño Granados 
Revisó:  Paola Camila Golondrino Méndez 

Kenia Inés Arrieta Guarin   
Cristian Camilo Sterling Lasso 
 

              
 
 
Link de Anexos vigencia expirada: 
Segundo y Tercer Desembolso 

 
1  Mediante comunicación de fecha 19 de febrero de 2025, se informa al MME del cambio de razón social de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A a AVAL FIDUCIARIA, 
documento anexo a la presente solicitud. 

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE/2022_GGC_720_AIR-E/4.%20Desembolsos/Segundo%20y%20Tercer%20Desembolso?d=w605b5bfbb96745e4a10ab301b190d116&csf=1&web=1&e=TxtueF

