Ministerio de
Minas y Energia

INFORME PARA SOLICITUD DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA
GRUPO DE SUPERVISION
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA.

ASUNTO: Solicitud segundo y tercer pago Contrato PRONE GGC 726 de 2022.
Pasivos exigibles — Vigencia Expirada.

En cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b) y c) de la
CLAUSULA CUARTA “FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”
del contrato PRONE GGC 726 de 2022, se remite para el tramite correspondiente
la aprobacién del pago que se describe a continuacion:

“b) Un desembolso equivalente a la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($132.975.556,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR
DE RED acredite, a satisfaccién de la Interventoria, el avance del diez por ciento
(10%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente.”

Exigencia Soporte de Observaciones/ Estado
contractual cumplimiento Soportes
Cuando el Documento Acta de Documento firmado por CUMPLE
OPERADOR DE RED avance de obra de la la interventoria
acredite, a interventoria - Consorcio FZC & PGIE de
satisfaccion de la Consorcio FzZC & fecha 22-10-2025
Interventoria el PGIE de fecha 22- certificando avance de
avance del diez por 10-2025, remitido obra del 11,45% para el
ciento (10%) de las mediante radicado proyecto San José.
obras de cada No. 1-2025-060202
proyecto de manera del 03-12-25
proporcional e
independiente.

“c) Un desembolso equivalente a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE
($265.951.113,00), con recursos de la vigencia 2024, cuando el OPERADOR DE RED
acredite, a satisfaccién de la Interventoria, el avance del cuarenta por ciento
(40%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente.”
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Exigencia Soporte de Observaciones/ Estado
contractual cumplimiento Soportes
Cuando el Documento Acta de Documento firmado CUMPLE
OPERADOR DE RED avance de obra de la por la interventoria
acredite, a interventoria Consorcio FZC & PGIE
satisfaccion de la Consorcio FZC & PGIE de fecha 05-12-2025
Interventoria el de fecha 05-12-2025, certificando avance de

avance del cuarenta
por ciento (40%) de
las obras de cada

remitido mediante
radicado No. 1-2025-
061782 del 12-12-25

obra del 40,50% para el
proyecto San José.

proyecto de manera
proporcional e
independiente.

De conformidad con lo anterior el OPERADOR DE RED AIR-E S.A.S E.S.P presento
al Ministerio de Minas y Energia, solicitud del segundo y tercer pago, adjuntando
los soportes que acreditan el cumplimiento de los hitos establecidos en los
literales b) y c) de la clausula CUARTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO
DE LOS RECURSOS del contrato PRONE GGC 726 de 2022. Por lo anterior, la
supervision a cargo de la Direccion de Energia Eléctrica mediante informe técnico
entregd al comité CAPRONE No.43 el dia 13 de mayo 2026; se presentd concepto
favorable para solicitar recursos al CAPRONE con la trazabilidad y justificacion de
las circunstancias por las cuales no se efectud el pago en virtud del contrato
PRONE GGC 726 de 2022, y avalé los documentos que soportan el cumplimiento
del segundo y tercer pago de la vigencia expirada con cargo al presupuesto de las
vigencias 2026. Por lo tanto, el Comité decide mediante el literal a) del numeral
07., el cual expone lo siguiente:

“a) APROBAR el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecucion de los
contratos PRONE-GGC-619-20, PRONE GGC- 606-20, PRONE-GGC-629-20, PRONE-
GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729 22, PRONE-GGC-718-22,
PRONE-GGC-726-22, PRONEGGC- 737-22, PRONE-GGC 723-22, PRONE-GGC-716-22,
PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE GGC-717-22, PRONE-GGC-732-22,
PRONEGGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-738-22, PRONE-GGC-734-22,
PRONE-GGC-726-22, PRONE-GGC-735 22, PRONE-GGC-740-22,PRONE-GGC-736-22,
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PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC 725-22 y PRONEGGC-727-22.” de lo anterior, la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 398.926.669,00),
corresponde a los recursos autorizados para el contrato PRONE GGC 726 de 2022,
suscrito con AIR E S.A.S E.SP

En atencioén al articulo 1 de la resolucion 40404 del 05 de agosto de 2026, remitimos
para su tramite la aprobacion del pago que se describe a continuacion:

“Articulo 1. Ordenar el ‘Pago de Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas™ a favor de
la empresa AIR-E S.A.S E.S. P, identificada con NIT 901.380.930- 2, por un valor total
de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 398.926.669,00), correspondiente
al segundo y tercer pago del contrato PRONE GGC 726-2022, que deberd ser girado
a la cuenta de ahorros No. 730019692 del Banco AV Villas, a nombre de AVAL
FIDUCIARIA S.A, identificado(a) con NIT numero 800140887, de conformidad con lo
previsto en la “CLAUSULA CUARTA-FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS " del Contrato la cual se encuentra activa en el Sistema Integrado de
Informacidn Financiera- SIIF”.

En ese sentido, solicitamos realizar el pago por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 398.926.669,00), segln cuadro presentado a continuacién:

CUENTA BANCARIA DESEMBOLSO

ENTIDAD NIT NOMBRE CUENTA | BANCO | Vigencia 2026
FIDUCIARIA
AIR-E AVAL 800140887 | ANASA. AV
sas.esp. | FIPJGARA 8 JENCFID | 730-01969-2 | viLLas | ¥ 398.926.669
o PRONE GGC
726 DE 2022

EMPRESA

Elaboré: Ernesto Bricefio Granados /44 )

Revisé: Paola Camila Golondrino Méndezc4
Maria del Pilar Mayor Dominguez sk
Cristian Camilo Sterling Lasso[?

Link de Anexos vigencia expirada:
Segundo y Tercer Desembolso

1 Mediante comunicacion de fecha 19 de febrero de 2025, se informa al MME del cambio de razén social de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A a AVAL FIDUCIARIA,
documento anexo a la presente solicitud.
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