
 

 

 
INFORME PARA SOLICITUD DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA 

GRUPO DE SUPERVISIÓN 
DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
ASUNTO: Solicitud segundo, tercer y cuarto desembolso Contrato PRONE GGC 725 
de 2022. Pasivos exigibles – Vigencia Expirada. 
  
Cumpliendo los requisitos establecidos en el literal b), c) y d) de la CLÁUSULA 
CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del 
contrato PRONE GGC 725 de 2022 remitimos para su trámite la aceptación de los 
desembolsos que se describen a continuación:   
 

“(…) b) Un desembolso equivalente a la suma de MIL SESENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
($1.069.218.506,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR DE 
RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del diez por ciento 
(10%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente. 
(…)” 
 

Exigencia 
contractual 

Soporte de 
cumplimiento 

Observaciones/  
Soportes 

Estado 

cuando el 
OPERADOR DE RED 
acredite, a 
satisfacción de la 
Interventoría, el 
avance del diez por 
ciento (10%) de las 
obras de cada 
proyecto de manera 
proporcional e 
independiente. 

Certificado de la 
interventoría de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023, con fecha del 25 
de marzo de 2024. 
 

Certificado de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023 donde 
manifiestan un 
avance de obra 
física del 12.93% 

 

 
CUMPLE 

 
 
“(…) c) Un desembolso equivalente a la suma de MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
($1.069.218.506,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR DE 
RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del cuarenta por ciento 
(40%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente. 
(…)” 
 
 



 

 

Exigencia 
contractual 

Soporte de 
cumplimiento 

Observaciones/  
Soportes 

Estado 

cuando el 
OPERADOR DE RED 
acredite, a 
satisfacción de la 
Interventoría, el 
avance del cuarenta 
por ciento (40%) de 
las obras de cada 
proyecto de manera 
proporcional e 
independiente. 

Certificado de la 
interventoría de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023, con fecha del 15 
de mayo de 2024. 
 

Certificado de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023 donde 
manifiestan un 
avance de obra 
física del 40.25% 

 

 
CUMPLE 

 
“(…) d) Un desembolso equivalente a la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($1.151.466.084,00), con recursos de la vigencia 2023, cuando el OPERADOR 
DE RED acredite, a satisfacción de la Interventoría, el avance del sesenta por 
ciento (60%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e 
independiente. (…)” 

 

Exigencia 
contractual 

Soporte de 
cumplimiento 

Observaciones/  
Soportes 

Estado 

cuando el 
OPERADOR DE RED 
acredite, a 
satisfacción de la 
Interventoría, el 
avance del sesenta 
por ciento (60%) de 
las obras de cada 
proyecto de manera 
proporcional e 
independiente. 

Certificado de la 
interventoría de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023, con fecha 10 de 
julio de 2024 
 
 
Se incluye informe de 
la interventoría a corte 
de julio 2026 donde se 
evidencia un avance de 
obra del 71.78% 

Certificado de la 
firma consorcio 
interventoría parra 
2023 donde 
manifiestan un 
avance de obra 
física del 60.38% 

 

 
CUMPLE 

 
De acuerdo con lo anterior ENELAR E.S.P. remite al Ministerio de Minas solicitud 
del segundo, tercer y cuarto desembolso allegando los respectivos soportes del 
cumplimiento del hito establecido en el literal b), c) y d) de la CLÁUSULA CUARTA 
- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del contrato PRONE 
GGC 725 de 2022. Dichos desembolsos fueron reconocidos y aprobados para 
tramitarse bajo la figura de vigencias expiradas, como consta en el literal a) del 
numeral 7. DECISIÓN DEL COMITÉ, del Acta CAPRONE No. 43 del 13 de mayo de 
2026, el cual expone lo siguiente:  
 



 

 

“a) APROBAR el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para 
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los 
contratos PRONE-GGC-619-20, PRONEGGC-606-20, PRONE-GGC-629-20, 
PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729-22, PRONE-GGC-
718-22, PRONE-GGC-714-22, PRONEGGC-731-22, PRONE-GGC-723-22, PRONE-
GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE-GGC-717-22, 
PRONE-GGC-732-22, PRONEGGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-
738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735-22, PRONE-
GGC-740-22, PRONE-GGC-736-22, PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC-725-22 y 
PRONEGGC-727-22” 
 

En virtud de lo anterior, se expide la resolución 40393 del 05 de agosto de 2026, la 
cual en su artículo 1 establece: 
 

“Artículo 1. Ordenar el “Pago de Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas"” a favor 
de la empresa de Energía de Arauca E.S.P. — ENELAR E.S.P., identificada con NIT 
No. 892.099.499-3, por un valor total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MI/CTE 
($3.289.903.096,00), correspondiente al segundo, tercer y cuarto desembolso del 
Contrato PRONE GGC 725 de 2022, que deberá ser girado a la cuenta de ahorros 
No. 064- 000343 del Banco BBVA a nombre de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.- 
NIT 860048608, de conformidad con lo previsto en la “CLÁUSULA CUARTA -— 
FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS” del Contrato, la 
cual se encuentra activa en el Sistema Integrado de Información Financiera - 
SIIF” 

En ese sentido, solicitamos realizar el segundo, tercer y cuarto desembolso por la 
suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MI/CTE ($3.289.903.096,00) , según cuadro 
presentado a continuación: 
 
EMPRESA 

CUENTA BANCARIA  DESEMBOLSO 
Vigencia 2026 ENTIDAD NIT NOMBRE CUENTA BANCO 

ENELAR 
E.S.P 

BBVA ASSET  
MANAGEMEN 

T S.A.  
SOCIEDAD  
FIDUCIARIA 

NIT 
860.048.

608-5  

ENELAR E.S.P. ENELAR –  
PRONE GGC 725-2022-  

PROY. BARRIO  
ASENTAMIENTO LOS  

PARRAS DEL MUNICIPIO  
DE SARAVENA –  

ARAUCA”, 

CUENTA  
AHORROS No.  
064-00034-3 

BBVA $3.289.903.096,00 

 
 
 



 

 

Elaboró:  Cesar Andrés Garzón Bustos 
Revisó:  Cristian Camilo Sterling Lasso 

Edgardo Ruben Larrada Almazo 
 Luis Eduardo García Torres 
 
Link de Anexos vigencia expirada: 
 

Segundo, Tercer y Cuarto Desembolso 
 

Cg

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Shared%20Documents/DEE_Supervision/Direccion_Energia/1%20-%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n/4.%20PRONE/2022_GGC_725_ENELAR/4.%20Desembolsos/Segundo,%20Tercer%20y%20Cuarto%20Desembolso?d=w9d0e5ca93b1849e3a0b156a6ad448bb5&csf=1&web=1&e=1Ckrar

