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1. TIPO DE INFORME 

 
 

 
         INFORME PARCIAL                                                  INFORME FINAL   
 

   Cuota Número   01 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato No. 4162.010.26.1.3065 de 2026 
 

Nombre completo del contratista:  JOSE DANIEL MONTEALEGRE MAHECHA 
 

Documento de identificación: 1.144.079.457 
 

Nombre del supervisor: NIKI BLANCO ARENAS 
 

Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la 
Recreación del proyecto denominado Habilitación de Espacios Deportivos, Recreativos y de 
Actividad Física en el Distrito de Santiago De Cali en cumplimiento de las funciones de la 
Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, en el marco de la BP - 26005933 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio 
 

15/sep/2026 

Fecha terminación 
 

31/oct/2026 
 

Modificación(es) al contrato: N/A 
 

Suspensión:  N/A 
 

X  
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Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada:  N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($11.326.000). 

Adición: N/A 
 

Prórroga: N/A 
 

Información para Retención en la fuente: 

 

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia 
legible de los siguientes documentos: 
 

SI NO 

● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la 
Construcción AFC del periodo de la cuota. 

 X 
 

● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias 
del periodo de la cuota. 

 X 

 
Información: 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

$ 11.326.000 $ 5.663.000 $ 0 $ 5.663.000 

 

Información del pago de seguridad social: 
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Obligación Datos Certificación o Planilla de Pago 

 
Sistema de Salud, Sistema 
de Pensiones y Riesgos 
Laborales 

No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: N/A 
Fecha de Pago: N/A 
Periodo de pago de la seguridad social: N/A 

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presenta certificado de afiliación 
a la EPS SURA, PENSIONES SKANDIA y ARL POSITIVA, con riesgo 4. Según decreto 1273 
de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se 
compromete a pagar seguridad social correspondiente. 

5. INFORME TÉCNICO 

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 
4162.010.26.1.3065-2026 se pudo verificar que La contratista realizó las siguientes 
actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual. 
 

1. Ejecutar la gestión técnica y operativa de los espacios deportivos y recreativos del Distrito, 
mediante la elaboración de presupuestos de obra civil, mantenimiento de equipos e 
interventoría para los proyectos asignados, aplicando metodologías de análisis de precios 
unitarios, rendimientos y especificaciones técnicas, con el fin de determinar el valor estimado 
de los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades de selección. 
 

- El contratista elaboró, revisó, ajustó, validó y entregó oportunamente realización del 
presupuesto de obra para los proyectos de CONTINGENCIA POR TERREMOTO – 
2026, los cuales fueron: VOLEIBOL PLAYA_PRESUPUESTO PLANEACION_AU 42, 
ATLETISMO _PRESUPUESTO PLANEACION_AU 42 y COLISEO VOLEIBOL 
FRANCISCO CHOIS _PRESUPUESTO PLANEACION_AU 42. Además de realización 
del presupuesto de interventoría de: INTERVENTORIA PPTO OFICIAL - PROCESO 
DE OBRAS PARTICIPATIVO 2026. 

 
2. Realizar estudios de mercado y estructurar eventos de cotización en la plataforma SECOP 
II para los procesos de contratación de obra civil, mantenimiento de equipos e interventoría 
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asignados, conforme a las modalidades de selección aplicables y los lineamientos del Manual 
de Contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 

- Durante el período evaluado, el contratista, no recibió solicitudes específicas que 
hicieran exigible el desarrollo de esta obligación, por lo cual no fue necesario ejecutar 
actividades en este componente. 

 
3. Actualizar y mantener vigente la base de precios de referencia de la Secretaría del Deporte 
y la Recreación para obras civiles, mantenimiento de equipos e interventoría, incorporando 
datos provenientes de estudios de mercado, cotizaciones, listas de precios oficiales y 
contratos históricos ejecutados por la entidad. 
 

- El contratista brindó la información técnica para la actualización de la base de datos de 
precios unitarios de la entidad, para la estructuración y seguimiento de los diferentes 
procesos del área de infraestructura para los recursos de Dependencia, Recurso 
participativo y Empréstito. 
 

4. Elaborar y ajustar los requerimientos técnicos, anexos técnicos y formatos de presupuesto 
requeridos para la estructuración de los procesos de contratación de obra civil, mantenimiento 
de equipos e interventoría, atendiendo las observaciones formuladas por el grupo de 
abogados de contratación y realizando los ajustes técnicos dentro de los términos establecidos 
para garantizar la continuidad y el cierre oportuno de la etapa precontractual. 
 

- El contratista realizó los requerimientos técnicos, anexos técnicos y formatos de 
presupuesto requeridos, atendiendo las observaciones formuladas por el grupo de 
abogados de contratación y realizando los ajustes técnicos dentro de los términos 
establecidos para la estructuración del proceso de INTERVENTORIA PPTO OFICIAL - 
PROCESO DE OBRAS PARTICIPATIVO 2026. 

 
5. Realizar informe ejecutivo mensual de sus actividades relacionadas a la estructuración de 
presupuestos de obra civil, mantenimiento de equipos e interventoría para los proyectos 
asignados por la Secretaría. 
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- El contratista realizó y diligenció el cuadro de seguimiento mensual del área de 
presupuestos de infraestructura con el seguimiento de los diferentes procesos 
asignados. Procesos: POAI 2026 – RECURSO PARTICIPATIVO Y ADECUACION 
POLIDEPORTIVO VILLA DEL LAGO, INTERVENTORIA PPTO OFICIAL - PROCESO 
DE OBRAS PARTICIPATIVO 2026. 

 
6. Realizar visita de acompañamiento, seguimiento y verificación a escenarios deportivos y 
recreativos del Distrito de Santiago de Cali, orientada a identificar necesidades, promover el 
uso adecuado y seguro de los espacios y fortalecer la participación en actividades físicas, 
deportivas y recreativas. 
 

El contratista realizó visita de acompañamiento, seguimiento y verificación a escenarios 
deportivos y recreativos del Distrito de Santiago de Cali, para los proyectos de 
CONTINGENCIA POR TERREMOTO – 2026, los cuales fueron: VOLEIBOL 
PLAYA_PRESUPUESTO PLANEACION_AU 42, ATLETISMO _PRESUPUESTO 
PLANEACION_AU 42 y COLISEO VOLEIBOL FRANCISCO CHOIS _PRESUPUESTO 
PLANEACION_AU 42, para contribuir al adecuado desarrollo de las actividades físicas, 
deportivas y recreativas, promoviendo el uso seguro y adecuado de los escenarios 
deportivos 
 

 
7. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en 
cumplimiento del objeto del contrato.  
 

- El contratista participó en las reuniones y comités de la Subsecretaría de Infraestructura 
Deportiva y Recreativa, asignados por el supervisor del contrato: 

 
REUNIÓN PRESUPUESTO Y UAG PARA MANTENIMIENTOS SISTEMA DE 
BOMBEO Y MANTENIMIENTOS UNIDAD DEPORTIVA DEL EOPG – Reunión con el 
fin de entregar proceso en la parte técnica al Área de UAG para seguir con la 
estructuración del proceso. 
 
REUNION INFRAESTRUCTURA Y GRUPO DE APOYO DEL SECRETARIO – Reunión 
para tomar decisiones y dar respuesta a Orfeo de entrada No. 202641730102006392, 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE 
SUPERVISIÓN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 

APOYO A LA GESTION PERSONA 
NATURAL 

MAJA01.04.03.P002.F004 

VERSIÓN  002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 6 de 6 

relacionado con el estado de ejecución de dos proyectos asociados al sector deporte y 
recreación. 

 
MEDIO DE VERIFICACION 
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: 
https://drive.google.com/drive/folders/1A-qg1ERV0ggtGOvpQk5XXNvNGbDtaySr 
 

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A 

Constancia de Paz y Salvo: N/A 

Observaciones al informe técnico:  N/A 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
No se reporta recomendaciones para el presente período 
 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
NIKI BLANCO ARENAS      
Nombre y firma del Supervisor (E)  
________________________________________ 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique) 
   

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali, 25/sep/2026 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1A-qg1ERV0ggtGOvpQk5XXNvNGbDtaySr

