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PROYECTOS EN 

EJECUCIÓN
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2021005500214
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICADE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS 

K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

82,10%
62.3%
$25.630.258.719
$24.039.734.150
$15.957.204.750,33 
EN EJECUCIÓN

775 de 2022

250 de 2023

12 Julio 2023

11 Marzo 2025
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2022005500304
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO Y COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución Presupuestal:
Estado:

1,32%
0%
$43.380.133.342
$39.435.295.742,00
$16.900.977.125,20 
EJECUCIÓN

579 de 2023

576 de 2024

01/11/2024

30/09/2025

NOTA: El proyecto cuenta con un anticipo del 40% para obra e 

interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 20181301010097
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VÍA PRINCIPAL RUTA 65, VEREDA CHAFURRAY A 

LA VEREDA TIERRA GRATA, LONGITUD 10+856,18, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEPARTAMENTO META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

81,74%
56,25%
$48.950.476.459,00
$45.753.365.049,00
$44.400.265.065,31  
EN EJECUCIÓN

187 de 2021

143 de 2021

29 Septiembre 2021

04 Agosto 2025

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 50% en obra e 
interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2022005500031
MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA –

VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE –ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE 

DEPARTAMENTO DEL META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

6,61%
6,08%
$241.542.000.090
$241.542.000.090,00
$58.664.179.336,73 
EN EJECUCIÓN

779 de 2022

1060 de 2022

01 Abril 2023

30 Diciembre 2028

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 19% en obra.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2022005500001
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CABUYARO CON PUERTO PORFÍA, DESDE EL 

KM 13+970 HASTA EL PUENTE DEL RIO HUMEA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO (META)

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

9,92%
2,88%
$67.200.461.976
$62.220.072.047,00
$28.578.663.881,60 
EN EJECUCIÓN

763 de 2023

001 de 2024

31 Mayo 2024

30 Mayo 2026

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e 
interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 20211301010942
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN 

TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA; EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

0,12% 
0,057%
$44.673.264.834
$40.405.441.951
$17.387.975.468,40 
EJECUCIÓN

775 de 2023

002 de 2024

01/10/2024

31/05/2026

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e 
interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2023005500043
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA 

NUEVA META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal: 
Estado:

0,88%
0,099%
$24.072.745.694,9
$21.608.012.952,00
$9.346.052.020,80 
EJECUCIÓN

775 de 2023

002 de 2024

01/10/2024

31/12/2025

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e 
interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 20211301010978
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO 

SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

% ejecución:
% financiero:
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

40,50%
30,2%
$65.428.783.434,00
$58.767.216.954,00
$35.883.855.255,10 
EN EJECUCIÓN

775 de 2022

250 de 2023

12 Julio 2023

11 Diciembre 2025

Nota: El proyecto tuvo un anticipo del 40% en obra e 
interventoría.
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Contrato obra:

Contrato Interventoría:

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

PROYECTO N° BPIN 2021005500215
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE 

DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

% ejecución:
% financiero
Valor del proyecto:
Valor de la obra:
Ejecución presupuestal:
Estado:

96,57%
88.6%
$33.338.399.357,68
$30.157.618.889,00
$29.545.111.498,60 
SUSPENDIDO

775 de 2022

250 de 2023

12 Julio 2023

30 Diciembre 2024
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ESTRUCTURACIÓN
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ACACÍAS
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Item Carrera 23

Proyecto

Renovación urbana con ciclo ruta de la 

carrera 23 entre diagonal 15 y carrera 

18 en el municipio de Acacías Meta

BPIN 2021005500276

Valor $ 40,853,068,027.82 

Longitud 750 m (cada carril)

Plazo 15 meses

CARRERA 23

Construcción de una ciclorruta en espacio público para la circulación de bicicletas en dos (2) sentidos y construcción

de andenes en ambos costados de la carrera 23 en sentido Villavicencio - Guamal (norte - sur, respectivamente) ,

con una intervención en el espacio público donde se llevara a cabo ampliación y construcción de andenes en con

accesibilidad al medio físico (rampas), zonas verdes, cruce peatones y señalización.
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CARRERA 23
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CARRERA 23
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CARRERA 23
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EL DORADO
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CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VIEJO 

ENTRE LA VEREDA SAN JOSE Y LA VEREDA LA ISLA EN EL 

MUNICIPIO DE EL DORADO, META.
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CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 

RIO VIEJO ENTRE LA VEREDA SAN JOSE Y LA 

VEREDA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, 

META.

BPIN 2025005500008

$ 4.895.936.441,80
VALOR PRESUPUESTADO

8 MESES
PLAZO

Localización del proyecto - Municipio de El Dorado, Meta

Fuente: Google EARTH
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8 

MESES

2025005500008
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DISEÑO PUENTE
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FUENTE DE ORO
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO URICHARE 

UBICADO EN LA TROCHA 7 EN EL LIMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 

GRANADA, FUENTEDEORO, META.
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE 

EL RIO URICHARE UBICADO EN LA TROCHA 7 EN EL 

LIMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, 

FUENTEDEORO, META.

BPIN 2025005500009

$ 5.340.637.417,73
VALOR PRESUPUESTADO

10 MESES
PLAZO

Localización del proyecto - Municipio de Fuentedeoro, Meta
Fuente: Google EARTH
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DISEÑO PUENTE
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MAPIRIPÁN
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Proyecto BPIN 20211301010351
Mejoramiento de la vía que comunica la vereda el Trincho en el municipio de Puerto 

Concordia hasta el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta.

Presupuesto

Obra: $171.523,8 MM

Interventoria: $6.831,9 MM

Apoyo: $258,4 MM

TOTAL: $178.614 MM

Estructura de 
Pavimento

Diseño 
Geométrico

Estructuras 
Hidráulicas

1.0 x 1.0 : 2

1.5 x 1.5 : 10

TOTAL: 12

Longitud: 60,21km

Ancho: 7,0m

Velocidad: 40km/h

Señales: 899

mailto:contactenos@idm-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


contactenos@aim-meta.gov.co Página Web: aim-meta.gov.co

Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co

@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

30

MESETAS
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PUERTO GAITÁN
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Proyecto BPIN 2024005500008
Mejoramiento de la vía que conduce a la vereda Rubiales desde el punto Alto 

de Neblinas en el km 16+000 en el municipio de Puerto Gaitán Meta.

Presupuesto

Obra: $139.274,2 MM

Interventoria: $6.905,9 MM

Apoyo: $473,7 MM

TOTAL: $146.654 MM

Estructura de 
Pavimento

Diseño 
Geométrico

Estructuras 
Hidráulicas

1.0 x 1.0 : 21

1.5 x 1.0 : 17

TOTAL: 38

29 Alcantarillas de 6”

Longitud: 24,6 km

Ancho: 7,0m

Velocidad: 40-60km/h

Señales: 330
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PUERTO LLERAS
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta

Item Descripción

Proyecto Construcción De La Plazoleta Agro 

Turística De Puerto Lleras Meta

Presupuesto Obra $15.862.914.574,54

Interventoría $1.367.067.894,00

Apoyo a la supervisión $157.318.000,00

Valor Total del Proyecto $17.387.300.468,54

Proponer una solución estructural que cumpla con espacios adecuados para la comercialización de productos agropecuarios,
articulado con espacios urbanísticos para la actividad cultural y turística dirigida a los habitacional y mejorar la calidad de vida
de las familias del municipio de Puerto Lleras – Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta

mailto:contactenos@idm-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


contactenos@aim-meta.gov.co Página Web: aim-meta.gov.co

Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co

@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

38

Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Plazoleta Agro Turística De Puerto Lleras Meta
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Vía Caño Rayado Unión Tableros

OBJETO DEL 

PROYECTO: 

NÚMERO DEL 

PROYECTO:
20211301010352

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN:

FECHA DE 

ELABORACION:
20/02/2025

N° ITEM VALOR TOTAL

1  $             63,538,444,430.00 

2  $                  712,303,775.00 

3  $               3,225,708,490.75 

4  $                  187,320,000.00 

5  $                  150,161,280.00 

6  $                                          - 

67,813,937,975.7500$         

Mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Puerto Lleras y Vista Hermosa etapa I 

que comprende los tramos de La Unión - Caño Rayado- Tableros en el municipio de Puerto 

Lleras Meta

15 meses

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A CARGO DE LA ENTIDAD 

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS
SON:

VALOR TOTAL PROYECTO

 DESCRIPCIÓN 

 OBRA 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA 

 INTERVENTORÍA 

 APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 COSTO ASOCIADO 

17.14 km
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PUERTO RICO
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Puente Río Ariari

640 m
≈$120 MM
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RESTREPO
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL 
CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN 

EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON 
LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META

Localización del proyecto Vereda Miralindo

Fuente: Google EARTH

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL 

CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN 

EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META

$ 6.000.000.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

6 MESES
TIEMPO DE EJECUCIÓN

1.700 m
ALCANCE 
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SAN MARTIN
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Proyecto BPIN 2021005500018
Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de San Martin con el municipio de 

San Carlos de Guaroa, desde la vereda el Merey hasta el puente San Carlos 
sobre el rio Guamal, en el Departamento del Meta.

Presupuesto
Obra: $275.688,8 MM

Interventoria: $2.964,4 MM

Apoyo: $392,4 MM

Permisos: $343,1 MM

TOTAL: $279.388,9 MM

Estructura de 
Pavimento

Diseño 
Geométrico

Estructuras 
Hidráulicas

1.0 x 1.0 : 46

1.5 x 1.5 : 2

2.0 x 1.0 : 1

2.0 x 1.5 : 1

3.0 x 1.0 : 1

Longitud: 43km

Ancho: 6,5m

Velocidad: 30-60km/h

Señales: 671

4.0 x 1.0 : 1

4.0 x 1.5 : 2

4.0 x 2.0 : 2

4.0 x 3.0 : 1 

TOTAL: 57
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SAN JUAN DE ARAMA
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VIA VEREDA EL ROSAL

OBJETO DEL PROYECTO: 

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 

COMUNICA LA VEREDA EL ROSAL HACIA EL 

CRUCE DE LA VÍA NACIONAL RUTA 65A EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, 

META".

NÚMERO DEL 

PROYECTO:
2024005500298 - SGR

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 10 MESES
FECHA DE 

ELABORACION:
viernes, 31 de enero de 2025

N° ITEM VALOR TOTAL

1  $                18,483,467,515.00 

2  $                     271,023,119.00 

3  $                  1,153,473,810.00 

4  $                       84,600,000.00 

5  $                       15,000,000.00 

20,007,564,444.00$                 

 DESCRIPCIÓN 

 COMPONENTE OBRA 

 COMPONENTE  LICENCIAS, PERMISOS Y 

COMPLEMENTARIOS 

 COMPONENTE INTERVENTORÍA 

 COMPONENTE APOYO SUPERVISIÓN 

 GASTOS ADICIONALES AL PROYECTO 

VALOR TOTAL PROYECTO

SON:
VEINTE MIL SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE
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VIA VEREDA EL ROSAL

4,085 km

mailto:contactenos@idm-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


contactenos@aim-meta.gov.co Página Web: aim-meta.gov.co

Calle 15 #40-01 Primavera Urbana Lobby 1, Piso 8. Villavicencio - Meta, Colombia.

contactenos@aim-meta.gov.co / Página Web: aim-meta.gov.co

@aim_meta Agencia para la infraestructura del meta

58

GRACIAS
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