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INICIO FIN

30/07/2026 23/11/2027

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Responsable de 
quien realiza la 

actividad

Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal

Afectación al 
servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Actividad 2.1.1 Cableado no expuesto Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, serviciosprimarios, 

lavandería y baños

Actividad 2.1.2
Tomas, interruptores, iluminarias (100% 
ahorradores de energía tipo LED), sensores 
de movimiento

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños.

Actividad 2.1.3
Duchas eléctricas (incluye cableado no 
expuesto)

Actividad 2.1.4 Sistema eléctrico general

Actividad 2.1.5 Equipos eléctricos y electrodomésticos

Actividad 2.2.1

Suministro (tubería, grifería, lavamanos, 
sanitarios, pomas, duchas, registros, 
lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador 
de agua)

Baños
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de los baños 
donde se observa tubería, lavamanos, 

sanitarios, pomos y perlizadores funcionando 
correctamente y en perfecto estado

Actividad 2.2.2
Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, 
canales)

Actividad 2.2.3 Trampas de grasa
Servicio de 
alimentos 

Diego Gonzalez 
Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en área lateral del 
servicio de alimentos, donde se realiza 
mantenimiento de la trampa de grasa, 

limpieza, desinfección del día 6 de Agosto 
2026

Actividad 2.2.4
Tanques de agua (certificación y 
funcionamiento)

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado  y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)
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Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal
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servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividad 2.2.5 Cuarto de máquinas 

Actividad 2.3.1
Redes e instalación de Gas (certificación y 
funcionamiento)

Puntos de gas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en los puntos de gas, 
donde se realiza mantenimiento para prevenir 

escape de gas.

Actividad 2.3.2 Equipos de Gas y gasodomésticos
Servicio de 
alimentos 

Diego Gonzalez 
Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en área en servicio de 
la cocina, donde se evidencia que una de las 
estufas tenía escape, se procede a hacer el 
mantenimiento y cambio de las válvulas de 

gas.

Actividad 2.3.3 Calderas y calentadores

Actividad 2.4.1
Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, 
emboquillado, humedades)

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños

Actividad 2.4.2
Pisos (Guardaescobas, enchapes, 
emboquillado, pintura epóxica en zonas 
húmedas)

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños

Actividad 2.4.3

Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta 
en concreto, pintura impermeable, manto 
asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) 
sin filtraciones

Actividad 2.4.4
Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, 
pañete, estuco, pintura, enchapes, 
emboquillado, humedades)

Actividad 2.4.5
Techos (Material acabado de fácil limpieza y 
desinfección, filtraciones, enchapes, 
emboquillado, humedades)

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños

2.3. Sistema 3 _Gas

2.4. Sistema 4 _Infraestructura
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Responsable de 
quien realiza la 

actividad

Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal

Afectación al 
servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividad 2.4.6
Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, 
sin grietas, rompimientos ni fisuras)

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños

Actividad 2.4.7

Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y 
desinfección, sin grietas, rompimientos ni 
fisuras, cerraduras en correcto 
funcionamiento, que garanticen la 
hermeticidad)

Zonas humedas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de servicio 
de alimentos, despensa, servicios primarios, 

lavandería y baños

Actividad 2.4.8

Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y 
desinfección, sin grietas, rompimientos ni 
fisuras, cerraduras en correcto 
funcionamiento, con angeo que garantice la 
hermeticidad)

Actividad 2.4.9

Vidrios y espejos (En buen estado, 
completos, sin roturas, asegurados, 
laminados, templados o con película de 
seguridad en la totalidad de la superficie)

Actividad 2.4.10

Rampas y escaleras (Superficie en material 
antideslizante, cintas antideslizantes 
fotoluminiscentes, pasamanos y barandas 
firmes, anclados a muro o a piso, pintura 
emboquillado sin grietas ni fisuras)

Pabellon sagrada
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de pabellon 
sagrada

Actividad 2.4.11 Zonas verdes (poda de césped y jardinería)

Actividad 2.5.1

Señalética (señalización de cambios de nivel, 
incluye rampas y escaleras, demarcación de 
extintores, rutas de evacuación y seguridad, 
señalización informativa)

Actividad 2.5.2

Sistema antideslizantes en zonas húmedas 
(cocina, baños, duchas), cintas 
antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente 
asegurados

Servicio de 
alimentos

Diego Gonzalez 
Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en área de la cocina 
donde se realizó corrección de pintura en los 

antideslizantes, en los baños estos se 
encuentran en perfecto estado.

Actividad 2.5.3
Pasamanos en buen estado firmemente 
asegurados (circulaciones, duchas, 
sanitarios, rampas y escaleras)

Baños
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de baños de 
personas mayores

2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Responsable de 
quien realiza la 

actividad

Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal

Afectación al 
servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento

Actividad 2.5.5
Sistema de llamado continuo en 
funcionamiento (timbres alámbricos, 
inalámbricos, tablero de control) 

Habitaciones y 
baños de personas 

mayores

Diego Gonzalez 
Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en el área de 
habitaciones y baños, donde se volvieron a 

instalar algunos timbres despegados

Actividad 2.5.6
Sistema de detección de incendios en 
funcionamiento (detectores de humo, luz 
estroboscópica, alarma sonora) 

Actividad 2.5.7
Sistema de red de Internet en funcionamiento 
(debe garantizar conectividad)

Oficinas
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en oficinas de 
profesionales y técnicos, donde se hizo el 

arreglo de un modem de internet que estaba 
colgando, dicho esto se cuenta con internet 

para todos dispositivos electrónicos del hogar.

Actividad 2.6.1
Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, 
con tapones, pintura en buen estado, tablado 
completo y asegurado)

Habitaciones 
personas mayores

Diego Gonzalez 
Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en dormitorios de 
pabellones reemplazando tapones afectados 

de las camas

Actividad 2.6.2
Mesas de noche (Pintura en buen estado, 
completas, firmes y ajustadas)

Actividad 2.6.3
Armarios (Pintura en buen estado, completos, 
firmes y ajustados)

Actividad 2.6.4
Colchones, forros y lencería (en buen estado, 
sin roturas en condiciones higiénicas)

Actividad 2.7.1 Piscina 

2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

2.7. Sistema 7 _Otros
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Responsable de 
quien realiza la 

actividad

Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal

Afectación al 
servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Actividad 2.7.2
Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato 
y caminadores)

General 
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad realizada para silla de ruedas en 
mal estado, con el posapié derecho roto, se 

realizó su debida instalación y su 
funcionamiento está en óptimas condiciones 

una vez más.

Actividad 2.7.3
Ascensor (Documentación de mantenimiento 
certificado) que garantice su buen 
funcionamiento

Actividad 2.7.4 Gas propano

Actividad 2.7.5
Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de 
mesa, billar, otros juegos y equipos)

Gimnasio
Diego Gonzalez 

Prieto

Epp con el fin de
mitigar riesgos

durante la ejecución
de la actividad

No se presentó 
afectación en el 

servicio

Actividad desarrollada en área del gimnasio 
donde se realizó la conexión e instalación de 
la pantalla de control de la bicicleta estática 

horizontal.

Actividad 2.7.6 Ductos de ventilación

Actividad 2.7.7 Fumigación y control de plagas

Actividad 2.7.8 Lago

Actividad 2.7.9 Planta eléctrica

Actividad 2.7.10 Planta de tratamiento de agua potable

Actividad 2.7.11
Planta de tratamiento de agua residual / Pozo 
séptico
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Responsable de 
quien realiza la 

actividad

Equipos/ 
herramientas/ 
Equipos de 

protección personal

Afectación al 
servicio / Medidas 
de contingencia

Observaciones de la actividad

Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO 

Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa 
responsable del plan de mantenimiento preventivo:

6771 - 2026

tecnicosaramita@gmail.com

Diana Marcela Carvajal

San José Saramita

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Dominicas hijas de nuestra señora de Belen

8670796

Dirección de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Calle 22 Nro. 36A-25

Comunidad de cuidadoNombre del Servicio:

3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0

Nombres y apellidos:

Cargo:

Firma

Cantidad de actividades programadas en el periodo:

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta:

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividades aplazadas:

Total actividades en el periodo:

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ

5. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Harold Yesid Jimennez Rodriguez

Firma

Cargo:

Nombres y apellidos:

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ARQUITECTO 

Diana Marcela Carvajal

Coordinadora


