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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO OPERATIVO DE EQUIPO -TIC

Fecha de la sesion: lunes, 24 de agosto de 2026

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora de finalizacién: 4:00 PM

Lugar: Instalaciones de la Alcaldia Local de San Cristobal — Area de Educacién “NODO DIGITAL”
Convocado por: Lider del Area de Educacién, Apoyo a la Supervision mas oportunidades

Orden del dia:

1. Saludo y presentacion de los asistentes
2. Contextualizacion de la reuniéon

3. Desarrollo

4. Conclusiones

5. Evidencia Fotografica

1. Saludo y Apertura Oficial

Se da inicio al comité técnico de seguimiento el dia 24 de agosto de 2026 a las 2:00 pm. con la intervencién: Miguel Piragua quien es el apoyo a la supervision
lider de mas oportunidades; Liz Johana Garcia Hernandez, lider del area de educaciéon quien indica que se van a abordar dos temas importantes en el marco del
seguimiento operativo del equipo TICS, la primera gira en torno al seguimiento del Convenio Interadministrativo No. FDLSC-CVNI-819-2025 (Redes de
Oportunidad - Meta 2694), la segunda relacionada con los contratos de comodatos con las juntas de accién comunal, dado a que se le realizara-un estudio a
las JAC con el fin de revisar la viabilidad. Para lo cual, se resalta que hacen presencia los siguientes profesionales del area de educacion:

e Johanna Andrea Hernandez Murcia: Profesional técnica de apoyo a la supervision, encargada de las visitas técnicas de verificacion de muestras y
control de adecuaciones en nodos digitales y juntas de accién comunal (JAC)..

e Camilo Diaz: Arquitecto del area de educacion, responsable del levantamiento arquitecténico, la validacion de la planimetria 3D (AutoCAD) de los
salones comunales y la metodologia de implementacion del Observatorio Astronémico.

e Pedro Yesid Madariaga Florez: Profesional de atencion territorial, encargado de la elaboracion de actas, registro de asistencia, seguimiento a los cursos
certificados por el SENA vy la atencién al ciudadano en las Escuelas del Potencial y el cruce financiero del convenio
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e Brian Arturo Camelo Nifio: Profesional del componente TICS, responsable de la estructuracién y proyeccion de respuestas a entes de control,
ciudadanos y Juntas de Accién Comunal sobre la entrega de kits tecnologicos.

e Samir Sanchez: Profesional de soporte técnico e ingenierfa, enfocado en la validacion de hardware, licenciamiento de software y aseguramiento dej
garantias de los equipos.

e Lorena Bedoya: Técnica administrativa, encargada de la revision metodoldgica de las 7 Unidades de Aprendizaje y el plan de formacién comunitaria.
SharePoint y el cruce técnico-financiero del Convenio Interadministrativo No. FDLSC-CVNI-819-2025 (Redes de Oportunidad - Meta 2694),

e Blancarlis Guillen: Profesional del area de educacion equipo TICS, Abogada.

e Elena Paez: Profesional del area de educaciéon encargada del componente territorial.

2. Contextualizacion de la reunion

Durante la presentacion del orden del dia, la supervision y el liderazgo del area de educacion enfatizaron la importancia de esta jornada de seguimiento operativo
del equipo TICS, fijando los siguientes objetivos prioritarios de trabajo:

e Evaluaciéon del Convenio No. FDLSC-CVNI-819-2025 (Redes de Oportunidad - Meta 2694): Analizar el avance técnico actual el estado de las
adecuaciones fisicas en las sedes priorizadas (Villa del Cerro, San Martin de Loba, La Joyita, Altamira, Nueva Delhi, Nueva Granada).

e Seguimiento al Plan de Mitigacion Contractual: Evaluar el estado del tramite de la prérroga de siete (7) meses para la operativizacion total de los Nodos
Digitales y definir la ruta técnica obligatoria frente a las inconsistencias de hardware y mobiliario detectadas.

e Control del Contrato de Suministro No. 889 de 2025 (LPX Group): Revisar el cronograma del evento de presentacion publica y las jornadas de entregaj
fisica de las dotaciones escolares (tecnologica, musical y pedagdgica) en las 15 IED priorizadas,

e Estructuracion del Pipeline de Formulacion 2026: Coordinar el levantamiento de planos de las 5 nuevas sedes comunales priorizadas para la vigencia
2026 (Sagrada Familia, San Blas II, Granada Sur, Alpes, Ramajal), revisar la asignacion presupuestal para adicion de metas de formacion y servicios.

e Soporte Técnico de Nivel Central y Datacenter: Sincronizar las acciones de actualizacién de equipos activos de red en el Datacenter de la Alcaldfa Local,
garantizando que el ingeniero de soporte preste asistencia paralela en los nodos digitales y el centro de datos principal.

L.a Meta 2694 tiene como proposito desarrollar una estrategia territorial de acceso, apropiaciéon y formacién en tecnologias de la informacién y las
comunicaciones, mediante la implementacion y puesta en funcionamiento de Centros de Experiencia TIC o Nodos Digitales en la localidad de San Cristobal.

Para la vigencia 2025, el proyecto contempla la operativizaciéon de cinco Centros de Experiencia TIC, aunque presupuestalmente la estrategia se articula
con siete centros de experiencia, teniendo en cuenta que dos hacen parte de Presupuestos Participativos. El proyecto contempla dos lineas complementarias:
formacion, orientada al desarrollo de competencias digitales, y servicios TIC, relacionados con tramites, navegacion asistida y acceso a servicios tecnologicos.
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El componente tecnoldgico también incorpora un Observatorio Astronémico/Laboratorio STEM, concebido como un elemento estratégico para fortalecer
las competencias cientificas, tecnolégicas y de apropiacion digital de la comunidad

3. Desarrollo

El dia 24 de agosto de 2026, a las 2:00 p. m., se dio inicio al Comité Técnico de Seguimiento Operativo del Equipo TIC, con la participacién de los profesionales
vinculados al Area de Educacion de la Alcaldia Local de San Cristobal. La apertura estuvo a cargo de Miguel Piragua, en calidad de apoyo a la supervision y lide
de Mas Oportunidades, y de Liz Johana Garcia Hernandez, lider del Area de Educacion, quien presentd los principales asuntos objeto de seguimiento.

Durante la instalacion del comité se establecié que la jornada estarfa orientada al analisis y seguimiento de dos asuntos prioritarios. El primero correspondio al
avance del Convenio Interadministrativo No. FDLSC-CVNI-819-2025, Proyecto 2694 — Redes de Oportunidad: Formacion Digital y Participacion Ciudadana,
con énfasis en los aspectos técnicos, operativos, territoriales, administrativos y financieros asociados a la implementacion de los Nodos Digitales. El segundo
asunto estuvo relacionado con el proceso de contratos de comodato con las Juntas de Acciéon Comunal (JAC), para lo cual se planted realizar el correspondiente
estudio y analisis de viabilidad de las organizaciones y espacios propuestos.

En el desarrollo del primer punto se destaco la necesidad de fortalecer el seguimiento integral al Convenio 819 de 2025, articulando los diferentes componentes
profesionales que intervienen en su ejecucion. En este sentido, se revisaron las responsabilidades individuales y la importancia de mantener una adecuadal
coordinacion entre las actividades de supervision técnica, infraestructura, soporte tecnolégico, formacion, atencion territorial, gestion documental, seguimiento
financiero y componente juridico.

Dentro de este esquema, Johanna Andrea Hernandez Murcia, como profesional técnica de apoyo a la supervision, tiene a su cargo las visitas técnicas de
verificacion de muestras y el control de las adecuaciones correspondientes a los Nodos Digitales y las Juntas de Accién Comunal. Su participacion resulta)
fundamental para verificar en territorio las condiciones de las intervenciones y documentar los avances y situaciones pendientes.

Por su parte, Camilo Diaz, arquitecto del Area de Educacion, desatrolla las actividades relacionadas con el levantamiento arquitectonico y la validacion de 14
planimetria en AutoCAD de los salones comunales, ademas de participar en la metodologia de implementacién del Observatorio Astronémico, articulando los
requerimientos fisicos y técnicos necesarios para su desarrollo.

En el componente territorial y documental, Pedro Yesid Madariaga Florez, profesional de atencién territorial, tiene asignadas actividades relacionadas con la
elaboracion de actas, registros de asistencia, seguimiento a los cursos certificados por el SENA y atencién a la ciudadania en las Escuelas del Potencial. Asimismo,
participa en el cruce financiero del convenio, contribuyendo a la consolidacién y verificacion de informacion necesaria para el seguimiento integral de la ejecucion.
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En cuanto al componente TIC y de gestién institucional, Brian Arturo Camelo Nifio, profesional del componente TIC, tiene como responsabilidad la
estructuracion y proyeccion de respuestas dirigidas a entes de control, ciudadania y Juntas de Accién Comunal, particularmente frente a los procesos relacionados
con la entrega de kits tecnologicos.

De igual manera, Samir Sanchez, profesional de soporte técnico e ingenieria, participa en la validaciéon de hardware, revision del licenciamiento de software |
aseguramiento de las garantias de los equipos tecnoldgicos, aspectos fundamentales para garantizar que la dotacién tecnoldgica responda a las especificaciones
establecidas y cuente con respaldo técnico.

En el componente metodoldgico y de formacion, Lorena Bedoya, técnica administrativa, desarrolla la revision de las siete Unidades de Aprendizaje y del plan
de formacién comunitaria, contribuyendo a la organizaciéon metodolédgica del componente formativo. Adicionalmente, se contempla el manejo de la informacion
a través de SharePoint y el correspondiente cruce técnico-financiero del Convenio 819 de 2025.

Por otro lado, Blancarlis Guillen, profesional del Area de Educacién y abogada del equipo TIC, participa desde el componente juridico, aportando al analisis d¢
los asuntos legales relacionados con la ejecucion del convenio y con las actuaciones que requieran soporte juridico.

Finalmente, Elena Paez, profesional del Area de Educacion encargada del componente territorial, participa en la articulaciéon de las acciones desarrolladas
directamente en territorio, facilitando la coordinacion entre las actividades del equipo TIC, las comunidades y los diferentes actores involucrados en la ejecucion
del proyecto, seguimiento a los contratos de comodato con las JAC

Como segundo eje de la reunién se abordé el proceso relacionado con los contratos de comodato de los espacios pertenecientes a las Juntas de Accién Comunal.
Se planteo la necesidad de adelantar un estudio individual de las JAC con el propésito de determinar la viabilidad juridica, técnica, fisica y operativa de los
espacios propuestos para el desarrollo de las actividades asociadas al proyecto.

Este analisis permitira contar con mayores elementos para determinar la pertinencia de los espacios, verificar sus condiciones y avanzar en la formalizacion de
los instrumentos requeridos para garantizar su disponibilidad durante la ejecucion del proyecto.
IArticulacién profesional

El comité permitié evidenciar que la ejecucion del Convenio 819 de 2025 requiere una gestién interdisciplinaria, en la cual cada profesional aporta desde su area
de conocimiento para consolidar un seguimiento integral.
La articulacion entre arquitectura, ingenieria, TIC, componente juridico, gestion administrativa, atencion territorial, formacion y seguimiento financiero permite]
fortalecer la trazabilidad de las actuaciones, identificar oportunamente riesgos y dificultades, documentar los avances y facilitar la toma de decisiones por parte
de la supervision.

Como resultado de la jornada, se fortalecio la organizacion del equipo TIC y se precisaron los principales frentes de trabajo relacionados con el seguimiento del
Proyecto 2694 — Redes de Oportunidad: Formacion Digital y Participacion Ciudadana, asi como con el estudio de viabilidad de los espacios propuestos por las
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Juntas de Accion Comunal.
La reunién permitié consolidar una vision integral del seguimiento, orientada a garantizar que las actividades técnicas, administrativas, juridicas, financieras,

territoriales y formativas se desarrollen de manera articulada y cuenten con los respectivos soportes y evidencias para la adecuada ejecucion y seguimiento del
convenio.

4. Conclusiones y cierre

La jornada desarrollada el 24 de agosto de 2026 en la Alcaldia Local de San Cristébal — Nodo Digital permitié fortalecer el seguimiento operativo del Convenio
Interadministrativo No. FDLSC-CVNI-819-2025, en el marco del Proyecto 2694 — Redes de Oportunidad: Formacion Digital y Participacion Ciudadana. La
actividad permiti6 revisar las acciones adelantadas, identificar aspectos pendientes y establecer mecanismos de seguimiento orientados a garantizar la adecuada
operacion del Nodo Digital y el cumplimiento de los objetivos establecidos

5. Evidencia Fotografica
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COMPROMISOS DE LA REUNION

remitirlas en un correo Gnico a Miguel, dejando trazabilidad de los incumplimientos y avances
encontrados

profesionales que
realizaron visitas:
Cortreo de seguimiento
con observaciones,
fotografias y evidencias

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA
1 |Consolidar las observaciones identificadas durante las visitas de seguimiento a los nodos TIC y Equipo TIC / Inmediato: 24 de agosto

de 2026

de la oferta educativa y realizar jornadas de preinscripcion.

territorial: Oficios,

2 [Realizar seguimiento a los nodos que presentan retrasos en las adecuaciones y verificar el Equipo TIC: Hasta el 26 de agosto de
cumplimiento del cronograma de terminacion. Informe/registro de 2026 y seguimiento
visita y estado de cada |posterior
nodo
3 [Elaborar un checklist técnico para la recepcion de los nodos terminados, incluyendo revision de Equipo TIC: Lista de |26 de agosto de 2026
cableado, tomacorrientes, instalaciones y demas elementos de la adecuacion chequeo para entrega y
recepcion
4 [Realizar nuevas visitas a los nodos que finalicen las obras para verificar fisicamente las condiciones de [Equipo TIC: Actas de 26 de agosto de 2026
entrega y elaborar el acta correspondiente. visita/entrega y registro
fotografico
5 |Disefiar una estrategia de convocatoria para los cursos y médulos de formacion TIC, articulando [Equipo TIC y equipo 26 de agosto de 2026:
el equipo territorial con el equipo del convenio territorial: Estrategia de
convocatotria
6 |Contactar a los presidentes de las Juntas de Acciéon Comunal para solicitar espacios de socializacién — [Equipo TIC / equipo 26 de agosto de 2026
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agenda de reuniones y
registros de asistencia

7 [Crear y poner en funcionamiento un formulario de preinscripcién, con informacién basica de los  [Equipo TIC, con apoyo 26 de agosto de 2026
participantes, ubicacion, curso de interés y caracteristicas de la poblacion. de Camilo: Google
Forms/Teams Forms
8 |Generar un cédigo QR que permita consultar la oferta educativa y realizar la inscripcién o 26 de agosto de 2026
preinscripcion a los cursos Equipo TIC
con apoyo
de Samir:
Codigo QR
y enlace de
inscripcion
9 [Preparar informacion de los siete modulos de formacién, de manera que la comunidad pueda Equipo TIC con apoyo 26 de agosto de 2026
conocer el contenido y finalidad de cada curso antes de inscribirse. de Samir: Fichas,
brochure o material
informativo
10 [Elaborar material audiovisual para promocionar los siete médulos, incluyendo videos, avatares o Arturo / Samir y 26 de agosto de 2026
intervenciones cortas de los integrantes del equipo equipo TIC
11 [Preparar el material para la Feria Educativa Educa, incluyendo brochure, QR, material visual, oferta[Equipo TIC: Brochure, 26—28 de agosto de 2026
educativa y elementos para la presentacion de los proyectos TIC. QR, material
audiovisual y material
tisico
12 |Organizar y cumplir los turnos de acompafiamiento del equipo durante la Feria Educativa Educa, Lider del Componente [26, 27 y 28 de agosto
earantizando presencia durante las jornadas programadas Territorial: Elena Paez:
Cronograma de
asistencia y registros
fotograficos
13 |Participar en el Foro Educativo Local y apoyar las actividades logisticas y de acompafiamiento Equipo TIC: Registro 27 de agosto de 2026

previstas para el equipo

de asistencias y
evidencias




