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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 02 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6510474 de 2024 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GIESS SAS 

 

 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. 

CO1.PCCNTR.6510474 de 2024, así: 

 

 

PRIMERO. MODIFÍQUESE la cláusula DÉCIMA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

(numeral 12 de los estudios previos / del contrato) del contrato ya referenciado, la cual quedará así: 

 

“[El plazo de ejecución del contrato será de veinticinco (25) meses y (10) días, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, contemplado el plazo con la prórroga No 1 realizada el 1 de septiembre de 

2026 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato 

y/o aceptación de la oferta.]” 

 

De acuerdo con lo anteriormente establecido la prórroga No 02 inicia el 03 de octubre de 2026 con fecha 

de terminación el 13 de octubre de 2026. 

 

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 

presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales: a) Informe de supervisión. b) Los demás documentos previos expedidos respectivamente. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 

contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

ANEXO DE MODIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 

través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015. 

 

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 

en el presente documento continúan vigentes. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 

Elaboró: Lina Marcela Henao Venegas Cargo: Coordinadora de Formación Profesional  

Revisó: Gustavo Franco Baena –Cargo Profesional Grupo de Apoyo Administrativo CGA y CFAFC 

 

 

 

 

 

 

 

 


