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                                    SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Yarumal (Ant). 21 de septiembre de 2026 

 Doctora: 
NATALIA MAZO BALBIN 
representante legal  
Edenorte 
 
 
REFERENCIA: contrato No CO-018-2026 
  
OBJETO: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI -002-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE 
Y EL MUNICIPO DE YARUMAL. 
 
Cordial Saludo: 
 
Yo, EDUBÍN DE JESÚS URIBE HERNÁNDEZ, en mi calidad de    representante 
legal de la empresa SIHELEC S.A.S., solicito ampliar el plazo del contrato de 
referencia, Esta necesidad obedece a circunstancias que han afectado el normal 
desarrollo del cronograma inicial, tales como algunos ajustes técnicos y la dificultad 
en la logística para  la instalación del ascensor ya que las empresas que se dedican  
a estas labores  se encuentra  muy ocupadas  atendiendo emergencias causadas 
por el terremoto del pasado 10 de agosto. 
 
Luego de extendido el plazo hasta el que el contrato madre contemplaba, esto es 
23 de octubre de 2026, y debido a la condiciones climáticas se considera 
técnicamente, procedente la solicitud de prórroga, por treinta días (30) en aras de 
asegurar la correcta ejecución del contrato y cumplir con los fines de interés 
general asignados a la entidad. 

 
Agradezco de antemano su comprensión y quedo atento a cualquier 
requerimiento adicional para formalizar esta solicitud 
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