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1. INTRODUCCION. 

 

 
En el marco del contrato de obra cuyo objeto es la Adecuación y Mantenimiento de la 

Sede de la Delegación Departamental de Magdalena y la Registraduría Especial de 

Santa Marta, se presenta el informe técnico correspondiente al corte parcial del 50 % 

de avance físico, con el propósito de sustentar el cobro del acta parcial ante la 

supervisión del contrato. 

El presente documento detalla las actividades ejecutadas durante el periodo 

comprendido entre el 06 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, en concordancia con

 los lineamientos del cronograma contractual, las especificaciones técnicas y la

 normativa vigente aplicable al sector público. 

Durante este periodo, se desarrollaron labores orientadas a la optimización funcional, 

estructural y estética de las instalaciones, con énfasis en la intervención de 

componentes arquitectónicos, redes eléctricas, sistemas hidrosanitarios, acabados y 

adecuaciones complementarias, garantizando condiciones óptimas de habitabilidad, 

seguridad y operatividad institucional. Todas las actividades fueron ejecutadas bajo 

estrictos parámetros de calidad, seguridad industrial y cumplimiento normativo, con el 

acompañamiento permanente de la supervisión técnica delegada, asegurando el 

cumplimiento del avance físico y financiero requerido para el cobro del 50 % del 

contrato. 
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2. OBJETIVO 

 

 
El presente informe tiene como objetivo respaldar y sustentar ante la supervisión 

técnica del contrato el cobro del acta parcial correspondiente al 50 % del avance 

físico de la obra, dentro del proyecto de Adecuación y Mantenimiento de la Sede de 

la Delegación Departamental de Magdalena y la Registraduría Especial de Santa 

Marta. 

El documento presenta el análisis y verificación del progreso real en sitio frente a la 

programación de obra, evidenciando el cumplimiento de los hitos constructivos, el 

desarrollo de las actividades ejecutadas, la correcta utilización de los recursos 

asignados y las condiciones técnicas bajo las cuales se han llevado a cabo las 

intervenciones. Con ello, se garantiza la trazabilidad, el control y la alineación del 

avance físico y financiero con los parámetros contractuales, normativos y de 

calidad establecidos para el proyecto. 

 

3. LOCALIZACIÓN 

 
El proyecto se desarrolla en Colombia, en la zona urbana del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena. La intervención se 

ejecuta específicamente en la sede de la Registraduría Especial de Santa Marta, 

localizada en la comuna 4 sobre la Avenida del Libertador No. 13-50. 
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4. INFORMACION GENERAL 

 

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO: 

081-2025 

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 

LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE 

SANTA MARTA 

CONTRATISTA: INGEBLAR SAS 
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NIT N°: 901087858 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

SUPERVISOR DE 

CONTRATO 

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 

 
Supervisor Principal del Contrato: 

YOLANDA JIMENEZ SAUMETH 

 
PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL DEL 

PROYECTO: 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

 
FECHA DE INICIO: 

 

5. POLIZAS 

309.032.535,0 
 
 

 
6 DE OCTUBRE DE 

2025 

 

 

GARANTIA 

CONTRACTUAL 

Póliza de Seguros No: 360-47-0994000052544. Expedida el 

03-10-2025 por ASEGURADORA SOLIDARIA. 

PÓLIZA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Póliza de Seguros No: 360-74-994000012500. Expedida el 03-

10-2025 por ASEGURADORA SOLIDARIA. 
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6. ASPECTOS TECNICOS DEL CONTRATO 

A continuación, se muestra una relación de las actividades y cantidades contratadas 

en el contrato inicial teniendo en cuenta que dichas cantidades están sujetas a 

cambios en el desarrollo del contrato: 

 

 

 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SANTA 

MARTA 

 

  

   ACTA N.O: 1 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 
UNID 

AD 

Vr. 
Unitari 

o 

CANT 
EJECUTA 

 

 
Vr. Total 

   propue DA  

   sto   

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

 

 

1,1 

 

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS. INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

 

 

un 

 

$ 
9.810,00 

 

 

2 

 

$ 
19.620,00 

1,2 REPLANTEO m² 
$ 

10.657,00 
10 

$ 
106.570,00 

1,3 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN 
POLISOMBRA 2M 

m 
$ 

16.448,00 
54 

$ 
888.192,00 

1,4 
LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS 
LLUVIAS. 

m 
$ 

9.483,00 
294 

$ 
2.788.002,00 

1,5 
DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. 
INCLUYE GRIFERÍA. 

un 
$ 

2.963,00 
0 

$ 
- 

1,6 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

un 
$ 

13.126,00 
0 

$ 
- 

 

1,7 
DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O 
SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, 

 

un 
$ 

14.816,00 

 

0 
$ 
- 
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 ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO 

Y DISPOSICIÓN FINAL. 

    

 

1,8 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y 
PISOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 

m² 
$ 

14.816,00 

 

130.72 
$ 

1.936.749,40 

 

1,9 

DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE, 
INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

 

m² 
$ 

14.816,00 

 

0 
$ 
- 

1,1 
DEMOLICIÓN PAÑETES. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

m² 
$ 

9.778,00 
100 

$ 
977.800,00 

 

1,11 
DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES 
Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 

m 
$ 

9.778,00 

 

0 
$ 
- 

 

1,12 

DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. 
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 
FINAL. 

 

m² 
$ 

20.150,00 

 

778 
$ 

15.676.700,00 

 

1,13 
DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE 
FIBROCEMENTO. INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL. 

 

m² 
$ 

8.604,00 

 

0 
$ 
- 

 

1,14 

INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 
SIFONES Y RED HIDROSANITARIA PRUEBA 
DE PRESIÓN DE LA RED HIDRÁULICA A 
BATERÍAS SANITARIAS. 

 

m 
$ 

127.919,0 
0 

 

25 

 

$ 
3.197.975,00 

 

 

1,15 

DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, 
MANTENIMIENTO, RECARGA DE GASES Y 
REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES 
ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 

 

 

un 

 

$ 
425.751,0 

0 

 

 

0 

 

$ 
- 

1,16 
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS. INCLUYE 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

m 
$ 

6.519,00 
117 

$ 
762.723,00 

 

1,17 
 

TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES 
 

glb 
$ 

141.327,0 
0 

 

0 
$ 
- 

 
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 $ 

26.354.331,40 
      

3 MAMPOSTERÍA     

3.1 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM m² 75.502,00 0 
$ 
- 

3.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5 m² 36.605,00 0 
$ 
- 

 
Total MAMPOSTERÍA 

 $ 

- 
      

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4.1 
PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA 
ELECT. CONTRAPISO 

m² 
116.471,0 

0 
0 

$ 
- 

 
Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 $ 

- 
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5 CUBIERTAS     

5,1 
CABALLETE ARTICULADO TEJA 
FIBROCEMENTO 

ml 37.097,00 0 
$ 
- 

5,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 
FIBROCEMENTO P7 NO.6 

m² 41.832,00 0 
$ 
- 

 

5,3 
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 
D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. 

 

m 
 

41.585,00 
 

0 
$ 
- 

 

5,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO 
IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE 
ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS 

 

m² 
104.000,0 

0 

 

778 
$ 

80.912.000,00 

 
Total CUBIERTAS 

 $ 

80.912.000,00 
      

6 CIELORRASOS     

 

6.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO 
MATE 

 

m² 
 

63.045,00 
 

0 
$ 
- 

 
Total CIELORRASOS 

   $ 

- 
      

7 ENCHAPES Y ACCESORIOS     

7,1 SUMINISTRO E INSALACIÓN DE WIN PVC m 3.816,00 0 
$ 
- 

7,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN) 

un 
242.942,0 

0 
0 

$ 
- 

7,3 
SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA 
LAVAMANOS 

un 
634.641,0 

0 0 
$ 
- 

 

7,4 
SUMINISTRO E INSALACIÓN DE CERÁMICA 
FORMATO 30CMX60CM PARA BAÑOS Y 
COCINETA. 

 

m² 
 

53.448,00 
 

0 
$ 
- 

 

7,5 

BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE 
PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 

un 
209.724,0 

0 

 

0 
$ 
- 

 

7,6 
BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO 
PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 

un 
209.724,0 

0 

 

0 
$ 
- 

 
 
 
 

 

7,7 

SUMINISTRO INST. DIVISIÓN PISO-TECHO Y 
MEDIA ALTURA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 
CON SOPORTES SUPERIOR E INFERIOR Y 
PERFIL DE ACERCAMIENTO A VENTANA PARA 
AISLAR. LLEVA PROTECCIÓN DE REMATE EN 
DIVISIÓN S-N (EN TODA LA ALTURA DE LA 
MAMPARA). ALTURA ENTRE 2.50 Y 3.41. 
INCLUYE PUERTAS DE CORREDERA EN 
VIDRIO Y SANDBLASTING DISEÑO A 
ESCOGER CON ESCUDO DE LA 
REGISTRADURÍA. HERRAJES Y ACCESORIOS 
DE SOPORTE EN ACERO. 

 
 
 
 

 

m² 

 
 
 
 

 

593.951,0 
0 

 
 
 
 

 

0 

 
 
 
 

 

$ 
- 

 

7,8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 
REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

 

un 
 

13.679,00 
 

0 
$ 
- 
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7,9 

SUMINISTRO E INSTALACION CRISTALES 
/(ESPEJO PARA BAÑOS) PULIDO Y BRILLADO, 
NO DILARADO NI BICELADO 

 

un 

 

91.857,00 

 

0 
$ 
- 

 
Total ENCHAPES Y ACCESORIOS 

 $ 

- 
      

8 RED SANITARIA     

8,1 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 un 76.409,00 0 
$ 
- 

8,2 SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2 un 43.752,00 0 
$ 
- 

8,3 SUMINISTRO INST. YEE 4 un 44.598,00 0 
$ 
- 

8,4 
SUMINISTRO E INSALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
SANITARIA 2'' 

m 23.554,00 0 
$ 
- 

8,5 CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM un 
456.393,0 

0 
0 

$ 
- 

8,6 SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 
104.201,0 

0 0 
$ 
- 

8,7 SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2 un 65.407,00 0 
$ 
- 

8,8 SUMINISTRO INST. CODO 2 un 8.199,00 0 
$ 
- 

8,9 SUMINISTRO INST. CODO 4 un 22.413,00 0 
$ 
- 

8,1 SUMINISTRO INST. TEE 4 un 33.725,00 0 
$ 
- 

8,11 
SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA 
SIFÓN DE PISO 2 Y 3'' EN PVC 

un 16.480,00 0 
$ 
- 

8,12 
SUMINISTRO E INSALACIÓN DE RED 
SANITARIA PVC 4" 

m 59.655,00 0 
$ 
- 

 
Total RED SANITARIA 

 $ 

- 
      

9 RED ELÉCTRICA     

9,1 SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 
265.560,0 

0 0 
$ 
- 

9,2 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO un 97.667,00 0 
$ 
- 

9,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED 
PANEL 60X60 CM 

un 
173.147,0 

0 
0 

$ 
- 

9,4 
SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE 
ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 

un 15.473,00 0 
$ 
- 

9,5 
SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 
AWG. 

m 6.276,00 0 
$ 
- 

9,6 
SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 10 
AWG. 

m 6.475,00 0 
$ 
- 

9,7 
REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN 
ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO 

un 9.777,00 0 
$ 
- 

 

9,8 
TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, 
INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. CAN- 
2024 

 

m 
 

30.709,00 
 

0 
$ 
- 
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9,9 
SUMINISTRO E INST. LAMPARA LED PANEL 
REDONDO DE 48W 

un 50.575,00 0 
$ 
- 

 

9,1 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE 
CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, 
PLAFONES, CABLEADO) 

 

glb 

 

4.236.750 
,00 

 

1 

 

$ 
4.236.750,00 

9,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
EMT 3/4 

m 27.920,00 0 
$ 
- 

 

9,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO 
ELÉCTRICO 

 

un 
 

26.415,00 
 

0 
$ 
- 

 

9,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, 
INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS SOLEDAD 

 

un 

 

78.215,00 

 

0 

 

$ 
- 

 Total RED ELÉCTRICA     

     $ 

4.236.750,00 

10 CARPINTERÍA MADERA     

 

10.1 
HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES 
ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y 
ACABADOS SEMILUSTRE) 

 

un 
387.151,0 

0 

 

0 
$ 
- 

 
Total CARPINTERÍA MADERA 

   $ 

- 
      

11 CARPINTERÍA METÁLICA     

11,1 MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN un 
387.151,0 

0 0 
$ 
- 

11,2 PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 m² 
129.474,0 

0 0 
$ 
- 

 

 

11,3 

SUMINISTRO E INST. BARANDA EN ACERO 
INOXIDABLE PARA ESCALERAS Y RAMPA. 
INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
SOPORTES Y TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. 

 

 

m 

 

188.300,0 
0 

 

 

0 

 

$ 
- 

 

11,4 

SUMINISTRO E INST. ESTRUCTURA EN 
PERFILERÍA PARA ANCLAJE DE PANELES 
SOLARES 

 

kg 
 

9.564,00 
 

0 
$ 
- 

 
Total CARPINTERÍA METÁLICA 

 $ 

- 
      

12 PINTURAS     

12,1 
ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS 
INTERIORES 

m² 38.016,00 0 
$ 
- 

 

12,2 
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE 
MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O 
SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 

 

m² 
 

18.950,00 
 

0 
$ 
- 

12,3 
RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 
MANOS PARA EXTERIORES 

m² 21.138,00 0 
$ 
- 

12,4 
PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO 
PARA CUBIERTAS 

m² 20.576,00 0 
$ 
- 
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12,5 

RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE 
DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA 
PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA 
METÁLICA. 

 

m² 

 

18.776,00 

 

0 

 

$ 
- 

 

12,6 
RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE 
DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA 
PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA 

 

m² 
 

18.990,00 
 

0 
$ 
- 

 
Total PINTURAS 

 $ 

- 
      

13 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES     

13,1 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO m³ 
700.726,0 

0 0 
$ 
- 

13,2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 m² 43.076,00 
 $ 

- 

13,3 
IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS 
CON SIKA IMPER MUR 

m² 26.027,00 0 
$ 
- 

13,4 MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA ml 79.177,00 90 
$ 

7.125.930,00 

 
Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES 

 $ 

7.125.930,00 
      

15 ANÁLISIS URBANISMO     

15,1 
RAMPA DE ACCESO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 

un 
691.663,0 

0 
1 

$ 
691.663,00 

 
Total ANÁLISIS URBANISMO 

 $ 

691.663,00 
      

16 CAPÍTULOS ADICIONALES     

 

16.1 
SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN 
PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro 
de tierra y siembra de plantas) 

 

glb 
1.976.816 

,00 

 

0 
$ 
- 

 
Total CAPÍTULOS ADICIONALES 

 $ 

- 
      

18 OTROS     

18,1 
ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA Y PARA ENTREGA A SATISFACCIÓN. 

glb 
395.155,0 

0 
0 

$ 
- 

 

 

18,2 

CONTROL DE PLAGAS (COMEJEN) Y CONTROL 
DE ROEDORES (SEGUN INFESTACIÓN) 
CONTROL POR FUMIGACIÓN, Y/O 
ASPERSIÓN, INYECCIÓN Y TRAMPAS PARA 
GENERAR BARRERA QUÍMICA. 

 

 

m² 

 

 

18.830,00 

 

 

0 

 

$ 

- 

18,3 
SELLADO DE GRIETAS, JUNTAS Y FISURAS EN 
PISO, TECHO Y MUROS CON EPÓXICO. 

m 41.577,00 0 
$ 
- 

 

18,4 

LIMPIEZA PROFUNDA DE PLACA, PISO Y 
MUROS CON RETIRO DE GALERÍAS (CAMINOS 
COMEJÉN). INCLUYE INYECCIÓN DE 
TERMICIDA EN LAS ZONAS AFECTADAS. 

 

m 
 

10.855,00 
 

0 

 

$ 
- 
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Total OTROS 
 $ 

- 
      

21 RED HIDRÁULICA     

21,1 CODO 45° CPVC 1/2 un 6.011,00 0 
$ 
- 

21,2 CODO 45° CPVC 3/4 un 7.151,00 0 
$ 
- 

21,3 CODO 90° CPVC 1/2 un 5.496,00 0 
$ 
- 

21,4 CODO 45° PVCP 1/2 un 5.623,00 0 
$ 
- 

21,5 PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS un 28.671,00 0 
$ 
- 

21,6 PUNTO A.F. INODORO un 27.853,00 0 
$ 
- 

21,7 TUBERÍA PVCP 1/2 m 10.024,00 0 
$ 
- 

21,8 TUBERÍA PVCP 3/4 m 11.903,00 0 
$ 
- 

21,9 VÁLVULA DE REGISTRO 1/2 un 80.191,00 0 
$ 
- 

21,1 PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO un 58.481,00 0 
$ 
- 

 
Total RED HIDRÁULICA 

 $ 

- 
      

25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
APARATOS 

    

25,1 
SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

un 
772.325,0 

0 0 
$ 
- 

25,2 
SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA 
CUARTO DE ASEO 

un 
143.257,0 

0 0 
$ 
- 

25,3 
MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y 
REVISIÓN DE LA INSTACIÓN DE LA MISMA. 

glb 
329.525,0 

0 
1 

$ 
329.525,00 

 

25,4 

LAVAMANOS PARA PMR AQUAJET 
INSTITUCIONAL IGUAL O SUPERIOR A 
CORONA. INCLUYE BARRA INFERIOR 
PERIMETRAL DE SOPORTE INVISIBLE. 

 

un 

 

767.617,0 
0 

 

0 

 

$ 
- 

25,5 SANITARIO ALONGADO BLANCO un 
590.731,0 

0 
0 

$ 
- 

 

25,6 
LAVAMANOS PARA INCRUSTAR PORCELANA 
62*46 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS DE 
ANCLAJE, GRIFERÍA PUSH ACESORIOS 

 

un 
465.000,0 

0 

 

0 
$ 
- 

 
Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

 $ 

329.525,00 
      

27 PISOS     

27,1 ALISTADO DE PISO 4CM m² 5.600,00 0 
$ 
- 
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27,2 GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM m 15.900,00 0 
$ 
- 

27,3 
PISO CERÁMICA 20X20CM IGUAL O SIMILAR 
AL EXISTENTE. 

m² 51.800,00 0 
$ 
- 

27,4 PISO CERÁMICA 60X60 CM m² 
121.000,0 

0 0 
$ 
- 

NP1 PISO CERÁMICA 45X45 CM m² 76.146,00 0 
$ 
- 

 
Total PISOS 

 $ 

- 
      

 
Total, COSTOS DIRECTOS 

   $ 

119.650.199,40 
      

 
 

COSTOS INDIRECTOS 

  Vr. AIU 
de 

referenci 
a 

 

 
 

 
% Total Oficial del A.I.U. (28%) 

ADMINISTRACIÓN 20% 
$ 

23.930.039,88 

IMPREVISTOS 2% 
$ 

2.393.003,99 

UTILIDAD 6% 
$ 

7.179.011,96 
Costo Directo Incluido A.I.U.  $ 

153.152.255,23 
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) 

19% 
$ 

1.364.012,27 
Valor 
Total del 
ACTA 1 
(Incluido 
A.I.U. e 
I.V.A. 
sobre la 
utilidad) 

     
 
 

 

$ 

155.516.267,50 
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7. RELACIÓN DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Cargo / Equipo Nombre o Descripción Observaciones 

Residente de obra Johan González Sobrino Residente 

Maestro de obra Victor Correa Reina Encargado de la 

supervisión de campo 

Obreros generales - Apoyo en actividades 

preliminares 

Equipos menores Taladro, cortadora, 

pulidora 

En uso 

Maquinaria - No aplica para esta fase 
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
A continuación, una relación de las actividades ejecutadas por ítem. 

 
 
 

 

  
ITEM 1,1: DESMONTE MARCOS Y 

PUERTAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL. 

ITEM 1,2:REPLANTEO 

  

ITEM 1,3: CERRAMIENTO PROVISIONAL 

EN POLISOMBRA 2M 

ITEM 1,4: LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES 

DE AGUAS LLUVIAS. 
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ITEM 1,8: DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE 

MUROS Y PISOS. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

ITEM 1,10: DEMOLICIÓN PAÑETES. 

INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL. 

  

ITEM 1,12: DESMONTE DE MANTO 

IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

ITEM 1,14: INSPECCIÓN, REVISIÓN Y 

LIMPIEZA DE SIFONES Y RED 

HIDROSANITARIA PRUEBA DE PRESIÓN DE 
LA RED HIDRÁULICA A BATERÍAS 

SANITARIAS. 
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ITEM 1,16: DEMOLICIÓN DE 

GUARDAESCOBAS. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

ITEM 5,4: DESMONTE DE MANTO 

IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

  

ITEM 9,10: MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE PUNTOS 

ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE 
CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, 

PLAFONES, CABLEADO) 

ITEM 13,4:MEDIA CAÑA 

IMPERMEABILIZADA 
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ITEM 15,1: RAMPA DE ACCESO CON 

MALLA ELECTROSOLDADA 

ITEM 25,3: MANTENIMIENTO 

ELECTROBOMBA Y REVISIÓN DE LA 
INSTACIÓN DE LA MISMA. 

6. CONCLUSIÓN 

 
Con base en las actividades ejecutadas y verificadas en el sitio de obra, se concluye 

que el proyecto de Adecuación y Mantenimiento de la Sede de la Delegación 

Departamental de Magdalena y la Registraduría Especial de Santa Marta presenta un 

avance físico correspondiente al 50 % del total contractual, acorde con lo programado 

en el cronograma de ejecución y los lineamientos técnicos establecidos. 

Las labores desarrolladas durante el periodo evaluado evidencian un cumplimiento 

satisfactorio en la calidad de los trabajos, la optimización de los recursos y la correcta 

aplicación de las normas de seguridad industrial y gestión ambiental. El proceso 

constructivo ha sido acompañado de manera permanente por la supervisión técnica, 

garantizando la trazabilidad y la conformidad de las actividades con los parámetros 

contractuales. 

En virtud de lo anterior, se justifica y sustenta el cobro del acta parcial por el 50 % del 

contrato, reflejando un avance real, verificable y conforme a las condiciones pactadas, 

consolidando así un desarrollo progresivo y controlado de la obra hacia su finalización 

dentro del plazo y presupuesto establecidos. 
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Nombre o Razón Social del CONTRATISTA INGEBLAR SAS 
Nombre del Representante Legal JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 
Nit 901.087.858-4 
Dirección Calle 163 No. 59ª- 10 Bogotá 
Ciudad Bogotá 
Teléfono 3105814909 
Correo electrónico Gerenciangeblar@gmail.com 

 

 

C.C.: 1.018.429.716 de Bogot 

 
 

 
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 
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