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PARA: DR. GABRIEL PILLIMUE — ASESOR JURIDICO CNK
DE: ING. JIMMY BARRIONUEVO - ASESOR VIAS CNK
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°1 CTO 265-2026
FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar de manera atenta y respetuosaq,
suscripcion de Prorroga N°1 del Contrato de Obra No. 265 de 2026, suscrito entre
la Corporaciéon Nasa Kiwe y MOLE INGENIERIA SAS, cuyo objeto es la
"CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE TACUEYO Y
SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO; SECTOR QUEBRADITAS - RESGUARDO
PAEZ DE CORINTO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO Y RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA
EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA’, en el marco del

Convenio Interadministrativo No. 787-FIP DPS - CNK.

La presente solicitud se formula teniendo en consideracion, en primer lugar, la
prérroga del Convenio Interadministrativo No. 787-FIP DPS, la cual va hasta el 31
de diciembre de 2026 y por lo cual, sus contratos derivados pueden surtir el
mismo proceso de ampliaciéon en plazo.

En segundo lugar, el contrato de obra fue suspendido el dia 28 de septiembre de
2026, cuando adn no se tenia suscrita la prérroga del convenio, lo cual, a la fecha,

también ha sido superado.
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En tercer lugar, La presente solicitud se remite teniendo en cuenta, el reporte
presentado por el contratista el dia 30 de agosto de 2026, relacionado con las
afectaciones derivadas de la alteracién del orden publico, mediante el cual se
informaron las diferentes situaciones de seguridad que se vienen presentando
en el municipio de Caloto, particularmente en sectores rurales y vias préximas al

drea de intervencidn del proyecto.

El Contrato de Obra No. 265 de 2026 contempla la intervencidn en los siguientes

sectores y tramos:

Resguardo [ | Municipio Estado de contratacion No.

Vereda Contrato

Tacueyd Toribio Contratado Grupo 2| 265 de
(Cauca) (etapa inicial) 2026

San Francisco Toribio Contratado - Grupo 2| 265 de
(Cauca) (etapa inicial) 2026

Pioyd Caldono Contratado - Grupo 2 | 265 de
(Cauca) (etapa inicial) 2026
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Resguardo | | Municipio Estado de contratacion No.
Vereda Contrato
Corinto Corinto Contratado - Grupo 2| 265 de
(Cauca) (etapa inicial) 2026

Las circunstancias expuestas por el contratista representan restricciones
significativas para el normal desarrollo de las actividades contractuales,
justificadas principalmente en los siguientes puntos:

« Condiciones de orden publico y seguridad: Se han presentado eventos de
grave alteracion del orden publico en el drea de influencia del proyecto,
tales como el hallazgo de fosa comudn en la vereda Palo Negro (Corinto) el
06 de agosto de 2026, el ataque con explosivos a la infraestructura del
peaje en Mondomo/Cachimbal el 08 de agosto de 2026, el secuestro de un
comerciante en el casco urbano de Corinto el 15 de agosto de 2026, el
hostigamiento armado a la sede del cabildo indigena de Toribio el 07 de
septiembre de 2026 y el ataque con drones cargados de explosivos en
Caldono el 11 de septiembre de 2026. Dichos eventos limitan el
desplazamiento seguro del personal profesional, técnico y operativo, la

movilizacién de maquinaria amarilla y la permanencia en campo.

Sede Popaydn Calle 1IN N.¢, 2-39. PBX. 602 8373075 . .
Sede Bogotd Calle 12B N.2 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 CODIGO: F01-CI-100
Sede Belalcdzar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera VERSION 03
Sede La Plata (Huila) Calle 49 # 5-37 Tel:8370346 FECHA DE ACTUALIZACION
5 Snico: i i . .
Corred ellec'tronlco mto@nasakl/we gov.co 18 DE JUNIO DE 2025
Pdgina web: www.nasakiwe.gov.co



mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/

PROCESO: COMUNICACION INSTITUCIONAL

&7

Interior CORPORACION .
J— NASA KIWE FORMATO COMUNICACION INTERNA

« Dificultades en el suministro y transporte de materiales: Debido a la
percepcidn de riesgo en los corredores viales de acceso, diversos
proveedores han manifestado su negativa a asumir compromisos firmes
para el transporte y entrega de materiales pétreos y de ferreteria
directamente en los sitios de obra, afectando la programacién del

suministro oportuno.

o Situaciones administrativas y de empalme: situaciones administrativas
derivadas del proceso de cambio de Direccidn que se presenta en la
Corporaciéon Nasa Kiwe, las cuales han generado dificultades en la gestion,
revision, aprobacidn y suscripcidn de los documentos y actos requeridos
para dar continuidad a los trdmites contractuales. Esta situacidon fue
comunicada mediante oficio de fecha 27 de agosto de 2026 a los

contratistas de obra, interventorias y supervisién del DPS.

No obstante, las dificultades descritas, el contratista ha demostrado una actitud
diligente realizando gestiones administrativas, cotizaciones y adquisiciones de
insumos (tales como la construccién de tuberia de concreto de 36" para
alcantarillas y compras de material de ferreteria), asi como la consecuciéon de
magquinaria amarilla para el momento en que se garanticen condiciones

seguras de operacion.
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En este sentido, y teniendo en cuenta la revision técnica efectuada a los
argumentos presentados por la firma contratista MOLE INGENIERIA S.AS. y la
evaluacion formal practicada por la Interventoriac CONSORCIO INTERVENTORES
CAUCA 2026, como supervision del drea de vias se considera procedente y
viabilizado otorgar la prérroga contractual solicitada, contado a partir de fecha
y hasta el 25 de noviembre de 2026.

Esta prérroga permitird otorgar el tiempo adicional requerido para retomar con
continuidad los frentes de trabajo, movilizar insumos y equipos, y garantizar el
cumplimiento integral del objeto contractual reduciendo la exposicidn a riesgos
que puedan comprometer la integridad del personal y los recursos publicos
invertidos.

Para los fines pertinentes, se anexan la solicitud formal presentada por el
contratista de obra y el respectivo concepto técnico emitiendo aval por parte de
la interventoria.

Cordialmente,

JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA

Asesor Area Vias CNK
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