
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

38,533

SI NO X SI NO

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                         

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

07/01/2021

Valor en el Registro

13/01/2021

N.º de Registro Presupuestal

273019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

$ 72.000.000

7/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 13.096.000.000

19.128.000.000$        

-$                             

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/06/2023

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                         30/12/2019

800.153.993-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

192110941

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ene-21 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                         

17/12/2020 4 20/06/2023 -$                                                                         

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo 

obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera 

parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de 

comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 

mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar 

entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del 

contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 

de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses 

adicionales ofertados en el proceso de selección

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

Valor de la adición o reducción 

Comentarios
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

Valor Total 38.400.000.000,00$                                                

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

07/01/2021 11720

52021

-$                                                                             TOTALES

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

38.400.000.000$                     2,50% 0% TOTAL -$                        

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                         

Octavo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2022 

al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

15/06/2022

15/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 

2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$960.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL

Valor ($)

-$                                         

Observaciones 

71.309.442$                            

888.190.558$                          

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

ACUMULADOS

 $                           -   97,50%  $                  500.000 

-$                                         TOTAL 959.500.000$                          

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa

% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                                    

-$                                         

dd/mm/aaaa

$37.440.000.000 0%

TOTAL

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

Valor ($) real amortizado

15/12/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 

2021 a 42.000 usuarios

dd/mm/aaaa 31/08/2020

25/01/2021

dd/mm/aaaa

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Segundo desembolso: El valor 

a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 

comercialización y la 

prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

Anexo técnico

Tercer desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 

usuarios

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

27/12/2019 $72.000.000

$888.000.000

Fecha real
Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuarto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 

usuarios

Quinto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2021 

a 42.000 usuarios

dd/mm/aaaa

15/09/2022

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

Noveno desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2022 al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

-$                                         

-$                                         

15/06/2021

18/12/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Primer desembolso: (i) 

perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Valor($)

14/12/2020

15/04/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: Mes:

14

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 3,33

0,52 7,27

0,52 7,27

0,52 7,27

0,52 7,27

2,08 32,40

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,82% 5%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 12/20

Total 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

-$                            

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de

comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 12 – 858 – 2020.

El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de

comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 858 – 2021.

El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se

tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo:

Con el radicado 211000535 del 6/01/2021 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de diciembre 2020 Contrato de Aporte No.

858 de 2019.

El operador mediante radicado número 211002662 del 19/01/2021; remitió el documento Informe mensual diciembre 2020 ajustado. Contrato Aporte

858 de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Aprobación informe

noviembre 2020 con el radicado 211001024 del 8/01/2021.

Con el radicado Mintic 211001162 del 12/01/2021 la Interventoria remitió las observaciones al Informe mes de diciembre 2020 - Contrato No. 858 de

2019. 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que

haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se

tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de

comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 858 – 2021.

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con radicado 212003809 del 25/01/2021, el comunicado referente a -Cambio de Gerente de

Proyecto. Contrato 858 remitido con radicado 211001632 del 14/01/2021. 

La supervisión dio traslado al interventor con radicado 212005315 del 29/01/2021 el documento presentado por el operador con radicado 211004081

del 26/01/2021 referente a -Propuesta de modificación Contrato de Aporte 858 de 2019.  

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. La comunicación se dio

de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y

PQR’s tanto a interventoría como al operador.

El equipo de supervisión dio respuesta al operador con radicado 212003809 del 25/01/2021, el comunicado referente a -Cambio de Gerente de

Proyecto. Contrato 858 remitido con radicado 211001632 del 14/01/2021. 

La supervisión dio traslado al interventor con radicado 212005315 del 29/01/2021 el documento presentado por el operador con radicado 211004081

del 26/01/2021 referente a -Propuesta de modificación Contrato de Aporte 858 de 2019.  

Se realizó la validación de los documentos remitidos por el interventor al operador referentes a Reiteración – Alerta de presunto incumplimiento de las

obligaciones señaladas en el marco de los Contratos de Aporte 858 de 2019 con el número de radicado 211005412 del 29/01/2021.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

El día 29 de diciembre de 2020 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 10:00 a 12:00 horas, se realizó reunión de

reunión de comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 12 – 858 – 2020.

El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de

comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 858 – 2021.

El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se

tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 211003734 el 25/01/2021. Se procedió

a su revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 212004179

$ 903.670,70 $ 3.486.910,57
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 3.486.910,57

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el tercer desembolso mediante radicado 201076573 y la supervisión emitió aprobación 

mediante documento con registro 202116449. El contratista radicó los documentos requeridos para el tercer desembolso el día 22/12/2020 mediante 

radicado 201077549. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 23/12/2020 mediante 

registro 202117009.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el cuarto desembolso mediante radicado 201076584 y la supervisión emitió aprobación 

mediante documento con registro 202116451. El contratista radicó los documentos requeridos para el cuarto desembolso el día 22/12/2020 mediante 

radicado 201077555. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 23/12/2020 mediante 

registro 202117047

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,17% 0,33% 2%

0,05% 0,73% 2%

0,00% 2,00% 2%

0,00% 5,00% 5%

0,65% 9,08% 25%

1,30% 18,17% 50%

0,05% 0,73% 2%

0,00% 1,00% 1%

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 211005282 del 29/01/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.333 accesos en la región noroccidente y se 

encuentra realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 

y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La

Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El interventor mediante radicado número 201075494 del 15/12/2020 remitió al operador el documento - Designación gerente de proyecto. Contrato 858

en respuesta al documento enviado por el operador con radicado 201073298 del 4/12/2020 Designación Gerente De Proyecto.

Con radicado 201078535 del 29/12/2020 el consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitió al operador el documento

denominado Cambio gerente

El operador con el radicado 211001632 del 14/01/2021 remito el documento - cambio del Gerente de Proyecto 

presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del

Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera concepto mediante comunicación con radicado 211002159 del

15/01/2021 la supervisión respondió al operador con el radicado 212003809 del 25/01/2021 considerando como nuevo gerente del proyecto al señor

Julián Hernando Rodríguez. 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de

la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

El día 29 de enero de 2021 en forma virtual debido a la emergencia por pandemia global, en horario de 14:00 a 16:30 horas, se realizó reunión de 

comité operativo para el contrato de aporte y se elabora la respectiva acta de reunión: ACTA No. 13 – 858 – 2020.

El día 25 de enero de 2021 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 a 11:00 en forma virtual, se 

tratan temas relacionados al desarrollo del contrato.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 211003734 el día 25/01/2021

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la 

interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos del mes inmediatamente anterior mediante radicado 211003734 el 

día 25/01/2021 por valor de $888.190.558. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago 

por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 

211001117 el 10/01/2021

Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 15/01/2021 con el 

comprobante de consignación directa 147

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del cuarto trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 211002177 el 

15/01/2021

Se recibió de la fiduciaria certificación trimestral del cuarto trimestre de 2020 con el valor de los recursos recibidos y los saldos al cierre del trimestre 

mediante radicado 211002177 el 15/01/2021

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 

del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 

201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su 

concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí 

suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del 

plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan 

de comercialización.

La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remito al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con 

radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019  

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 211005282 del 29/01/2021 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la 

aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.333 accesos en la región noroccidente y se 

encuentra realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 0,73% 2%

0,10% 1,45% 4%

2,5% 41,0%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión realizo el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoria con los 

números de radicado 211000961 del 8/01/2021, 211002028 del 15/01/2021, 211003593 del 22/01/2021, 211005282 del 29/01/2021.

El operador con el radicado 211001632 del 14/01/2021 remito el documento - cambio del Gerente de Proyecto 

presentando soportes laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del 

Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera concepto mediante comunicación con radicado 211002159 del 

15/01/2021 la supervisión respondió al operador con el radicado 212003809del 25/01/2021 considerando como nuevo gerente del proyecto al señor 

Julián Hernando Rodríguez. 

Se realizó la validación de los documentos remitidos por el interventor al operador referentes a Reiteración – Alerta de presunto incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el marco de los Contratos de Aporte 855, 856,858,864 de 2019 con los números de radicados 211005407, 211005410, 

211005411, 211005412, 211005413 del 29/01/2021. 

La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remito al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con 

radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019  

Total 

Con el radicado 211000535 del 6/01/2021 el operador remitió al interventor el documento Informe mensual de diciembre 2020 Contrato de Aporte No. 

858 de 2019.

La Interventoria remitió las observaciones al Informe mes de diciembre 2020 - Contrato No. 858 de 2019, con el radicado Mintic 211001162 del 

12/01/2021. 

El operador mediante radicado número 211002662 del 19/01/2021; remitió el documento Informe mensual diciembre 2020 ajustado. Contrato Aporte 

858 de 2019.

El consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte 858 de 2019 remitió al operador el documento denominado - Aprobación informe 

noviembre 2020 con el radicado 211001024 del 8/01/2021.

El equipo de supervisión realizo el análisis técnico y la revisión de los informes semanales de entrega de accesos remitidos por la Interventoria con los 

números de radicado 211000961 del 8/01/2021, 211002028 del 15/01/2021, 211003593 del 22/01/2021, 211005282 del 29/01/2021.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 20,5%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

42,55%

SI

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

%  Acumulado  Avance Entregables 21,3%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 41,8%

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Plan de Alistamiento

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Nombre Supervisor: 

Resultados Obtenidos

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                   Aspectos Jurídicos:    Nathalia Urrego         Giovanni Rodriguez

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                       Subdirector de Operaciones - Lácides Robles
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