ANEXO TECNICO

FECHA TEMATICA A BORDAR RESPONSABLE
JULIO 17 Anexo Técnico - contrato 1850 Respon;able _de jardin
infantil
AGOSTO 14 Anexo Técnico — Componente de interacciones Responsable de jardin

infantil

SEPTIEMBRE 9

Anexo Técnico — Componente Ambiental

Responsable de jardin
infantil

OCTUBRE

Anexo Técnico — Componente Aspecto Urbanisticos y de infraestructura

Responsable de jardin
infantil

NOVIEMBRE

Anexo Técnico - Componente Familiasy Comunidades

Responsable de jardin
infantil




