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INFORME DE SUPERVISIÓN  

Pereira, 04/09/2026 
Doctor(a) 
ZASKIA MARCELA MOTTA 
Secretaria privada  
Presente 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 2073 22 de enero de 2026 de 23 de junio al 22 de 

julio de Prestación de Servicios suscrito con L.L. Editores S.A.S. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Contrato: No 2073 de 22 de enero de 2026 
Nombre e identificación del 
contratista: 

L.L Editores S.A.S.  
NIT. 901244720-0 

Objeto:  “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para difundir las 
actividades realizadas por la administración municipal a través de 
diferentes medios de comunicación conforme al proyecto de   
inversión y difusión integral de la gestión de la administración del 
municipio de Pereira” 

Valor: Treinta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil quinientos 
pesos m/cte ($34.996.500) 

Plazo: cinco (5) meses  
No. CDP: 235 de fecha 07-ENE-2026 
No. RP: 2268 
GARANTÍAS: 
Entidad aseguradora: ------------------------------ 
No. de la póliza: ------------------------------ 
Cumplimiento del contrato: Desde: 

------------------------------ 
Suma asegurada: 
------------------------------- 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad de los bienes: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad del servicio prestado: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Responsabilidad civil: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

No. de póliza de RC: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Fecha acta de inicio: 23/01/2026 
Fecha de terminación: 22/06/2026 
No. de pagos realizados a la 
fecha:  

6 de 7 

DATOS DE LA ADICIÓN Y/ PRORROGA: 
Valor: Diez millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos 

cincuenta pesos M/CTE ($10.498.950) 
Plazo: Cuarenta y cinco (45) días  
No. CDP 4970 de fecha 20-may-2026 
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No. RP 2268 
Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

Cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos cincuenta pesos M/CTE ($45.495.450) 

 
 
COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 

Valor inicial del contrato: $34.996.500 $ 34.996.500 
Valor por adiciones: $ 10.498.950 $10.498.950 
Valor total del contrato: $45.495.450 $45.495.450 
Valor pagado al contratista: $41.995.800 $ 41.995.800 

Saldo por ejecutar: 
$3.499.650 

 
$ 3.499.650 

  
Saldo a liberar: $ 0 $ 0 
SUMAS IGUALES $45.495.450 $45.495.450 

 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2026 al 06 de agosto de 2026. 
Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el 
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del interventor, quien es la, persona encargada de 
revisar y validar la información entregada por el contratista, quien, además, realizó la confrontación 
entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, previo a la 
revisión del supervisor. 
 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 
correspondientes a 06 de los 06 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.  
 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la 
interventoría y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus 
respectivos anexos. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó la certificación allegada por el 
representante legal/revisor fiscal, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento de la certificación 
emitida por el revisor o representante legal, dando fe de los pagos a seguridad oportunamente. En 
este orden de ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la 
base y porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para 
trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus 
modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 
1273 de 2018; Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. SIETE (7) por valor de Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
seiscientos cincuenta pesos pesos M/CTE ($3.499.650.oo), correspondiente al periodo 
comprendido entre 23 de julio de 2026 y 06 de agosto de 2026 
 
 
 
 
GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL 
Interventor 
Elaboró: GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL- Interventor 


