ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
WABITAT
Unigad Admristati Expoci 63
Sanicon Ptéan

Informe de Supervision y certificacion de cumplimiento del Contrato

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion: 04 de mayo de 2022

Nombre del Contratista: Consorcio Proyeccion Capital

Periodo del informe: Del 01 de enero al 28 de
febrero de 2022.

Correo electrénico: recepcion.armonia@consorciopc.com

No Contrato: Adicion 20 al contrato 396 de
2018.

Objeto del contrato

de césped y poda de arboles generados en la ciudad de Bogota D.C.

Contratar la Interventoria técnica, administrativa, operativa, comercial, econdmica, financiera, contable, social, juridica, regulatorio,
ambiental y de sistemas, de los contratos de concesion, de los componentes del servicio publico domiciliario de aseo, en sus
actividades de recoleccion y transporte al sitio de disposicion final, barrido y limpieza de vias y areas publicas, limpieza urbana, corte

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nit 6 C.C. nimero

901.153.669-1

(aplica para responsables IVA)

Direccion Avenida Calle 28 No. 20 - 50
Teléfono (1) 7434440
Clase, Tipo y Numero de cuenta Cuenta corriente 031-906834-85 Banco Bancolombia
Fecha de suscripcion 12 de noviembre de 2021 Fecha de inicio 24 de noviembre de 2021
Fecha de Terminacion 15 de julio del 2022 Plazo 234 dias
Valor Inicial $ 781.579.944 :Valor mensual de los honorarios $0,00
Prorrogas Prérroga 1 Prérroga 2 Prérroga 3
- Adicion 1 Adicion 2 Adicion 3
Adiciones
$0,00 $0,00 $0,00
Suspensiones En dias y/o Meses:
Terminacion Anticipada Reanudaciones
i Nombre del Cedente C.C.N°
CESION Nombre del Cesionario C.C.N°
Financiero: $120.493.574,00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de Ejecucion: 97 dias
Porcentaje de Ejecucion: 41%|
Valor inicial: $ 781.579.944,00
Adiciones: $0,00
Valor total del contrato: $ 781.579.944,00
Valor a pagar en pesos $195.394.986,00
ESTADO FINANCIERO Valor a pagar en letras Ciento noventa y cinco millones tresci_entos noventa y cuatro mil novecientos
ochenta y seis pesos micte
Saldo del contrato $465.691.384,00
Anticipo $0,00
Legaliza anticipo $0,00
Valor amortizacién $0,00
CCAP168
Factura No CCAP175
15 de febrero de 2022
VALOR DEL PAGO SOLICITADO Fecha de la factura 18 de marzo de 2022

Del 01 al 30 de enero de 2022

Periodo facturado Del 01 al 28 de febrero de 2022
Valor antes de IVA $164.197.468
IVA $31.197.518

Valor a pagar

$ 195.394.986

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Péliza No.: 15-44-101193640 (Anexo 58)

Aportes de Seguridad Social

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

No de Planilla de Salud: Certificaciones de
Revisores Fiscales

Fecha de aprobacion: 24 de noviembre de 2021 Entidad:
CDP No. 1290 Fecha: 09 de noviembre del 2021 Fecha:
CRP No. 1081 Fecha: 12 de noviembre de 2021 Valor:

No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales

No de Planilla de Pension: Certificaciones de
Revisores Fiscales

Entidad: Entidad:
Fecha: Fecha:
Valor: Valor:
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
WABITAT
Unigad Admristati Expoci 63
Sanicon Ptéan

Informe de Supervision y certificacion de cumplimiento del Contrato

DOCUMENTO SOPORTES

de marzo de 2022 Periodo Del 01 al 28 de febrero de 2022(si aplica)

2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pension y ARL - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron
el Consorcio Proyeccion Capital.

3. Informe mensual de ejecucion en medio fisico y/o magnético - El informe de Interventoria del mes de enero de 2022 se radicd
mediante el oficio radicado UAESP 20227000075112 del 14 de febrero de 2022.

4. Informe mensual de ejecucion en medio fisico y/o magnético - El informe de Interventoria del mes de febrero de 2022 se radico
mediante el oficio radicado UAESP 20227000143292 del 15 de marzo de 2022.

5. Informe final en medio fisico y/o magnético (No aplica)

6. Acta de liquidacion y paz y salvo (No aplica)

7. Acta de Inicio (No aplica)

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adicion del contrato y que se adoptaron
las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyeccion Capital adjuntd en los oficios radicados|
20227000097882 del 23 de febrero de 2022 y 20227000155602 del 22 de marzo de 2022 los certificados de Revisoria Fiscal
expedidos por la Revisoria Fiscal de cada una de las empresas que constituyeron el Consorcio Proyeccion Capital, en los que hacen
constar que el contratista cumplié conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta
obligado a aportar.

OBSERVACIONES

Se aclara que el tramite de pago es el establecido para la ejecucion del contrato correspondiente a los meses de enero y febrero de
2022.

IAY
| SUSCRIPCION DEL INFORME

Firma interventor o supervisor
Nombre
Cargo
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HERMES HUMBERTO FOR\ERO MORENO

Subdirector de Recoleccion, Barrido y Limpieza
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