ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
WABITAT
Unigad Admristati Expoci 63
Sanicon Ptéan

Informe de Supervision y certificacion de cumplimiento del Contrato

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion: 06 de octubre de 2022

Nombre del Contratista: Consorcio Proyeccion Capital No Contrato: Adicion 20 al contrato 396 de

Periodo del informe: Del 01 al 15 de julio de
2022.

2018.

Correo electrénico: recepcion.armonia@consorciopc.com

Objeto del contrato

Contratar la Interventoria técnica, administrativa, operativa, comercial, econdmica, financiera, contable, social, juridica, regulatorio,
ambiental y de sistemas, de los contratos de concesion, de los componentes del servicio publico domiciliario de aseo, en sus
actividades de recoleccion y transporte al sitio de disposicion final, barrido y limpieza de vias y areas publicas, limpieza urbana, corte
de césped y poda de arboles generados en la ciudad de Bogota D.C.

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nit 6 C.C. nimero

901.153.669-1

Direccion Avenida Calle 28 No. 20 - 50
Teléfono (1) 7434440
Clase, Tipo y Numero de cuenta Cuenta corriente 031-906834-85 Banco Bancolombia
Fecha de suscripcion 12 de noviembre de 2021 Fecha de inicio 24 de noviembre de 2021
Fecha de Terminacion 15 de julio del 2022 Plazo 234 dias
Valor Inicial $ 781.579.944 :Valor mensual de los honorarios $0,00
Prorrogas Prérroga 1 Prérroga 2 Prérroga 3
- Adicion 1 Adicion 2 Adicion 3
Adiciones
$0,00 $0,00 $0,00
Suspensiones En dias y/o Meses:
Terminacion Anticipada Reanudaciones
i Nombre del Cedente C.C.N°
CESION Nombre del Cesionario C.C.N°
Financiero: $ 706.678.532,00
AVANCE DEL CONTRATO Tiempo de Ejecucion: 234 dias
Porcentaje de Ejecucion: 100%
Valor inicial: $ 781.579.944,00
Adiciones: $0,00
Valor total del contrato: $ 781.579.944,00
Valor a pagar en pesos $48.848.747,00
ESTADO FINANCIERO Valor a pagar en letras Cuarenta y ocho millones ochocie_ntos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y
siete pesos micte
Saldo del contrato $ 26.052.665,00
Anticipo $0,00
Legaliza anticipo $0,00
Valor amortizacién $0,00
Factura No CCAP213
Fecha de la factura 30 de agosto de 2022
VALOR DEL PAGO SOLICITADO Periodo facturado Del 01 al 15 de julio de 2022
(aplica para responsables IVA) Valor antes de IVA $41.049.367
IVA $7.799.380
Valor a pagar $48.848.747
Péliza No.: 15-44-101193640 (Anexo 58) Aportes de Seguridad Social

No de Planilla de Salud: Certificaciones de

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Revisores Fiscales

Fecha de aprobacion: 24 de noviembre de 2021 Entidad:
CDP No. 1290 Fecha: 09 de noviembre del 2021 Fecha:
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CRP No. 1081 Fecha: 12 de noviembre de 2021 Valor:
No de Planilla de ARL: Certificaciones de Revisores Fiscales No de Planilla de Pensién: Certificaciones de
Revisores Fiscales

Entidad: Entidad:
Fecha: Fecha:
Valor: Valor:
1. Factura Original No. CCAP213 Fecha 30 de agosto de 2022 Periodo Del 01 al 15 de julio de 2022 (si aplica)
2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensién y ARL - Certificados de Revisores Fiscales de las empresas que constituyeron
el Consorcio Proyeccion Capital.

DOCUMENTO SOPORTES 3. Informe mensual de ejecucion en medio fisico y/o magnético - El informe de Interventoria del mes de julio de 2022 se radicd

mediante el oficio radicado UAESP 20227000464162 del 15 de agosto de 2022.
4. Informe final en medio fisico y/o magnético (No aplica)

5. Acta de liquidacion y paz y salvo (No aplica)

6. Acta de Inicio (No aplica)
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ALCALDIA MAYOR
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Informe de Supervision y certificacion de cumplimiento del Contrato

requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar.

El supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en la Adicion del contrato y que se adoptaron
las observaciones y recomendaciones realizadas. Asi mismo, el Consorcio Proyeccién Capital adjuntdé en el oficio radicado|
20227000531012 del 06 de septiembre de 2022, los certificados de Revisoria Fiscal expedidos por la Revisoria Fiscal de cada una de
las empresas que constituyeron el Consorcio Proyeccion Capital, en los que hacen constar que el contratista cumplié conforme a los

OBSERVACIONES

Se aclara que el tramite de pago es el establecido para la ejecucion del contrato correspondiente del 01 al 15 de julio de 2022.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Firma interventor o supervisor
Nombre
Cargo

Subdirector de Recoleccion, Barrido y Limpieza

GAL-FM-14
V4



