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ACTA
FECHA: Bogotd, 19 de agosto del 2026
HORA: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
LUGAR: Plataforma TEAMS
TEMA: Comité Técnico de supervision del mes de julio de 2026 de la Fundacion Castillo San

Lucas, asociado a los convenios No. 1864 de 2026 para la operacién del Jardin Infantil Cofinanciado
Avesol, No. 1865 de 2026 para la operacién del Jardin Infantil Cofinanciado Castillo San Lucas y No. 1866
de 2026 para la operacion del Jardin Infantil Cofinanciado Huellas y Talentos.

ASISTENTES: Subdirector Local para la Integracion Social de San Cristobal — Supervisor de los convenios
de asociacion — Camilo Andrés Dangond Osorio; Lider del equipo de apoyo a la supervisiéon de jardines
cofinanciados — Yuly Marcela Riafio Rivera; Representante Legal de la Fundacion Castillo San Lucas —
Ligia Esmeralda Portela Montealegre; Lider Transversal Financiera — Martha Nohelia Pefia Franco;
Referente Técnica Apoyo a la Supervision Jardines Infantiles Cofinanciados — Andrea Paola Gaona Prado;
Referente Financiera Apoyo a la Supervision Jardines Infantiles Cofinanciados — Mery Johanna Saenz
Rincon; Apoyo Juridico Supervision Jardines Infantiles Cofinanciados — Angela Rocié Quifiones Toledo;
Profesionales de apoyo a la supervision de jardines infantiles cofinanciados — Natalia Alejandra Romero
Ramirez, Andrea Lorena Moreno Tocora, Olasky José Gamarra Castillo y Martha Cecilia Sanchez Veloza.
Responsables del jardin infantil Avesol Veruzcka Alejandra Rubio Figueroa; Castillo San Lucas, Luz Stella
Saenz y Castillo Huellas y Talentos, Arelis Saenz.

ORDEN DEL DIA:

1. Instalacién del Comité Técnico de Supervision.

2. Presentacion del seguimiento mensual al cumplimiento de las condiciones y compromisos de los
convenios de asociacion No. 1864 de 2026, No. 1865 de 2026 y No. 1866 de 2026, ejecucion de
julio de 2026.

3. Proyeccion de recursos para reinvertir convenios de asociacién No. 1864 de 2026, No. 1865 de
2026 y No. 1866 de 2026, ejecucion de julio de 2026.

4. Varios.

Aprobacion de la informacion socializada.

6. Compromisos.

o

DESARROLLO:

1. Instalacién del Comité Técnico de Supervision.

Se da inicio al comité técnico de supervision de ejecuciéon de julio de 2026, realizando una breve
presentacion por parte de los integrantes y asistentes y extendiendo un caluroso saludo por parte de la
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lider del equipo de apoyo a la Supervision Jardines Infantiles Cofinanciados.

2. Presentacion del seguimiento mensual al cumplimiento de las condiciones y compromisos
de los convenios de asociacion No. 1864 de 2026, No. 1865 de 2026 y No. 1866 de 2026,
ejecucion de julio de 2026.

Se inicié la socializacidon correspondiente al seguimiento mensual al cumplimiento de los compromisos,
procediendo a proyectar para el convenio de asociacion No. 1864 de 2026, las diapositivas 2 a 5 y para el
convenio de asociacion No. 1865 de 2026, las diapositivas 6 a 9, para el convenio de asociacion No. 1866
de 2026, las diapositivas 10 a 13 y convenio de asociacion de los siguientes componentes:

e Aspectos Urbanisticos y de Infraestructura.
e Gestion Ambiental.

e Interacciones y Experiencias.

e Componente Familias y Comunidades.

e Bienestar Integral.

e Equipo Humano.

e Liderazgo y Gestion Integral.

e Aspectos Financieros.

Asimismo, se expusieron:

- Alertas identificadas durante las verificaciones del periodo del informe.
- Seguimientos a observaciones a mejorar de meses anteriores.

- Observaciones a mejorar identificadas en el periodo del informe.

- Seguimiento a requerimientos

- Proyeccion de requerimientos del periodo del informe.

El detalle de cada uno de los seguimientos mencionados se evidencia en la presentacién adjunta a la
presente acta.

3. Proyeccion de recursos para reinvertir

Convenio de Asociacién No. 1864 de 2026 Jardin Infantil Avesol

Respecto a la ejecucion del presupuesto del periodo del 16 al 31 de julio de 2026, en el Jardin Infantil Avesol, en
desarrollo del convenio 1864 de 2026, y acorde con el desarrollo de las acciones de verificacion financiera por parte
del equipo de apoyo a la supervision, se reporto la siguiente informacion:

* Al cierre del mes de julio se cuenta con valores acumulados en el desarrollo del convenio, en caso de
realizarse un proceso de reinversion de recursos, asi:
«  Por descuentos aplicados $4.053.675
»  Por presupuesto no ejecutado $4.092.550
* Para el mes de julio se reportan los siguientes datos del presupuesto del convenio:
*  Presupuesto proyectado para el mes $53.483.785
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»  Se aplicaron descuentos por un total de $4.053.675. Los cuales fueron aplicados en los siguientes

conceptos:
i. Descuentos por concepto costos variables, acorde a los reportes de asistencia:
a. Alimentos por $2.207.182
b. Papeleria nifios por $66.329
c. Elementos de aseo personal por $1.780.164
ii. Descuentos por concepto costos fijos, asi:
a. Talento Humano $0
- Para el mes de julio se reporta un presupuesto no ejecutado por $4.092.550
- Finalmente, el ejercicio de verificacion financiera reporta un valor ejecutado por $45.337.560; presupuesto
que corresponde al valor a desembolsar.
*  Enresumen, la ejecucion financiera al mes de julio cierra con los siguientes datos:
- Con Aportes de la SDIS, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $45.337.560, un valor pendiente
por ejecutar de $577.997.983, cerrando con un 7% de ejecucion de los aportes en el convenio.
- Con Aportes del Asociado (Especie), un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $6.770.444, un valor
pendiente por ejecutar de $62.489.061, cerrando con un 10% de ejecucion.
- Con Aportes del Asociado (Dinero), un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $0, un valor pendiente
por ejecutar de $0, cerrando con un 0% de ejecucion de los aportes en el convenio.

Convenio de Asociacion N° 1865 de 2026 Jardin Infantil Castillo San Lucas

Respecto a la ejecucion del presupuesto del periodo del 14 al 31 de julio de 2026, en el Jardin Infantil Castillo San
Lucas, en desarrollo del convenio 1865 de 2026, y acorde con el desarrollo de las acciones de verificacion financiera
por parte del equipo de apoyo a la supervision, se reporté la siguiente informacion:

* Al cierre del mes de julio se cuenta con valores acumulados en el desarrollo del convenio, en caso de
realizarse un proceso de reinversion de recursos, asi:
*  Por descuentos aplicados $12.999.651
«  Por presupuesto no ejecutado $8.352.734
» Para el mes de julio se reportan los siguientes datos del presupuesto del convenio:
«  Presupuesto proyectado para el mes $111.149.890
+  Se aplicaron descuentos por un total de $12.999.651. Los cuales fueron aplicados en los siguientes
conceptos:
i. Descuentos por concepto costos variables, acorde a los reportes de asistencia:
a. Alimentos por $6.963.638
b. Papeleria nifios por $103.361
c. Elementos de aseo personal por $5.538.288
ii. Descuentos por concepto costos fijos, asi:
a. Talento Humano $394.364
«  Para el mes de julio se reporta un presupuesto no ejecutado por $8.352.734
«  Finalmente, el ejercicio de verificacion financiera reporta un valor ejecutado por $89.797.505; presupuesto
que corresponde al valor a desembolsar.
*  Enresumen, la ejecucion financiera al mes de julio cierra con los siguientes datos:
«  Con Aportes de la SDIS, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $89.797.505, un valor pendiente
por ejecutar de $1.033.788.462, cerrando con un 8% de ejecucion de los aportes en el convenio.
«  Con Aportes del Asociado (Especie), un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $13.205.027, un valor
pendiente por ejecutar de $111.637.858, cerrando con un 11% de ejecucion.
«  Con Aportes del Asociado (Dinero), un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $0, un valor pendiente
por ejecutar de $0, cerrando con un 0% de ejecucion de los aportes en el convenio.
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Convenio de Asociacion N° 1866 de 2026 Jardin Infantil Huellas y Talentos

Respecto a la ejecucion del presupuesto del periodo del 09 al 31 de julio de 2026, en el Jardin Infantil Huellas y
Talentos, en desarrollo del convenio 1866 de 2026, y acorde con el desarrollo de las acciones de verificacion financiera
por parte del equipo de apoyo a la supervision, se reporté la siguiente informacion:

« Al cierre del mes de julio se cuenta con valores acumulados en el desarrollo del convenio, en caso de
realizarse un proceso de reinversion de recursos, asi:
»  Por descuentos aplicados $5.617.607
*  Por presupuesto no ejecutado $8.187.263
« Para el mes de julio se reportan los siguientes datos del presupuesto del convenio:
*  Presupuesto proyectado para el mes $85.694.402
*  Se aplicaron descuentos por un total de $5.617.607. Los cuales fueron aplicados en los siguientes
conceptos:
i. Descuentos por concepto costos variables, acorde a los reportes de asistencia:
a. Alimentos por $1.810.529
b. Papeleria nifios por $18.240
c. Elementos de aseo personal por $1.499.953
ii. Descuentos por concepto costos fijos, asi:
a. Talento Humano $2.288.885
*  Para el mes de julio se reporta un presupuesto no ejecutado por $8.187.263
+  Finalmente, el ejercicio de verificacion financiera reporta un valor ejecutado por $71.889.532; presupuesto
que corresponde al valor a desembolsar.
* Enresumen, la ejecucion financiera al mes de julio cierra con los siguientes datos:
«  Con Aportes de la SDIS, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $71.889.532, un valor pendiente
por ejecutar de $627.814.076, cerrando con un 10% de ejecucion de los aportes en el convenio.
«  Con Aportes del Asociado, un Presupuesto Ejecutado a la fecha por $9.971.472, un valor pendiente
por ejecutar de $67.773.373, cerrando con un 13% de ejecucidn de los aportes en el convenio.
4. Varios

Durante el cierre del espacio, el asociado manifesté que las unidades operativas no habian contado con el
acompanamiento del equipo transversal. Frente a esta situacion, el Subdirector Local para la Integracion
Social de San Cristobal informé que dicho equipo ya se encontraba contratado en su totalidad, ante lo cual
el asociado indicé que continuaria con el desarrollo habitual de las actividades previstas y quedaria atento
a la programacion y presencia de los profesionales transversales en las unidades operativas. Asimismo, se
preciso la ruta para la remisiébn de comunicaciones durante la ejecucién de los convenios de 2026, las
cuales deberan dirigirse a la supervision del convenio con copia a los integrantes del equipo de apoyo
segun el asunto correspondiente.

5. Aprobacion de la informacion socializada.

Se procede a dar aprobacion a la informacién socializada correspondiente al seguimiento mensual al
cumplimiento de los compromisos por componentes de los convenios No. 1864 de 2026, No. 1865 de 2026
y No. 1866 de 2026.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de Integracion Social

Teléfono: 3 27 97 97

Correo electrénico institucional: integracion@sdis.gov.co ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



mailto:integracion@sdis.gov.co

DE BOGOTA DC. |

6. Compromisos

Compromisos:

SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL

BOGOT.

o

FOR-GD-002 — V2
Pagina 5de 5

Compromisos

Responsables

Fecha de Ejecucion

No se generaron compromisos

Anexos:

e Presentacion
e Listado de asistencia

Elaboré: Olasky José Gamarra Castillo - Contratista equipo apoyo a la supervisién
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Convenio Asociacion N. 1864-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

JARDIN INFANTIL AVESOL VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISION

CONDICION # VISITAS PROFESIONAL
PERIODO DEL INFORME 16/07/2026 al 31/07/2026 . ) ,
Asp. Urbanisticosy de Infra. / Gestién Ambiental 1 Andrea Camargo
i ienci 1 Sebastian Hernand
CUPOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES Interacciones y Experiencias ebastian Hernandez
Familiasy Comunidad 1 Sebastidn Herndndez
M C P PJ J TOTAL Bienestar Integral 2 Gloria Johanna Bustos Leiton
COBERTURA 0 0 24 48 25 97 Equipo Humano 1 Johanna M. Vasquez
MATRICULADOS 0 0 23 33 25 81 Liderazgo y Gestion 1 Johanna M. Vésquez
SUSPENDIDOS 0 0 0 0 0 0 Aspectos financieros 1 Mary Luz Arevalo Marin
Dl'zzg;fggs 8 8 (1) 105 8 105 PAQUETES ALIMENTARIOS
- FECHA PAQUETE M C P PJ J | TOTAL
ACCIONES DE BUSQUEDA ACTIVA 03/07/2026 m NA NA NA NA NA NA
El 29 de julio de 2026, se desarrollé una jornada de busqueda activa, con el propédsito de 16/07/2026 P NA NA 23 35 25 83
identificar y acercar a nifios y nifias que aun no hacen parte de los servicios. |
Durante la jornada, el equipo realizd visitas puerta a puerta en sectores priorizados, NA Contingencia NA NA NA NA NA NA

socializando la oferta institucional.

CONCEPTO SANITARIO

PROYECTO PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PREPARACION DE ALIMENTOS
FECHA DE CONCEPTO FECHA | CONCEPTO FECHA
RADICADO | FECHADE AVAL|, o\ o o OBSERVACIONES saniTARI0 | NOACTA | ennision sanmario | NOACTA | evision
Favorable SBO6E709128 |22/07/2026/ Favorable AS02E787059 |04/02/2026
12024018258
31/07/2024 30/07/2026 Sin observaciones >
05/07/2024 107/ /07/ LICENCIAS DE CONSTRUCCION

LAVADO DE TANQUES SOPORTE OBSERVACION / SEGUIMIENTO

FECHA DE LAVADO PROXIMO LAVADO DE TANQUES Radicado Licencia En pégina de la curaduria urbana No. 3, el

proceso se encuentra en estado FIN. A
17 DE ABRIL DE 2026 17 OCTUBRE DE 2026 No. 11001-3-25-1754. espera de notificacion.




Convenio Asociacion N. 1864-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

JARDIN INFANTIL AVESOL

ACTIVACIONES |SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO PVD

OBSERVACIONES

REALIZADAS EN A
MES ACTIVACIONES
0 3

Presentd acta de seguimiento a la activacion de ruta del participante JJGR del nivel de jardin, realizada por la profesional de apoyo en enfermeria del dla'
27/03/2026 realizando tamizaje en donde reporto talla: 94 cm y peso: 13 Kg con diagnéstico de desnutricion aguda. Presento novedades de seguimiento por parte
de la PAPI realizando toma de talla y peso los dias lunes en el ingreso y los dias viemes a la salida teniendo como ultimo dato el dia 27/07/2026 con una talla de
97.2 cm y peso 13.0 Kg. Presentd soporte de envio de correo electrénico a la subdireccion local el dia 24/07/2026 informando que no se cuenta con seguimiento
por parte de la profesional de apoyo en nutricion y que no cuentan con profesional designado. Continua en seguimiento.

Present6 seguimiento del participante LFSQ del nivel de jardin con ruta activa por presunta violencia intrafamiliar hacia la progenitora en donde realizaron alcance a,
la comisaria de familia 1 el dia 16/02/2026 a la medida de proteccién nimero MP980-2025. Present6 acta de acompariamiento por parte de la profesional de apoyo,
en psicologia el dia 07/07/2026 en donde refiere que continua la medida de proteccion provisional, que la progenitora cumple con la cuota alimentaria, el progenitor
participo en los talleres por parte de la alcaldia local, la profesional de apoyo en psicologia le recomienda poner en conocimiento ante la autoridad competente que
le gustaria recibir mas apoyo por parte de la progenitora en cuanto al cuidado de los hijos, refiere que no se evidencian factores de riesgo. Continua en seguimiento.

Presentd seguimiento a la activacion de ruta de la participante ESTB del nivel de parvulos 2 ante el ICBF por presunto codigo blanco, presentd soporte de correo,
electronico notificando a la subdireccién local y supervisora de convenio de la activacion de ruta el dia 06/04/2026. La profesional de apoyo en psicologia realizé

acompafamiento a la progenitora el dia 22/07/2026 en donde refiere que el progenitor no vista a la participante y que via telefonica “no se ha abstenido d
indisponer a la nifia con la progenitora” por lo cual se realiza alcance al ICBF bajo el SIM 13695233 el dia 22/07/2026.

EQUIPO HUMANO

TOTAL, ASIGNADO TOTAL, REQUERIDOS POR .
TOTAL, CONTRATADOS |VERIFICACION DE PERFILES NOVEDADES
ESTRUCTURA DE COSTOS MATRICULA
No se presentaron hojas
15 14 14 de vida para verificacion |En el periodo verificado no se presentaron novedades de fuerza mayor
de perfiles por parte del |con las y los colaboradores de la unidad operativa..
asociado.




Convenio Asociacion N. 1864-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

JARDIN INFANTIL AVESOL

ALERTAS

Seguir implementando estrategias para dar cumplimiento a la cobertura del nivel de prejardin.
Compras a pequeiios productores.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A MEJORAR OBSERVACIONES A MEJORAR DEL PERIODO

NO APLICA

Bienestar Integral: Presentd una observacién a mejorar ya que se evidencid
que, en la entrega del paquete alimentario de la jornada pedagdgica, se realizo la
entrega de Avena Entera en cambio de la Leche entera UHT establecida, sin
contar con la respectiva autorizacién de intercambio.

Aspectos financieros: Conté con compromiso N6 y N15 a mejorar durante el
periodo no ejecuto el total de compras a pequefios productores.

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DEL PERIODO

NO APLICA NO APLICA




Convenio Asociacion N. 1864-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas
JARDIN INFANTIL AVESOL — DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026

RECURSOS PROYECTADOS EN CASO DE UNA REINVERSION VALORES DEL MES
Descuentos No Ejecutados PROYECTADO | DESCUENTOS | NO EJECUTADO| EJECUTADO

$4.053.675 $4.092.550 $53.483.785 | $4.053.675 $4.092.550 $45.337.560

PAGO POR RESULTADOS DESEMBOLSO PROGRAMADO

El asociado mediante oficio comunicé que no aplicaria por el mecanismo de Aporte SDIS Aporte Asociado Aporte Asociado |\ <o holsar
Pago por Resultados. (Especie) (Dinero)
S 45.337.560 $6.770.444 SO $45.337.560
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA
Aporte Total Ejecutado Pend. Ejecutar % Ejecucion
SDIS $45.337.560 $577.997.983 7%
Asociado especie $6.770.444 $62.489.061 10%
Asociado Dinero $0 S0 0%

DESCUENTOS

©$2.207.182 * $66.329

oso

* $1.780.164




z

JARDIN INFANTIL

PERIODO DEL INFORME 14/07/2026 al 31/07/2026

CUPOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES

Convenio Asociacion N. 1865-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

CASTILLO SAN LUCAS

7z

VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISION

CONDICION

# VISITAS

PROFESIONAL

Asp. Urbanisticos y de Infra. / Gestién Ambiental

1

Andrea Camargo

Interacciones y Experiencias

Sebastidan Hernandez

Familias y Comunidad

Sebastian Hernandez

1
1
Bienestar Integral 2 Gloria Johanna Bustos Leiton
M C P PJ J TOTAL Equipo Humano 1 Johanna M. Vasquez
COBERTURA 20 39 45 53 25 182 Liderazgo y Gestion 1 Johanna M. Vasquez
MATRICULADOS 19 39 37 46 19 160 Aspectos financieros 1 Marv Luz Arevalo Marin
SUSPENDIDOS 0 0 0 0 0 0 PAQUETES ALIMENTARIOS
DISPONIBLES 1 0 8 / 6 22 FECHA | PAQUETE M| c | p [ P | J | TOTAL
INSCRITOS 0 0 0 0 0 0 NA JL NA | NA NA NA NA NA
ACCIONES DE Bl'JSQUEDA ACTIVA 16/07/2026 P 19 | 34 32 39 15 139
La responsable del servicio realizo una jornada de busqueda activa el 31 de julio de 2026, con NA Contingencia NA| NA | NA NA NA NA

el proposito de fortalecer las acciones de vinculacion y permanencia de las nifias y los nifios en
el servicio mediante perifoneo y entrega de volantes a la comunidad.

CONCEPTO SANITARIO

PROYECTO PEDAGOGICO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PREPARACION DE ALIMENTOS
""" CONCEPTO No ACTA FECHA | CONCEPTO No ACTA FECHA
RADICADO FECHADEAVAL | | FFCHADE OBSERVACIONES SANITARIO EMISION | SANITARIO EMISION
Presentd socializacién con familias el Favorable SBO6E706431 | 26/11/2025 Favorable AS02E798606 | 24/10/2025
12024018261 del 15/07/2026, acerca de “estrategias
05/07/2024 02/08/2024 01/08/2026 pedagdgicas”, mediante infografia. LICENCIAS DE CONSTRU CCléN
SOPORTE OBSERVACION / SEGUIMIENTO
LAVADO DE TANQUES . / . L
Licencia de Construccién Uso Institucional — dotacional, edificio de dos
FECHA DE LAVADO PROXIMO LAVADO DE TANQUES niveles, con No. LC. 04-1-0482 del 12/11/2004.
02 DE MARZO DE 2026 02 DE SEPTIEMBRE 2026




Convenio Asociacion N. 1865-2026 SDIS Fundacion Social Castillo San Lucas

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SEGUIMIENTO PVD

ACTIVACIONES SEGLgIﬁIENT
REALIﬁEDSAS EN ACTIVACION
OBSERVACIONES ES OBSERVACIONES
0 N/A 0 N/A
EQUIPO HUMANO
TOTAL ASIGNADO TOTAL REQUERIDOS VERIFICACION DE
TOTAL D NOVEDADE
ESTRUCTURA DE COSTOS POR MATRICULA OTAL CONTRATADOS PERFILES OVEDADES
La sefiora Mariana Sofia Ceballos Mendoza, quien ocupaba el cargo de Auxiliar
Administrativo y no acepté el cargo desde el 14 de julio de 2026. Como reemplazo
fue vinculada Sirley Posada Barbosa, el 16 de julio de 2026 Por esta situacion se
realiza descuento correspondiente a dos (2) dias, correspondientes al 14 y 15 de
julio de 2026.
El 14 de julio de 2026,
presentaron una (1)La profesional en atencién a la primera infancia Sirley Posada Barbosa, cambio de
; ; cargo a partir del 16 de julio de 2026. Su reemplazo corresponde a Kelly Smick Ruiz
28 27 27 hoja de vida para lag . @ @ el 16 de julio de 2026,

verificacion del

cumpll.mlento d. Las sefioras Aleida Rubiano Mufioz y Maria Femanda Rojas Vargas del perfil auxiliar
requisitos  del  perfil 4e servicios generales y Sharon Yulieth Ramirez Rodriguez, en el cargo de Auxilia
auxiliar administrativo |en Atencién a la Primera Infancia, ingresaron el 14 de julio de 2026, contaron con
afiliacion a ARL desde el 15 de julio de 2026. Debido a la afiliacion a ARL se apli
descuento de un (1) dia, correspondiente al 14 de julio de 2026.




Convenio Asociacion N. 1865-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL

ALERTAS

Cumplimiento a la Cobertura del nivel de Jardin.

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A MEJORAR

NO APLICA

_ OBSERVACIONES A MEJORAR DEL PERIODO

Componente aspectos urbanisticos y de infraestructura:

] Compromiso 1: Se evidencié6 una baldosa fisurada en el aula de matemal, esquineros
desprendidos o sin la debida adherencia, y el piso del bafio de parvulos en acabado de
cemento, el cual no cumple con los criterios normativos de facil limpieza y desinfeccion.

0 Compromiso 2: Presencia de escombros en la zona de la oficina administrativa a causa de

obras de mantenimiento desarrolladas el fin de semana.
Componente Bienestar Integral: Presentaron dos observaciones a mejorar, ya que no se
encontré disponible al momento de la verificacién la totalidad de las facturas de compra de
alimentos; ademds, no fueron cargados en los plazos establecidos los soportes de la entrega
del paquete alimentario de la jornada pedagdgica.
Componente Equipo Humano: No se conté con personal contratado para el perfil de Auxiliar
Administrativo del 14 al 15 de julio de 2026, la vinculacién para dicho perfil se efectud el 16 de
julio de 2026 y tres (3) colaboradoras no contaron con afiliacion de ARL el 14 de julio de 2026.
Componente liderazgo y gestion integral: Se realiz6 la verificacion de diez (10) historias
sociales correspondientes a nifios y nifias del nivel Caminadores B, cuatro (4) presentaban
documentacioén incompleta. No contaron con compromiso actualizado.
Aspectos financieros: Conté con compromiso N5, N6 y N15 a mejorar durante el periodo no
ejecuto el valor total para el concepto de gasto de papeleria administrativa y el total de compras
a pequefos productores

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS DEL PERIODO

NO APLICA

NO APLICA
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JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS - DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026

RECURSOS PROYECTADOS EN CASO DE UNA REINVERSION VALORES DEL MES

Descuentos

No Ejecutados

$12.999.651

$8.352.734

PAGO POR RESULTADOS

Pago por Resultados.

El asociado mediante oficio comunicé que no aplicaria por el mecanismo de

PROYECTADO

DESCUENTOS

NO EJECUTADO

EJECUTADO

$111.149.890

12.999.651

$8.352.734

$89.797.505

DESEMBOLSO PROGRAMADO
Aporte Asociado Aporte Asociado
Aporte SDIS . . A desembolsar
(Especie) (Dinero)
$ 89.797.505 $13.205.027 SO $89.797.505

RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA

Aporte Total Ejecutado Pend. Ejecutar % Ejecucion
SDIS $89.797.505 $1.033.788.462 8%
Asociado Especie $13.205.027 $111.637.858 11%
Asociado Dinero $0 SO 0%

DESCUENTOS

* $6.963.638

» $5.538.288

* $103.361

* $394.364
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JARDIN INFANTIL

Convenio Asociacion N. 1866-2026 Fundacion Social Castillo San Lucas

HUELLAS Y TALENTOS

7z

VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISION

CONDICION
PERIODO DEL INFORME 09/07/2026 al 31/07/2026 — #VISITAS |  PROFESIONAL
Asp. Urbanisticos y de Infra. / Gestién Ambiental 1 Andrea Camargo
CUPOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES Interacciones y Experiencias ! Sebastian Hernandez
Familias y Comunidad 1 Sebastian Hernandez
M C P PJ J TOTAL Bienestar Integral 2 Gloria Johanna Bustos Leiton
COBERTURA 0 0 40 46 20 106 Equipo Humano 1 Johanna M. Vasquez
MATRICULADOQOS 0 0 39 44 20 103 Liderazgo y Gestién 1 Johanna M. Vésquez
SUSPENDIDOS 0 0 0 0 0 0 Aspectos financieros 1 Ricardo Garzén Barrios
DISPONIBLES 0 0 L 2 0 3 PAQUETES ALIMENTARIOS
INSCRITOS 0 0 0 0 0 0
FECHA PAQUETE M C P PJ J TOTAL
ACCIONES DE BUSQUEDA ACTIVA NA JL NA | NA | NA NA NA NA
Los dias 10 de julio de 2026 y 14 de julio de 2026, durante las cuales se socializé con la comunidad el | |-16/07/2026 L NA | NA | 38 | 44 20 102
proceso de inscripcion y la gratuidad del servicio de educacion inicial. NA Contingencia| NA NA NA NA NA NA

Las actividades se desarrollaron en los barrios La Castafia, Amapolas, Ramajal, Aguas Claras, San
Blas | Sector, Balcon de La Castafia y Amapolas Il, mediante la entrega de material informativo

LAVADO DE TANQUES

PROXIMO LAVADO DE TANQUES

FECHA DE LAVADO

(volantes).
PROYECTO PEDAGOGICO
FECHA DE

RADICADO FECHA DEAVAL VENGMIENTO OBSERVACIONES
Presentd  socializacion con talento

12024018262 25/07/2024 24/07/2026 ~ [1umano el 10/07/2026,  acerca de
socializacién  proyecto  pedagdgico”,
mediante taller.

17 de abril de 2026

17 de octubre de 2026

CONCEPTO SANITARIO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | PREPARACION DE ALIMENTOS
CONCEPTO FECHA | CONCEPTO FECHA
saniTARio | NOACTA L chaision | sanimario | NOACTA | evision
Favorable con
Favorable SBOBE706526| 16/10/2025 | requerimiento| AS02E815969 |23/07/2026
LICENCIAS DE CONSTRUCCION
SOPORTE OBSERVACION / SEGUIMIENTO

Licencia de Construccidon

Uso Institucional con No. LC 5-1813 de fecha 26
de diciembre de 2002.
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JARDIN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS
. SEUMENOWwD _________________________

ACTIVACIONES

N/A

EQUIPO HUMANO

REALIZADAS EN SEGUIMIENTO A
MES OBSERVACIONES| ACTIVACIONES OBSERVACIONES
Present6 seguimiento a la activacion de ruta realizada via correo electronico el dia 15/04/2026 dirigido a la comisaria de familia
1 de San Cristdébal por presunta violencia intrafamiliar (verbal y Psicologia) por parte del progenitor en contra de la progenitora
del nifio LIAS del nivel de prejardin 1. Presentd oficio de cierre de caso ante la subdireccion local y la oficina juridica el dia
02/07/2026 con numero de radicado E2026055454.
0 2 Presentd seguimiento a la activacion de ruta del participante LSGL del nivel parvulos 1 por obesidad del dia 21/04/2026

reportando peso: 20 Kg y talla: 100.2 Cm. Se proyecté toma de talla y peso para el dia 29/07/2026 por parte de la PAPI, se
evidencian novedades de seguimiento en procesos de alimentacion, experiencias pedagogicas de habitos y estilos de vida
saludable, la responsable del jardin infantil refiere que no cuentan con profesional de apoyo en nutricién asignada a la unidad
operativa para realizar el seguimiento pertinente. Continua en seguimiento.

TOTAL ASIGNADO TOTAL <
TOTAL VERIFICACION DE
ESTRUCTURA DE | REQUERIDOS POR CONTRATADOS PERFILES NOVEDADES
COSTOS MATRICULA
- La profesional en atenciéon a la primera infancia Brigith Tatiana Calderén
El 1 I 2026 el
asoc?a((jii Jeur:\(/)ig(eiosoh?)':s Mufioz, laboro hasta el 16 de julio de 2026. En su remplazo ingreso Blanca
de vida para los perfiljes Patricia Rodriguez Gonzalez, el 24 de julio de 2026, se aplicd descuento del
de profesional en siete (7) dias ya que no conto con personal contratado.(17 al 23 de julio de
P! , 2026).
18 18 18 atencion a la primera
In;?::;?éﬁ c;elaaU)r(ilrl]lqaerraen La auxiliar en atencién a la primera infancia Blanca Patricia Rodriguez,
it P realizé cambio de perfil a profesional en atencion a la primera infancia el 23
infancia. de julio de 2026, en su remplazo ingreso Laura Stefania Rodriguez Algarra,
el 28 de julio de 2026, se aplicé descuento del 24 al 27 de julio de 2026.
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JARDIN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS

ALERTAS

No Aplica

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES A MEJORAR OBSERVACIONES A MEJORAR DEL PERIODO

NO APLICA Componente Bienestar integral: Presentd una observacidn a mejorar, ya que no se contd con
cepilleros de acrilico.

Componente Equipo Humano: No garantizaron la proporcién y permanencia del talento humano
requerido para la prestacion del servicio, evidenciandose ausencia de personal en los siguientes
periodos: del 17 al 23 de julio de 2026, en el perfil de Profesional en Atencién a la Primera
Infancia, y del 24 al 27 dejulio de 2026, en el perfil de Auxiliar en Atencién a la Primera Infancia
Aspectos Financieros: presenté calificacion a mejorar, toda vez que para el concepto de gasto de
Papeleria Administrativa no se ejecuto el valor de $273.991 en aportes del asociado.

se evidenciaron soportes de compra de alimentos a pequefios productores por un valor de
$2.797.740, equivalente al 20 % del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.
Sin embargo, el porcentaje minimo requerido corresponde al 30%, .

SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DEL PERIODO

NO APLICA NO APLICA
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JARDIN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS — DEL 09 AL 31 DE JULIO 2026
RECURSOS PROYECTADOS EN CASO DE UNA REINVERSION

Descuentos No Ejecutados
$5.617.607 $8.187.263

PAGO POR RESULTADOS

El asociado mediante oficio comunicé que no aplicaria por el mecanismo de
Pago por Resultados.

VALORES DEL MES

PROYECTADO | DESCUENTOS | NO EJECUTADO | EJECUTADO
$85.694.402 $5.617.607 $8.187.263 $71.889.532

DESEMBOLSO PROGRAMADO

APORTE SDIS APORTE ASOCIADO A desembolsar
$71.889.532 $9.971.472 $71.889.532
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA

DESCUENTOS

Aporte Total Ejecutado | Pend. Ejecutar | % Ejecucién
SDIS $71.889.532  $627.814.076 10%
Asociado $9.971.472 $67.773.373 13%

* $1.810.529

mmm ALIMENTOS

* $1.499.953

mmm ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

o PAPELERIA DE NINOS

*$18.240

mm ALENTO HUMANO

* $2.288.885
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SFCRFTARIA DF INTEGRACGION SOCIAL

1. Tema: COMITE TECNICO SUPERVISION FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS Y FUNDACION

PEPASO(1864-2026; 1865-2026; 1866-2026 y 1827-2026)
4. Nombre responsable: Yuly Marcela Riafio Rivera

8. Documento de
6. 7. Nombres y identidad 9. Entidad /
item Apellidos | —----mememmm e Dependencia
8.1Tipo|8.2Numero

Yuly Marcela Subdireccion
" |Riafio Rivera CC-1032406854 para la Infancia

. Subdireccion
Camilo Andres
* | Dangond Osorio CC-1020741008 Local San

Cristobal
LIGIA Fundacién Social
- | ESMERALDA CC-65690054 Castillo San
PORTELA Lucas
HUELLAS Y
- |ARELIS SANEZ |CC-53114571 TALENTOS
LUZ DARY ”
- |BUENO CC-51707142 FNasION
CARVAJAL
Yury Andrea Jardin Infantil

- . CC-1023882632 Entrenubes
Martinez Roa Pepaso Il

_ | Andrea Paola CC-1010186435 Subdireccion
Gaona Prado para la Infancia

Andrea Lorena Subdireccion
* | Moreno Tocora | CC1030554946 para la infancia

Martha Cecilia Subdireccion
* | sanchez Veloza |CC-27984359 para la Infancia

Natalia Alejandra Subdireccién
* | Romero Ramirez |CC-1022417390 para la Infancia

Olasky Jose Subdireccion
* | Gamarra Castillo |©C-1001822504 para la Infancia

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Codigo: FOR-GD-023

Version: 2

Fecha:

Memo 12024018963 - 12/07/2024

Péagina: 1 de 1

de Microsoft Teams

2. Lugar o Localidad o Sede : Reunién | 3. Fechay hora: 19 agosto 2026 17:30 -

19 agosto 2026 18:30

5. Dependencia responsable: Subdireccion para la Infancia

10. Rol / Cargo

Subdireccion para la

Infancia

Planta

REPRESENTANTE
LEGAL

RESPONSABLE DEL
SERVICIO

Representante legal

Responsable del
Jardin Infantil

Contratista

apoyo a la

supervision

Contratista

Contratista

Contratista

11. Planta /
Contratista

Contratista

Planta

COFINANCIADO

COFINANCIADO

Fundacién
Pepaso

Jardin

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

12. Correo electrénico

yriano@sdis.gov.co

cdangond@sdis.gov.co

fundacastillolucas@yahoo.com

huellasytalentos2022@gmail.com

fundacionpepaso@yahoo.com

entrenubespepaso279@gmail.com

agaonap@sdis.gov.co

amorenot@sdis.gov.co

msanchezv@sdis.gov.co

naromeror@sdis.gov.co

ogamarra@sdis.gov.co

13. Teléfono y

Ext. / Celular 14. Firma

wow
C‘-&'dz’

01/09/2026 13:06

24/08/2026 12:33

P
310 8195745 [/jm Lsenlte i ﬂ

20/08/2026 14:25

3209803133 74_(@[4533,@]) L

20/08/2026 14:08

AV W B
320273258
20/08/2026 14:31
Wen et
3178701654

31/08/2026 12:07

qﬂj‘% P (;BOHZ ?

21/08/2026 02:48

o (:"7 1

27/08/2026 16:27

*ggénéémj\ldo&an.

25/08/2026 17:03

26/08/2026 13:30

o~

<

| \Ad

{,
(] ";’\;/
jad
|
I

27/08/2026 16:05



8. Documento de
6. 7. Nombres y identidad 9. Entidad / 11. Planta /
item | Apellidos | -eoeeeoeeeeeeeeeas Dependencia 10. Rol / Cargo Contratista
8.1Tipo|8.2Numero

. |Angela Rocio CC-52352119 Subdireccion aquinonest@sdis.gov.co MW

Quifiones Toledo para la Infancia

13. Teléfono y

Ext. / Celular 14. Firma

12. Correo electrénico

24/08/2026 19:21

a///
94

\ s
Mery Johana Subdireccion : : . [y
- | saenz Rincon CC-52874296 para la Infancia Contratista Contratista msaenzr@sdis.gov.co
28/08/2026 12:36
Martha Nohelia Subdireccién . . .
| Pefia Franco CC-51930800 para la Infancia Contratista Contratista mpenaf@sdis.gov.co
29/08/2026 18:03
Laura Vanessa . .
- | Castafieda CC-1000952953 Subdllrelc ?on . Contratista Contratista Icastanedaa@sdis.gov.co
Arroyo para la Infancia

25/08/2026 15:36

Tratamiento de datos personales:“En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaria Distrital de Integracién Social — SDIS, es la responsable del tratamiento de
mis datos personales recolectados y podra realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Politica de tratamiento de datos personales, disponible en la
pagina web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminacion.

Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaria Distrital de Integracién Social para tratar los datos personales que se recolectaran mediante este registro. Entiendo que para revocar
o modificar esta autorizacion, asi como para consultar los datos alli almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atencién a la ciudadania”

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestion de Talento Humano — Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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