CONSORCIO ACUA-USME —CONSORCIO —

NIT. 902.021.226-1 ACUAOUSME

Bogota D.C. 9 de junio de 2026

CTO-044-796-2025
Sefores
INGENIERIA'Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS
Atn: R.P Johanna Consuelo Lépez Quintero
Teléfono: 321 754 7940
Correo: hisoingrjs.a.s@gmail.com

Copia:
Alcaldia Local de Usme
Representantes Legales Acueductos Veredales

Ref: CTO-796-2025 Objeto “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A
MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA
LOCALIDAD DE USME”

Asunto: Solicitud de aprobacion e inclusion de items No Previstos (NP)
Cordial saludo,

En atencién al comunicado HIDRO 2026-130 del 03 de junio de 2026, mediante el cual esa
Interventoria emite respuesta al comunicado CTO-041-796-2025 vy, particularmente, a lo
solicitado en el numeral 5 referente a la presentacion formal de la solicitud de modificatorio
contractual para la inclusién de los items No Previstos (NP) requeridos para la ejecucién del
proyecto, nos permitimos presentar la presente solicitud para su revision, tramite y gestion ante
la Entidad Contratante.

La presente solicitud se fundamenta en los resultados obtenidos durante el proceso de
diagndstico técnico, visitas de campo, levantamientos realizados, validacién de condiciones
operativas de los sistemas y analisis de las necesidades reales identificadas en los acueductos
veredales Las Margaritas, El Destino y Aguas Doradas, las cuales evidenciaron la necesidad
de incorporar actividades y elementos constructivos no contemplados dentro del alcance inicial
del contrato, pero indispensables para garantizar la funcionalidad, estabilidad, operacién y
sostenibilidad de las obras proyectadas.

En consecuencia, se solicita la inclusién de los items No Previstos avalados técnicamente por
la Interventoria y requeridos para la ejecucion de las actividades de optimizacion de los
sistemas de acueducto, los cuales se encuentran debidamente soportados mediante sus
respectivas justificaciones técnicas, analisis de precios unitarios, estudios de mercado y
documentacién complementaria que se adjunta a la presente solicitud.

La incorporacién de dichos items permitird desarrollar actividades relacionadas con la
reposicion y optimizacion de redes de distribucidén, renovacién de acometidas domiciliarias,
rehabilitacion de estructuras de captacion, implementacion de sistemas de macro medicion,
control de pérdidas, construccién de estructuras hidraulicas complementarias, proteccion de
conducciones y demas intervenciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto
contractual y las metas establecidas por la Entidad.
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ITEM

CODIGO

DESCRIPCION

UNID

VALOR
UNITRIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

NP-01

COTIZACION

TUBERIA
POLIPROPILENO
40MM 1 1/4" FUSION
TF(SUM+INST)

ML

$ 37.600,00

1199,59

$45.104.584,00

NP-02

IDU

ACOMETIDA
DOMICILIARIA DE 1/2".
SUMINISTRO E
INSTALACION.
(INCLUYE TUBERIA PF
D=1/2", REGISTROS Y
ACCESORIOS, LOG.
PROM. = 6.50M).

UN

$194.132,00

51,00

$9.900.732,00

NP-03

EAAB

TUBERIA
POLIPROPILENO
90MM 3" FUSION
TF(SUM+INST)

ML

$123.279,00

1312,00

$
161.742.048,00

NP-04

Ref. Precio
INVIAS -
SUMAPAZ

DESMONTE Y
LIMPIEZA EN BOSQUE
(ANALISIS APLICADO
COMO ACTIVIDAD DE
APROVECHAMIENTO
FORESTAL DONDE LA
VEGETACION SE
PRESENTA EN FORMA
DE BOSQUE
CONTINUO E INCLUYE
EL CORTEY
PROCESAMIENTO DE
ARBOLES, ASI COMO
EL DESRAICE Y
REMOCION DE
TOCONES EN AREAS
BOSCOSAS,
COMPRENDE EL
DESMONTE MANUAL Y
MECANICO DE
VEGETACION DENSA
Y LA LIMPIEZA DE
RESIDUOS
ORGANICOS,
RECOLECCION Y
PROCESAMIENTO DE
RESIDUOS)

M2

$4.948,79

228,00

$1.128.324,12

NP-05

IDU

PAVIMENTO ASF
RECICLADO EN FRIO
CEMENTO 5%
(ADICION EMULSION
ASFALTICA CRL-1,
RECICLAJE,
EXTENDER, NIVELAR
Y COMPACTAR
MECANICAMENTE. NO
INCLUYE AGREGADOS
PETREOS DE
ADICION).

M3

$326.529,00

6,73

$2.195.907,53
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ITEM

CODIGO

DESCRIPCION

UNID

VALOR
UNITRIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

NP-06

Ref. Precio
EPC

INSTALACION
ACCESORIOS
POLIETILENO - PE 100
TERMOFUSION
DIAMETRO 90MM

UN

$ 87.018,00

52,00

$4.524.936,00

NP-07

EAAB

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
COLLAR DE
DERIVACION 3"
TORNILLO ACERO
INOXIDABLE 1/2"

UN

$135.552,00

42,00

$5.693.184,00

NP-08

Ref. Precio
EPC

SUMINISTRO E
INSTALACION
ACCESORIO FUSION
D=1 1/4"

UN

$ 62.300,00

56,00

$3.488.800,00

NP-09

IDU

NIVELACION Y|
COMPACTACION DE
SUBRASANTE

M2

$1.785,00

3,00

$ 5.355,00

NP-10

IDU

REJA TIPO PASARELA
FUNDICION CLASE DE
CARGA C250,

Ancho=323 mm (Incluye
suministro e instalacion)

ML

$885.595,00

2,50

$2.213.987,50

NP-11

Ref. Precio
EPC

SUMINISTRO E
INSTALACION TAPA
DE INSPECCION
METALICA DE
0.70MX0.70M EN
LAMINA ALFAJOR DE 4
MM , MARCO EN
ANGULO DE 1
1/2"X3/16", BISAGRAS
Y PASADOR PARA
CANDADO

UN

$
1.388.901,00

2,00

$2.777.802,00

NP-12

IDU

TUBERIA HDPE @ 6"
(SUMINISTRO E
INSTALACION) TUBO
DE POLIPROPILENO
HDPE @ 6".

ML

$ 87.212,00

53,00

$4.622.236,00

NP-13

IDU

CERCHA METALICA
CUBIERTA CON
LAMINA GALVANIZADA
CAL. 18 H=2.00M, EN
CRUCE DE PUENTE
PARA RED
HIDRAULICA.
SUMINISTRO E
INSTALACION.

ML

$
1.291.998,00

17,00

$21.963.966,00

NP-14

COTIZACION

RECONSTRUCCION
ACOMETIDA
ACUEDUCTO
(DEMOLICION,
ESCAVACION
CAPTACION, DE
ACOMETIDAS Y
RELLENO EN
MATERIAL
SELECCIONADO)

UN

$205.267,00

42,00

$8.621.214,00
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ITEM CODIGO DESCRIPCION UNID VALOR CANTIDAD | COSTO TOTAL
UNITRIO
NP-15 IDU CONCRETO 3000 PSI M3 | $732.374,00 19,04 $13.946.506,54
HECHO EN OBRA
PARA REDES
(SUMINISTRO Y
COLOCACION)
NP-16 IDU CONCRETO 1500 PSI M3 | $621.139,00 4,01 $2.491.388,53
GRAVA COMUN PARA
SOLADOS
(PREMEZCLADO.
INCLUYE SUMINISTRO
Y COLOCACION)
NP-17 | COTIZACION | TUBERIA ML | $ 35.300,00 80,00 $2.824.000,00
POLIPROPILENO
32MM 1" FUSION
TF(SUM+INST)
NP-18 | COTIZACION | SUMINISTRO E UN | $ 60.100,00 14,00 $ 841.400,00
INSTALACION
ACCESORIO FUSION
D=1"

NP-19 EAAB "Collar derivacion HD, UN | $153.273,00 1,00 $ 153.273,00
PE,D 3"'x 1""
NP-20 | COTIZACION | SUMINISTRO E UN | $193.700,00 1,00 $ 193.700,00
INSTALACION DE TEE
UNION MECANICA 3"
NTC 382 - NTC 2295 Y
NTC 1339
ENSAMBLADA

NP-21 EAAB "Unién reparac UN | $ 66.829,00 4,00 $ 267.316,00
PVC,mec., D 3"
NP-22 EAAB "Unién tipo dresser UN | $208.463,00 2,00 $ 416.926,00
HD,D 3"
NP-23 EAAB Brida loca HD D=3", 250 UN | $104.773,00 6,00 $ 628.638,00

psi

NP-24 EAAB SUMINISTRO E UN $ 77.543,00 22,00 $1.705.946,00
INSTALACION DE
BRIDA LOCA PEAD 2"

NP-25 EAAB Brida universal HD, D 6", UN $346.564,00 1,00 $ 346.564,00
250 psi

NP-26 EAAB Brida universal HD, D 2", UN $175.855,00 4,00 $ 703.420,00
250 psi

NP-27 EAAB "Filtro Yee Bridado HD UN $579.553,00 2,00 $1.159.106,00

Acueducto 2"", Con llave
de Purga, 250 PSI "

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos emitir concepto favorable y adelantar el tramite
correspondiente para la aprobacién del modificatorio contractual requerido para la inclusion de
los items No Previstos relacionados en el Acta de NP No. 1, de conformidad con los soportes
técnicos, presupuestales y administrativos anexos.

Adicionalmente, se informa que la documentacion soporte y los archivos editables asociados a
la presente solicitud se encuentran disponibles en el enlace que se relaciona a continuacion.
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Respetuosamente, se solicita a la Interventoria realizar la descarga de la informacion contenida
en dicho enlace para efectos de su revision, teniendo en cuenta que los archivos alojados en
plataformas de almacenamiento compartido pueden presentar modificaciones, actualizaciones
de versién o eventuales inconvenientes de visualizacion que podrian generar inconsistencias
durante el proceso de revision.

Lo anterior, con el fin de garantizar que la evaluacion se efectie sobre la version oficial y
consolidada de los documentos remitidos por el Contratista.

Enlace de consulta:
https://drive.google.com/drive/folders/1BK3fDAU9CIrkQo3shDSAMFShKveRNSxM

A

OSCAR JULIAN MORENO C.

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ACUAUSME

# Folios () # Carpetas ( ) # Link (1) # Archivo comprimido ()
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