; MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacidon con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este
tipo de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,

estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
procedimiento.

Matriz de Riesgos

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION:

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS PLAZAS DE MERCADO EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacion de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que
pueden afectar la adjudicacién y firma del contrato como resultado del proceso de contratacion, b) los eventos que pueden alterara la ejecucién del contrato,
c) eventos que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo
de la contratacion.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION
A | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) 1
g Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento 2
= | futuro)
2 Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) 3
o | Probable ( probablemente pueda ocurrir) 4
8 Casi cierto ( ocurre en la mayoria de 5
A | circunstancias)
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
[T [ [ IMPACTO
Dificulta la
ejecucion
del
contrato Afecta la Obstruye la Eertur_k}a cllal
de ejecucion ejecucion del ejecttju?nd e
Obstruye la manera del contrato comn;eora e
5 ejecucion del baja. contrato sustancialment grave
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de Aplicando sin e pero aun asi imposibilitan
manera medidas | altererar el permite la pdo la
intrascendente minimas beneficio | consecucién del -

- consecucion
se puede para las objeto del objeto
lograr el partes. contractual contractual

objeto
contractu
al.
Genera un
Los impacto Impacto
sobrecost sobre el
Los sobre Incrementa el sobre el
costos no 0s no valor del valor del valor del
represent contrato
5 representan an méas entre el contrato entre contrato en
CALIFICACION MONETARIA mas del uno del cinco Cinco nor quince por més del
por ciento (1%) ; c0 P ciento (15%) y treinta por
el valor del por ciento clento el treinta por ciento (30%)
contrato (5 %) del (5%) yel ciento (30%) del valor del
valor del quir)ce por contrato
contrato ciento
(15%) del
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valor del
contrato
INSIGNIFICAN MODERA CATASTRO
CATEGORIA VALORACION TE WSOl DO MESASIR FICO
1 2 3 4 5
3.3. VALORACION DEL RIESGO
I I [ IMPACTO
Dificulta la
ejecucion
del
contrato Afecta la Obstruye la Eertur_?a (;al
de ejecucion ejecucion del e]ecttjm?nd e
Obstruye la manera del contrato Comn;ﬁ:ra €
ejecucion del baja. contrato sustancialment
CALIFICACION CUALITATIVA contrato de Aplicando sin e pero aun asf im %rsa:\tgﬁitan
manera medidas | altererar el permite la pdo la
intrascendente minimas beneficio | consecucién del consecucion
se puede para las objeto del obieto
lograr el partes contractual )
objeto contractual
contractu
al
INSIGNIFICAN MODERA CATASTRO
gATEGORl VALORACION TE MIENTETR DO NI FICO
1 2 3 4 5
3 Raro 1 5 6
@ | Improbable 2 | 6 7
é 4 Posible 3 7
© 1 Probable 4 5 [ 6
a | Casicierto 5 | 6 7
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALERAC! CATEGORIA
Riesgo Extremo
6Y7 Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo Bajo
[}
o i 8 o |
N % % § =3 (Qué puedze;::;g:i/l?:gmo puede Cloms@a@itd e k2 E g :E Categoria GAeuIE sl
o |9 2| = ocurrir) ocurrencia del riesgo = g— § asigna?
2 = 8,4
o g [i
Mayores plazos de ejecucion del
proyecto en sus diferentes etapas
1lelel elc pro_dycto de Iim!taciones en la ] Mayores costos y ~ «~ < Bajo Contratista
obtencién de materiales, maquinarias plazos
o insumos para la ejecucion del
proyecto
Ejecuciéon de mayores cantidades de
obra no autorizadas, por materiales y/o
> el Elo ] procedimientos construt_:ti_vos Mayores costos y o «~ o Medio Contratista
inadecuados, y/o por deficiente plazos
;(' programacion de ejecucién de las
Z obras
8 Ejecuciéon de mayores cantidades de
< obra por reparaciones: el Distrito
E asume las variaciones de las
% cantidades de obra técnicamente
> 3 el Elo requeridas para la e_jecucién del Mayores costos y - o © Alto Contrat_ista/Distr
= proyecto y el Contratista asume el plazos ito
Q riesgo de ejecutar las cantidades de
8 obra en las variaciones que sean
=) necesarias sin afectar el plazo del
E contrato
Q Variacion de precios (No regulados):
(@] fluctuacién de precios y/o reajustes
8 ocasionados durante la ejecucion del
a 4 |G|E|E|C contrato en el costo de insumos, Mayores costos ~ o < Bajo Contratista
8 tarifas, jornales, materiales, asesorias,
0] honorarios, etc. no regulados por el
w Gobierno
o Variacion de precios (Regulados):
fluctuacion y/o reajustes ocasionados
durante la ejecucion de contrato en el
costo de insumos, tarifas, impuestos,
5|G|E|E|C jornales, salarios, materiales, Mayores costos o~ o < Bajo Distrito
asesorias, honorarios, etc. regulados
por el Gobierno, cuando estos hagan
parte de la politica macroeconémica
del Estado
Interferencia con las redes de servicios Mayores costos y . Contratista/Distr
6 |E|! E|O publicos existentes: ocurre por la plazos - B “ Bajo ito
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presencia de las redes existentes, que
puedan interferir con el proyecto,
afectando el normal desarrollo de las
obras. El Contratista deberé realizar
todas las gestiones que correspondan.
El Distrito asumird los costos que
correspondan
Impacto negativo en el
@ Escasez de cualquier tipo de material desarrollo del objeto ’ )
» 8 9 E | E | 5 insumo para la ejecucion de la obra contractual, retrasos en N ~N ~ Bajo Contratista
8 s p ) la ejecucion del
O proyecto
w % Salida del mercado de insumos o | " i |
=S 1 materias primas fundamentales para mpacto negativo en e . Contratista/Distr
] E | E - . cumplimiento del objeto — N ™ Bajo .
0 la elaboracion de las obras objeto del ito
contractual
contrato
Cuando se aportan recursos del
8 1 crédito y surgen alteracion de las
8 o 1 E|F condiciones de financiacion, (tasas y Mayores costos — ™ < Bajo Contratista
[0) UGJ plazos) que resulten de la variacién en
8 b4 las variables del mercado financiero
x § 1 Insolvencia o iliquidez del Contratista
[ > E|F para cumplir con la programacion de Mayores plazos il < o] Medio Contratista
obras propuesta
Por cambios normativos o por la Afectacion del
* expedicion de normas posteriores al desarrollo del contrato
1 C/ cierre del proceso de licitacion publica, previsto con la . L
% 3 E R que afecten las condiciones normatividad existente o ® © Medio Distrito
E econdémicas y/o técnicas inicialmente | al cierre del proceso de
S pactadas. seleccién
5 Las variaciones en la legislacion
8 tributaria tales como: tarifas
14 impositivas, creacion de nuevos
2] impuestos, la supresion o modificacion . .
8 ‘ll (é/ R de los existentes y en general Mayores costos — ™ ~ Bajo Contrati!“s)ta/Dlstr
m cualquier evento que modifique las
T condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la
propuesta
1 E|A Gestién ambiental Mayores costos y | ™ i} Medio Contratista
5 plazos
Pasivos ambientales: pasivos
e e s | oo negatv o
. e L . efectos en la ejecucion
1 ambiental; pasivos admmystranvos del proyecto: procesos ) )
E|A generados por el no cumplimiento de proy’ P — o ™ Bajo Contratista
6 A S . h sancionatorios por
obligaciones de la cesion de licencias b
y permisos ambientales. Salvo los que parte de Ia} autoridad
; ambiental
se generen por el permiso de
aprovechamiento forestal.
Ambiental: riesgos derivados de las
obligaciones que emanan de las
licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de los permisos o
autorizaciones ambientales, tasas Genera incumplimiento
m retributivas y compensatorias, ambiental que puede
a 1 obligaciones de mitigacion, tareas de | afectar la ejecucion del
f_( 7 E|A monitoreo, control y seguimiento. proyecto y ocasiona N < © Alto Contratista
E También riesgos de las condiciones sanciones de las
o ambientales o ecoldgicas, y de la entidades ambientales
S ejecucion de actividades como la competentes
; explotacién minera, ocupacion de
o cauces e intervenciones forestales sin
8 los debidos permisos de las
w autoridades ambientales
o Ambiental: requerimientos adicionales
de autoridades ambientales o del
Distrito para la proteccién del medio
ambiente, la correccién de problemas
detectados a lo largo de todo el
proyecto, o la realizacién de obras Genera incumplimiento
ambientales complementarias y/o ambiental que puede
necesarias. Riesgo que asume el afectar la ejecucion del . ’
é E|A Contratista en el sentido de su deber proyecto y ocasiona o <~ © Alto Contra:zta/Dlstr
de realizar la ejecucion de las sanciones de las
actividades, y riesgo que asume el entidades ambientales
Distrito mediante el pago de las competentes
actividades que sean objeto de pago.
Para ello procede inclusive el
procedimiento reglado en el acta de
modificacion de cantidades de obra y
la modificacién de provisiones
8 - I>FEp 1 s/ Posible ocurrencia de actos terroristas, | Pérdida de bienes del
Qo 8 m 6‘ 8 9 E p | paros, huelgas y demas que afecten el contratista, dafios en N ™ [lo] Medio Distrito
X o-a orden publico. El nivel de asuncién del obras del proyecto
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RIESGOS DE CORRUPCION

riesgo para cada parte dependeré de | causadas por disturbios
la responsabilidad que ésta tenga violentos, Interferencia
frente al evento en particular que se en el desarrollo del
presente, en armonia con la proyecto
constitucién y las leyes colombianas
(Distrito como 6rgano del Estado en
armonia con los demas Entes).
Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, | del proyecto; procesos
dar o aceptar regalos, invitaciones o disciplinarios, de . .
5 G| E 8 favores (hospitalidades) a cambio de responsabilidad fiscal y Nl — ™ Bajo Contratiltzta/mstr
realizar u omitir un acto inherente a su | penales por parte de la
cargo autoridad competente.
Relacion directa con
riesgo reputacional.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
2 E/ c Uso_indel_)i’do de ihfor_rpacic')n: omis!c")n, neg_ativo enel ) ) )
1 G | o falsificacion, sustitucion, adulteracion | cumplimiento del objeto | — ™ Bajo Contratista
de documentacion contractual. Impacto
negativo por efectos en
la ejecucion del
proyecto; procesos de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente
Impacto negativo por
Abuso del poder/ autoridad: uso Zf;m?s thlg ejziicslgg
2 c indebido de las atribuciones de un dischlixarioé 5penales
> G| | o dirigente o superior frente a alguien r parte de | | o < Bajo Distrito
que esta ubicado en una situacion de por parte de 1a
dependencia o subordinacién autond_ad competente.
’ Relacion directa con
riesgo reputacional.
Impacto negativo por
efectos en la ejecucion
Malversacion de fondos: empleo de del proyecto; procesos
recursos diferente al establecido por la disciplinarios, de
2 cl 1 C | autoridad competente (sustraccion de | responsabilidad fiscal y o - ~ Baio Contratista/Distr
3 [e] fondos, jineteo de fondos, aplicacion penales por parte de la / ito
diferente, negativa a efectuar pago o autoridad competente.
entrega sin justificacion) Relacién directa con
riesgo reputacional y
riesgo financiero.
Concusion: solicitud de cobros Impacto negativo por
injustificados y arbitrarios que exige o efe(l‘,)tos en Ia?e'ecugién
hace pagar un funcionario o contratista del to: !
en provecho propio. €] Proyecto; procesos
Solicitud de cobro adicional por d'SC'pl'n?”OS’.de . ’
2 cl 1 C instalacién anticipada de servicios o responsabilidad fiscal y ~ 4 ™ Bajo Contratista/Distr
4 0 agilizacion de tramites. Solicitud de penales por parte de la ito
e autoridad competente.
cobro por parte del administrador de Relacion directa con
contratos hacia el contratista por fiesqo reputacional
realizar u omitir actividades del rie?sgo fFi)nanciero y
proceso. )
Conflicto de intereses: situaciéon que
pueda restar independencia, equidad, Posible obstruccién a
u objetividad en las actuaciones o que | los principios que rigen . ’
g G Ell g puedan llevar a adoptar decisiones 0 a | los procesos. Relacién o ~ ™ Bajo Contra:zta/Dlstr
ejecutar actos que vayan en beneficio directa con riesgo
propio o de terceros y en detrimento reputacional.
de los intereses de la Entidad.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
Colusion: pacto o confabulacion que cum Ti?gie:::g ggleolb' "
acuerdan dos 0 mas personas u P Ieto
2 G| E ¢ organizaciones con el fin de perjudicar contractual. Impacto o~ < © Alto Contratista
6 [¢] - ] negativo por efectos en
a un tercero o limitar la libre - A
competencia de los mercados. la ejecucion del
proyecto; procesos
disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.
Relacion directa con
riesgo reputacional.
2 cl i C Nepotisn_]o: uso inadecuadq del poder Posil_)le_obstruccié_n a o o N Bajo Distrito
7 [e) con el fin de dar preferencia para el los principios que rigen
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cargo, empleo u ocupacion a familiares | los procesos. Relacién
0 amigos sin importar el mérito para directa con riesgo
ocupar el cargo. reputacional.
Posible obstruccion a la
2 el p C Obstrucqon del acceso a la selec_glon_objeuva. ~ 4 ™ Bajo Distrito
8 o informacion Relacion directa con
riesgo reputacional.
Tipo:
Construccion (C)
Fuente: Operz%cu_)nal ©)
Externo E_conomwo E )
Clase: General (G) © Financiero (F)
Especifico (E) Interno Social (S)
) Ambiental (A)
Politico P)
Corrupciéon  (CO)
Bioldgico (B)
Impacto Persona Eecha
Después Del Responsabl Fecha (atizmic Monitoreo Y Revision
N Tratamiento / Controles a Seguir Tratamiento e Por (Inicio del o
. Implementan S84 6| ®/ Q| Implementar | Tratamien . CO
0 pllainemize S18] 542 plementa alamien | completo ¢Comoise Periodicidad
SRR R R El to) ) realiza el - cuando?
g1 E| > {8 | Tratamiento monitoreo? @ !
Contratacion con el fin de que el Contratista Supervision del
adquiera y contemple las condiciones de pDistrito
almacén de la materia prima, los costos de reunioneys
compra y almacén y con cargo al porcentaje de ° Distri P
e - o k=X istrito/ periodicas con la Plazo de
— — N @ . Lz - sz
1 Ad_mmlstrauon del coptr_ato, d|sm}nu_yendo el & Contratista P E Supervision y el ejecucion
riesgo por debastecimiento. Asi mismo el Contratista. para
Contratista debe prever planes de contingencia revisar Ia?
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte inversion
con conocimiento del mercado.
Supervisiéon permanente en la ejecucion de las Supsil’s\/tlr?tlgﬂ del
obras, para controlar obras autorizadas, ° - oy
2 materiales, procedimientos constructivos | AN T Dlstrqu/' P E reuniones Diario
. ! h ’ m | Supervision periodicas con la
ajustados a las obras requeridas y Supervision v el
especificaciones técnicas contractuales. (’;ontratist::l,
Control
permanente por
Célculo real de las cantidades confrontadas en parte del |
;:' sitio de obras, asi como inclusién del item Supervision y
% suministro e instalacion, lo cual implica la aprobacion del
o) 3 responsabilidad de instalar los elementos al ol « % Distrito/ £ £ Distrito, de las Diario
< adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. m | Supervision reparaciones
5 En los demas casos, se pagara a los precios de identificadas y
% los item contractuales que se utilicen para su solicitadas y del
> ejecucion. cumplimiento de
= especificaciones
0 técnicas.
8 Contratacion con el fin de que el Contratista
a adquiera y contemple las condiciones de
5 almacén de Ia,materla prima, los costos _de Supervision del
Z compra y almacén y con cargo al porcentaje de Distrito
o Administracion del contrato, disminuyendo las ntoy
O ’ P i=X I reuniones Plazo de
o 4 | fluctuaciones y especificaciones del mercado. Sl B B Distrito P E eriodicas con la eiecucion
a Adicionalmente, la celebracion de un contrato a pSu ervision v el )
2] precios unitarios, los cuales debe mantener el p ny
@) - . Contratista
0] Contratista seleccionado, a menos que el
m incremento sea producto de la regulacién del
x Gobierno nacional o local / Garantias
Contratacion con el fin de que el Contratista Supervision del
adquiera y contemple las condiciones de Distrito y
5 almacén de la materia prima, los costos de alal « .% Distrito p £ reuniones Plazo de
compra y almacén y con cargo al porcentaje de m periodicas con la ejecucion
Administracion del contrato, disminuyendo el Supervisién ay el
impacto de las fluctuaciones reguladas. Contratista
Desde la etapa precontractual y durante la
etapa contractual solicitar a las Empresas de Supervision del
Servicios Publicos encargadas, informar con el pDistrito Cuando se
mayor detalle posible sobre |a existencia de ° Distrito/ reunioneys presenta la
6 | redes de servicios que puedan interferir con el | | N g Supervision / P E eriodicas con la interferencia,
proyecto. En caso de deteccién de una red no Contratista pSu ervision v el seguimiento
referenciada, gestionar de inmediato lo gontratistg semanal
pertinente ante la Empresa de Servicios
Publicos para la menor afectacién del proyecto.
- - S -
8 No tiene tratamiento por no depender de dla|o|w® Sin N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo
ninguna de las partes. o | tratamiento
Verificacion de
3 consecucion de
8 o Recopilacion de datos estadisticos e N materiales e
= ; 2 ) e : ° Distrito/ ;
0= informacion de disponibilidad de materiales en 8, s insumos de
Lol 9 X = | < | & | '® | Supervision/ E E Mensual
= la zona del proyecto, e insumos, durante la [ss] Contratista acuerdo con
x 8 etapa precontractual y contractual / Garantias requerimientos
] del proyecto.
Retroalimentacién
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enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

o

Recopilacién de datos estadisticos e
informacién a partir de las fuentes oficiales
durante la etapa precontractual y contractual /
Garantias

Bajo

Distrito/
Supervision /
Contratista

Atencion al
comportamiento
del suministro de
materias primas e

insumos en el
mercado.
Retroalimentacion
en los

procedimientos
adelantados por
los responsables

del tratamiento

Mensual

RIESGOS FINANCIEROS

e

Contratacién con el fin de lograr un mayor flujo
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan
en las condiciones de habilitacién, requisitos
que brinden seguridad financiera al Distrito.

Bajo

Distrito

Supervision del
Distrito y
reuniones

periodicas con la

Supervision y el

Contratista, para
revisar la
inversion

Plazo de
ejecucion

[

Contratacion con el fin de lograr un mayor flujo
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan
en las condiciones de habilitacién, requisitos
gue brinden seguridad financiera al Distrito.

Bajo

Distrito

Supervision del
Distrito y
reuniones

periodicas con la

Supervision y el

Contratista, para
revisar la
inversion

Plazo de
ejecucion

RIESGOS REGULATORIOS

[

Proceso precontractual con las normas
aplicables vigentes. Revision de los cambios
sustanciales de normas que se produzcan
posterior al cierre del proceso de licitacion
publica, que afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los ajustes
pertinentes a que hubiere lugar.

Bajo

Distrito/
Supervision

Seguimiento a la
implementacion
de la nueva
normatividad que
aplique al
proyecto, y alas
medidas tomadas
para mitigar su
efecto en el
contrato.
Informes,
requerimientos
escritos.

Mensual

[

No tiene tratamiento por no depender de
ninguna de las partes.

Bajo

Sin
tratamiento

N/A

N/A

Sin tratamiento

Sin monitoreo

RIESGOS AMBIENTALES

[

Seguimiento por parte de la Supervisién a la
gestion documentada del Contratista para la
obtencién de licencias, permisos y
autorizaciones ambientales.
Reuniones con las autoridades ambientales
programadas por el Contratista.

Bajo

Contratista/
Distrito/
Supervision

Una vez
obtenida la
licencia,
permiso
ylo
autorizacio
n

Verificacion de la
gestion realizada
y sus resultados,
por parte de
especialista
ambiental del
Supervision
Comités técnicos,
seguimiento a
informes
ambientales por
parte de la
supervision
ambiental,
requerimientos
escritos,
retroalimentacion
enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

Semanal

[

Seguimiento por parte del Supervisor a los
procesos constructivos, para evitar que se
generen pasivos ambientales por esta causa,
acompafiamiento de especialistas ambientales
del proyecto cuando sea necesario. Una vez
causados, exigir el cumplimiento de las
medidas compensatorias de los mismos
impuestas por la autoridad ambiental. De ser
necesario llevar a cabo procesos
sancionatorios para conminar su cumplimiento
o sancionar el incumplimiento.

Bajo

Contratista/
Distrito/
Supervision

Comités técnicos,
seguimiento a
informes
ambientales por
parte de la
supervision
ambiental,
requerimientos
escritos,
retroalimentacion
enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

Semanal

Version: 1 de 21 de agosto de 2025




; MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

~ e

Aplicacion de la normatividad ambiental y
exigencia de la licencia y/o permisos y/o
autorizaciones ambientales al Contratista.
Verificacion de cumplimiento del Contratista de
las obligaciones que emanan de los mismos.
De ser necesario llevar a cabo procesos
sancionatorios para conminar su cumplimiento
o sancionar el incumplimiento.

Bajo

Contratista/
Distrito/
Supervision

Ala
liquidacion
del
E contrato
con el
cierre
ambiental

Verificacion del
cumplimiento de
las normas
ambientales y de
las obligaciones
ambientales del
contratista.
Visitas e informes
de los
especialistas
ambientales del
oroyecto.
Informes de
Supervision
ambiental.
Requerimientos
escritos.
Retroalimentacion
enlos
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

Mensual

[

Aplicacién de la normatividad ambiental y
exigencia de la licencia y/o permisos y/o
autorizaciones ambientales al Contratista.
Verificacion de cumplimiento del Contratista de
las obligaciones que emanan de los mismos.
Realizar una adecuada etapa de
preconstruccion. De ser necesario llevar a cabo
procesos sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el incumplimiento.

Bajo

Contratista/
Distrito/
Supervision

Ala
liquidacion
del
E contrato
con el
cierre
ambiental

Verificacion del
cumplimiento de
las normas
ambientales y de
las obligaciones
ambientales del
contratista.
Visitas e informes
de los
especialistas
ambientales del
oroyecto.
Informes de
Supervision
ambiental.
Requerimientos
escritos.
Retroalimentacién
en los
procedimientos
adelantados por
los responsables
del tratamiento

Mensual

RIESGOS SOCIALES Y
POLITICOS

O =

Informacion sobre orden publico en la zona de
trabajo a cargo del Contratista. Medidas de
contingencia para superar atrasos.

Bajo

Distrito/
Supervision

Al inicio de Ala
la terminacio
presentaci ndela
6nde ocurrencia
evento del evento

A partir de la
informacion
oficial,
informacion del
Supervisor, del
Contratista, del
Distrito, se
determinan
acciones a seguir,
para procurar la
menor afectacion
al proyecto.

Cuando se
presenta el
evento

RIESGOS DE CORRUPCION

onN

Adopcién y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

=N

Verificacién objetiva de los documentos que
conforman el proceso.

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

N N

Adopcioén y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

w N

Adopcioén y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

BN

Adopcién y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se
toman las
medidas a seguir.

Cuando se
presenta el
evento

a1 N

Adopcion y aplicacion de Pliegos ajustado a la
normatividad vigente

Bajo

Distrito

A partir de la
deteccion de las
acciones se

Cuando se
presenta el
evento
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; MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

toman las
medidas a seguir.
) L . . A partir de la
Estricta atencién a los indicios que segun la -
. o ° deteccion de las Cuando se
2 SIC configuran colusion en los procesos de 2 I :
L. . . - Al 4| T Distrito P P acciones se presenta el
6 seleccion. Adopcion y aplicacién de Pliegos m
. L h toman las evento
ajustado a la normatividad vigente ) .
medidas a seguir.
A partir de la
2 | Adopciony aplicacion de Pliegos ajustado a la k=4 L detect_:lon de las Cuando se
L ) Al | | 'T Distrito P L acciones se presenta el
7 normatividad vigente m
toman las evento
medidas a seguir.
P Disefio y puesta en marcha de modelo de ° Supervision en Cuando se
8 atencion al ususrio/interesados en procesosde | < | < | &~ g Distrito P L P obra presenta el
seleccién. i evento
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