
 INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS

 desde mar 22/09/26

 Fechas
 Comienzo:  lun 19/10/26  Fin:  jue 17/12/26
 Comienzo previsto:  NOD  Fin previsto:  NOD
 Comienzo real:  NOD  Fin real:  NOD
 Variación de comienzo:  0 días  Variación de fin:  0 días

 Duración
 Programada:  60 días  Restante:  60 días
 Prevista:  0 días  Real:  0 días
 Variación:  60 días  Porcentaje completado:  0%

 Trabajo
 Programado:  0 horas  Restante:  0 horas
 Previsto:  0 horas  Real:  0 horas
 Variación:  0 horas  Porcentaje completado:  0%

 Costos
 Programados:  $ 135.093.170,40  Restantes:  $ 135.093.170,40
 Previstos:  $ 0,00  Reales:  $ 0,00
 Variación:  $ 135.093.170,40

 Estado de las tareas  Estado de los recursos
 Tareas aún no comenzadas:  4  Recursos de trabajo:  5
 Tareas en curso:  0  Recursos de trabajo sobreasignados:  0
 Tareas finalizadas:  0  Recursos materiales:  17
 Total de tareas:  4  Total de recursos:  22

 Notas

 PROPONENTE:

 NIT:

 REPRESENTANTE LEGAL:

 C.C.:

FUNDACION BIODESS

900.316.496-1

ADRIANA RODRIGUEZ LEAL

65.775.862 de Ibagué



 Id  Modo de 
 tarea

 Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin  % completado  Costo  Trabajo

 1  Programada automáticamente INICIO DE OBRA  0 días  lun 19/10/26  lun 19/10/26  0%  $ 0,00  0 horas
 2  Programada manualmente TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS) 60 días  lun 19/10/26  jue 17/12/26  0%  $ 135.093.170,40  0 horas
 4  Programada automáticamente FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES  0 días  jue 17/12/26  jue 17/12/26  0%  $ 0,00  0 horas

Tareas de nivel superior el mar 22/09/26
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 Id  Item  Nombre de tarea  Und  Cantidad  Vr.Unitario Final  Vr.Total  Duración  Comienzo  Fin  Predecesoras  Holgura  Inicio Temprano  Fin Temprano  Inicio Tardio  Fin Tardio  Demora
 Permisible

 2  TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)  0  $ 0,00  $ 135.093.170,40  60 días  lun 19/10/26  jue 17/12/26  0 días  día 1  día 30  día 1  día 31  0 días
 3  APU-1  RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS  HCS  3  $ 45.031.056,80  $ 135.093.170,40  60 días  lun 19/10/26  jue 17/12/26  0 días  día 1  día 60  día 1  día 61  0 días

Tareas críticas el mar 22/09/26
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