
INICIO DE OBRA

TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)

RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y LÓTICOS $ 29.270.186,92 $ 67.546.585,20 $ 38.276.398,28 $ 135.093.170,40

FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

Total $ 29.270.186,92 $ 67.546.585,20 $ 38.276.398,28 $ 135.093.170,40

Totaloctubre noviembre diciembre enero

Flujo de caja el mar 22/09/26
INTERVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE MACRÓFITAS DEL ESPEJO DE AGUA, 

ELIMINACIÓN DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS
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 Id  Nombre del recurso  Tipo  Etiqueta de material  Iniciales  Grupo  Capacidad máxima  Tasa estándar  Tasa horas extra  Costo/Uso  Acumular  Calendario base  Código
 1 1.1. MANO DE OBRA Trabajo 1 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar
2 Limpieza y disposición de material sobrante Trabajo L 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar
3 Esterillado y grapado para confinamiento Trabajo E 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar
4 Hincado para confinamiento Trabajo H 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar
5 Restauración Ecológica Integral (Zonas de Ronda y Transición) Trabajo R 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar
6
7 1.2. MATERIALES E INSUMOS Material 1 $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
8 Alquiler canoa Material A $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
9 Canastilla Lineal 60x40x18 cm Material C $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
10 Baldes de 12 Litros Material B $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
11 Soga Polipropileno Nautica Calibre 6mm x 20m Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
12 Machete barrigón niquelado 18 pulgadas Material M $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
13 Gancho Recto 2Pulg Material G $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
14 Guadua 8 metros Material G $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
15 Alambre Galvanizado No 14 Material A $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
16 Palín hoyador con cabo Material P $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
17 Dotación Material D $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
18 Siembra Alevinos Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
19 Material vegetal (árboles mínimo 50 cm) Material M $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
20 Sustrato (Tierra negra + cascarilla arroz 6:1) Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
21 Fertilizante orgánico Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
22 Fertilizante químico (NPK) con elementos menores Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
23 Fertirriego (5 litros x árbol) Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
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