) ) Flujo de caja el mar 22/09/26 ] ) )
INTERVENCION PARA LA RECUPERACION DEL HUMEDAL EL PITAL EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, A TRAVES DE LA EXTRACCION DE MACROFITAS DEL ESPEJO DE AGUA,
ELIMINACION DE MALEZAS, LIMPIEZA GENERAL Y LA SIEMBRA DE ALEVINOS

octubre noviembre diciembre enero Total
INICIO DE OBRA
TOTAL ACTIVIDADES (COSTOS DIRECTOS)
RECUPERACION DE CUERPOS DE AGUA LENTICOS Y LOTICOS $29.270.186,92 $ 67.546.585,20 $ 38.276.398,28 $ 135.093.170,40
FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
Total $29.270.186,92 $ 67.546.585,20 $ 38.276.398,28 $ 135.093.170,40
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d (e [Nombre del recurso [Tipo [Etiqueta de material [Iniciales [Grupo | Capacidad maxima | Tasa estandar | Tasa horas extra | Costo/Uso |Acumular |Calendario base |Cédigo
1 1.1. MANO DE OBRA Trabajo 1 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo  Estandar
2 Limpieza y disposicion de material sobrante Trabajo L 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo  Estandar
3 Esterillado y grapado para confinamiento Trabajo E 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo  Estandar
4 Hincado para confinamiento Trabajo H 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo  Estandar
5 Restauracién Ecoldgica Integral (Zonas de Ronda y Transicion) Trabajo R 100% $ 0,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo  Estandar
6

7 1.2. MATERIALES E INSUMOS Material 1 $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

8 Alquiler canoa Material A $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

9 Canastilla Lineal 60x40x18 cm Material Cc $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

10 Baldes de 12 Litros Material B $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

1 Soga Polipropileno Nautica Calibre 6mm x 20m Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

12 Machete barrigdn niquelado 18 pulgadas Material M $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

13 Gancho Recto 2Pulg Material G $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

14 Guadua 8 metros Material G $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

15 Alambre Galvanizado No 14 Material A $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

16 Palin hoyador con cabo Material P $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

17 Dotacién Material D $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

18 Siembra Alevinos Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

19 Material vegetal (arboles minimo 50 cm) Material M $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

20 Sustrato (Tierra negra + cascarilla arroz 6:1) Material S $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

21 Fertilizante organico Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

22 Fertilizante quimico (NPK) con elementos menores Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo

23 Fertirriego (5 litros x arbol) Material F $ 0,00 $ 0,00 Prorrateo
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