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Pereira, 22 de septiembre de 2026

Doctora

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y politico
L.C.

Asunto: Informe de ejecucion del convenio de asociacion CONVENIO No. 4377
DEL 12 DE JUNIO DE 2026 suscrito con LA ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO
DIVINO PASTOR Identificada con el NIT. 816.007.705-6 representada legalmente
MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ identificada con la Cédula ciudadania
numero 34.040.187.

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecucion del contrato del asunto,
con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: CONVENIO No. 4377 DEL 12 DE JUNIO DE 2026

Nombre e | LA ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR
identificacion  del | Identificada con el NIT. 816.007.705-6 representada
Contratista: legalmente MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ

identificada con la Cédula ciudadania niumero 34.040.187.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,
OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR
ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA
MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A
TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Plazo: 4 meses
Fecha de inicio: 12/06/2026
Fecha de | | 1/102026
terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del | El valor total del presente convenio es de MIL CIENTO
contrato o convenio | QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MICTE
($1.115.164.562), de los cuales e aportara OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONE SETECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA SEIS PESOS MICTE
($878.796.666), y la ESAL aporta DOSCIENTOS TREINTA
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Y SEIS MILLONES' TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE
$236.367.896

Pagos realizados a
la fecha

$731.549.821 hasta el mes de agosto

Pagos ejecutados
en tramite de pago

$280.267.947

% de Ejecucién
pagos realizados
y/lo ejecutados en
tramite de pago

% pagos aporte municipio hastaAgosto reportados en secop Il 51,68%

% Pagos aporte esal hastaagosto 13,92%

% de ejecucion mes de septiembre pago en tramite (aporte municipio) 19,83%

%de ejecucion mes de septiembre pago en tramite (aporte Esal) 5,30%
% total de ejecucion 90,73%

Saldo por ejecutar

$103.346.794

Porcentaje por 9,27%
Ejecutar
Estado de las | vigentes

Garantias:

Matriz de Riesgos
del Contrato

Sin afectacion

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EL CONVENIO No. 4377 DEL 12 DE JUNIO DE 2026, se encuentra EN EJECUCION,
con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO hasta septiembre 90,73%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
www.pereira.gov.co



| INFORME DE SUPERVISION
@ PEREIRA

Version: 2 Fecha de vigencia: 26 de junio de 2025

Se realiza el seguimiento financiero y presupuestal del contrato mediante la revision
periddica de los informes correspondientes a cada periodo de ejecucion. En este proceso,
se valida el cumplimiento de lo establecido en el presupuesto aprobado, verificando la
correcta aplicacion de los recursos tanto del aporte del Municipio como del aporte de la
ESAL.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electronico con la
documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.

Informes subidos a la plataforma secop Il hasta el pago No.3

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento
a la matriz de riesgos.

Sin afectacion

d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Se realiza la verificacién del cumplimiento en el pago al Sistema de Seguridad Social
Integral por parte del contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Para tal efecto, se revisan y validan las planillas correspondientes al pago de seguridad
social y aportes parafiscales del talento humano vinculado a la ejecucion del contrato, asi
como las planillas de seguridad social de la asociacién, evidenciando el cumplimiento de
las obligaciones legales en la materia.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
Vigentes

f) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
Se verifican los soportes presentados por el operador en el componente financiero

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS
CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, Modificada por el art. 36, Decreto
Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de
2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se
puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo aqui
relacionado.
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7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO
DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacién de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucion del contrato, asi como sus entregables se encuentran ubicados
en:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit
[View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.9563839&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.se
cop.qov.c0%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContract
Management%2flndex&prevCixLbl=Contratos+

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y alcance
del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido con su obligacion
de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA 'Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se
haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,

7 2 Al

JORGE'IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

M
Elaboro: Liliana Rueda Ramirez
Contratista de Apoyo a la Supervision.
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